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1 综合说明

1.1 项目建设背景

高标准农田建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十

九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持农业农

村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，以推动高质量发展

为主题，以提升粮食产能为首要目标，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建

成质量并重、工程建设和建后管护并重，健全完善投入保障机制，加快推进高标准农

田建设，提高建设标准和质量，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实

基础。

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，落实党中央、国务院加强

高标准农田建设、农田水利建设的决策部署和省委、省政府的相关工作要求，全面推

进高标准农田建设，加快农业农村现代化，根据 2020 年中央经济工作会议精神和《国

务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办

发〔2019〕50 号）、《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》、《广州市国

民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《广州市推进农业

农村现代化“十四五”规划》等重要文件精神，结合《广州市农业农村局关于调整 2022

年高标准农田建设储备任务加快开展项目初步设计的通知》（穗农函〔2021〕384 号）

文件，广州市农业农村局下达 2022 年度高标准农田建设任务。从化区农业农村局根

据市下发的潜力图斑结合《广东省高标农田建设管理系统》选址要求，并征求区规划

和资源分局、区水务局、区林业和园林局、交通局等部门意见，确认选址范围，本项

目选址涉及塘田村、三村村、五和村、东坑村 4个行政村。建设规模 1605.39 亩，投

资估算 401.35 万元。

资金来源由主要为市级财政资金。
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1.2 项目相关指标概述

1.2.1 建设规模

项目建设规模：1605.39 亩（107.026hm2），其中基本农田面积 1587.12 亩，占

总面积的 98.86%。项目建设范围在土地利用相关规划中，不涉及占用其他相关用地。

项目前期选址咨询过国土资源、水利、林业、环保等相关部门，经核查项目区建设范

围符合国家法律、法规，符合省级农业、国土资源、水利、林业、环保等行政主管部

门的相关规定，符合土地利用总体规划、土地整治规划等相关规划要求。项目区位于

吕田镇的塘田村、三村村、东坑村和五和村，水资源有保障，水质符合《农田灌溉水

质标准》（GB5084-2021）的规定；土壤适合农作物生长，无潜在土壤污染和地质灾

害。项目区范围内无地形坡度大于 25°的区域；无自然保护区、无退耕还林区、无

退耕还草区；无河流、湖泊、水库水面及其保护范围。

1.2.2 工程投资

项目总投资：400.91 万元。

1.2.3 耕地增减情况

本工程设施主要在原有灌排渠、沟及机耕路上建设，没有占用原有耕地。项目区

内耕地无增减，耕地面积保持不变。

1.2.4 项目选址

本项目选址位于从化区吕田镇塘田村、三村村、五和村和东坑村，不涉及《高标

准农田建设通则》规定中的限制区域与禁止区域，不涉及饮用水源保护区，重要水库

汇水区等区域，本项目红线范围内无文化遗产、古树名木。

1.2.5 主要工程内容

主要工程内容：

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅲ 米 300 共 1 条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1 条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1 条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石
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2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1 条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23

横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2 条，2.0m 宽 2 级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37

1.2.6 资金来源

资金来源：广州市级补助资金。

1.2.7 工程等级和标准

项目区位于珠江河口三角洲平原地区，根据《广东省高标准基本农田建设规范》

（试行）要求，基本同意工程等别为 V等，主要建筑物级别为 5级，次要建筑物和临

时建筑物级别为 5 级。田间道路通达度为 100%，灌溉设计保证率为 90%，设计排涝

标准为旱区 10 年一遇 1天暴雨从作物受淹起 1天排至田面无积水，水稻区 10 年一遇

1天暴雨 3天排至耐淹水深。

1.3 项目设计编制原则、依据和目标

1.3.1 项目设计原则

（1）本着科学合理，切实可行的原则，结合项目区当地的实际情况，以保生态、

保耕地为最终目标，合理规划、布置和优化项目范围内的灌溉排水工程、田间道路工

程、农田防护及生态环境保护工程。

（2）坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的国策，规范开展高标
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准农田建设。

（3）坚持规划引导，以土地利用总体规划和土地整治规划为依据，与相关规划

相协调，统筹安排高标准农田建设。

（4）坚持因地制宜，根据不同区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利

用状况，有针对性的采取“田、水、路、林、村”综合整治措施。

（5）坚持数量、质量、生态并重，确保农田数量稳定、质量提高，促进农村地

区景观优化、生态良好。

（6）坚持以农民集体经济组织和农民为主体，充分尊重农民意愿，维护土地权

利人合法权益，切实保障农民的知情权、参与权和受益权。

（7）落实管护责任，健全管护机制，发挥项目建设长期效益。

1.3.2 项目设计依据

a）法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月中华人民共和国主席令第 32

号）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月中华人民共和国主席令第

39 号）；

（3）《中华人民共和国农业法》（2012 年 12 月中华人民共和国主席令第 81 号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 04 月中华人民共和国主席令第 9

号）；

（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014 年 7 月国务院令第 653 号）；

（6）《基本农田保护条例》（1998 年 12 月国务院令第 257 号）；

（7）广东省实施《中华人民共和国土地管理法》办法（2008 年 11 月 28 日广东

省第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

b）相关技术标准、规程和规范

（1）《高标准农田建设标准》（TD/T1033-2012）；

（2）《高标准农田建设通则》 （GBT30600-2022）；

（3）《广东省高标准基本农田建设规范（试行）》（2012.11）；

（4）《广东省高标准基本农田建设项目测绘技术规范（试行）》

（5）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；
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（6）《基本农田划定技术规程》（TD/T 1032-2011）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（8）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

（9）《土壤环境质量标准》（GB 15618-2008）；

（10）《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）；

（11）《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）；

（12）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

（13）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）；

（14）《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）；

（15）《灌区改造技术规范》（GB 50599-2020）；

（16）《广东省水功能区划》（广东省水利厅 2007 年 6 月）；

（17）《广东省用水定额》（DB4/T146-2021）；

（18）《广东省用水定额 第 1部分：农业》(DB44/T 1461.1—2021)

（19）《广东省暴雨参数等值线图》（2003 年版）；

（20）《广东省暴雨径流查算图表》（使用手册）；

（21）《公路自然区划标准》（JTJ 003-86）；

（22）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 5060-2020）；

（23）《水利工程水利计算规范》（SL 104-2015）；

（24）《农田排水工程技术规范》（SL 4-2020）；

（25）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2015）；

（26）《农业机械田间行走道路技术规范》（NYT 2194-2012）；

（27）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（28）国家、省和市关于高标准基本农田建设的其他相关规程、规范

c）相关资料

（1）《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力

的意见》（国办发〔2019〕50 号）；

（2）《农田建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）；

（3）《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1

号）；
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（4）《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》财

农〔2022〕5 号；

（5）农业农村部关于印发《农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理

办法》《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》的通知（农计财发

〔2020〕18 号）；

（6）关于下达 2022 年农田建设储备任务的通知（粤农农函【2021】353 号）；

（7）穗财农〔2021〕78 号《广州市财政局关于提前下达 2022 年市农业农村局

转移支付项目资金的通知》；

（8）广州市农业农村局关于调整 2022 年高标准农田建设储备任务加快开展项目

初步设计的通知（穗农函【2021】384 号）；

（9）《广东省耕地质量管理规定》（广东省人民政府令第 273 号）；

（10）《关于进一步加强高标准农田建设的通知》（粤办函〔2020〕63 号）；

（11）关于印发《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》（粤财预〔

2018〕263 号）；

（12）《广东省农业农村厅关于做好当前农田建设管理工作的意见》（粤农农

〔2019〕109 号）；

（13）关于印发《广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法》的通知（粤农

农规〔2020〕4 号）；

（14）《关于加强高标准农田建设项目建后管护的通知》（粤农农办〔2020〕201

号）；

（15）《广东省农业农村厅关于严格控制非农业建设占用高标准农田的通知》（粤

农农函〔2020〕40 号）；

（16）《关于印发高标准农田建设项目耕地质量提升相关指引的通知》（粤农农

办〔2020〕194 号）；

（17）《广州市农业农村局关于加快推进高标准农田建设项目实施的通知》（穗

农函〔2019〕766 号）；

（18）《转发农业农村部关于印发高标准农田建设评价激励实施办法（试行）的

通知》（粤农农〔2019〕173 号） ；

（19）关于明确高标准农田建设有关事项的通知；

https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
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（20）关于规范高标准农田建设项目名称的通知；

（21）关于加强高标准农田建设项目区宣传和公示工作的通知；

（22）《基本农田划定技术规程》（TD/T1032-2011）；

（23）《高标准农田建设通则》 （GBT30600-2022）

（24）《高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知》；

（25）《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列

定额的通知》（粤水建管〔2017〕37 号）；

（26）土地调查、土地确权、土地登记、信息系统建设、土地开发整理等技术标

准、规范与有关规定；

（27）有关立项资料；

（28）建设单位提供的其他资料。

1.3.3 项目设计目标

根据项目区自然、经济和社会各方面条件及土地的适宜性和主要限制因素等情

况，本次项目规划的主要目标是：

a）通过高标准农田改造提升，改善农田生态环境，提升耕地质量，使耕地质

量等级整体较建设前有提高；完善项目区农业基础设施建设，保证项目区土地资源

的可持续利用和农业生产的稳定性；优化、调整农业产业结构，高效利用和优化配

置土地资源，保障并提高项目区人民的农业经济效益。

b）通过本项目的实施，可以有效提高农业的机械化劳作程度，促进农业可持

续发展。

本项目作物灌溉保证率为 90%，灌溉水利用系数为 0.80，项目区排涝标准为

10 年一遇 24 小时暴雨 3 天排干。

c）提升农田规模化、宜机化生产经营水平。
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项目工程特性表
名称 单位 数值 备注

一、项目概况

1.项目名称：2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

2.建设规模 亩 1605.39

3.项目投资规模 万元 400.91

4.1财政投资 万元 400.91

5.建设年限 年 1

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅲ 米 300 共 1 条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1 条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1 条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石

2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1 条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23

横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2 条，2.0m 宽 2 级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37
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2 项目区概况

2.1 项目所在区简况

吕田镇位于从化区东北部，北接韶关市新丰县，南临良口镇和广州市流溪

河林场，东邻惠州市龙门县，西接清远市佛冈县，距从化区街口城区 60 公里，

距广州市中心城区约 120 公里，105 国道贯穿全镇南北，大广高速公路在吕田

镇设有吕田站、地派站两个出口。全镇总面积 393 平方公里，户籍人口 9157 户，

共 3.24 万人。

截至 2022 年 10 月，吕田镇下辖 2个社区，21 个行政村。镇人民政府驻中

新北路 68 号。 辖塘田、安山、草埔、小衫、鱼洞、新联、联丰、桂峰、三村、

塘基、莲麻、吕新、吕中、水埔、狮象、竹坑、份田、东联、东坑、五和、坪

地 21 个行政村和吕田、东明 2个社区。

截至 2017 年末，吕田镇户籍总数 9074 户，户籍人口 3.18 万人。其中农业

户口 8268 户，农业人口 2.59 万人；非农业户口 806 户，非农业人口 5958 人。

外来人口 1609 人。截至 2020 年末，吕田镇户籍户籍人口 9157 户，共 3.24 万

人。

农作物以水稻、蔬菜种植为主，水果主要是荔枝、红柿等。吕田镇是广州

市北部唯一的革命老区镇。2020 年以来，吕田镇扎实落实好习近平总书记的重

要讲话精神和省市领导的重要指示，聚焦把红色基因传承好，加快建设穗北红

色文化产业带，依托莲麻村黄沙坑革命旧址（东江纵队从化大队活动基地），

建设广东省首个以党章宣传教育为主题的展馆——党章学堂，黄沙坑革命旧址

现已挂牌成为广州市委党校、行政学院校外教学点，同时获批为广州市爱国主

义教育基地、广州市团校分校、广州志愿者学院分院、区级青少年革命传统教

育基地。2021 年，党章学堂被确定为省委党校教学研究基地、第四批广州市党

员教育基地，同年 7月，莲麻村党支部被党中央授予“全国先进基层党组织”，

为广州市唯一获此殊荣的村(社区）党支部，也是从化党组织历史性的突破。此

外，三村村中共从北第一个党支部成立地旧址白石咀胡氏公屋和塘基村巢德麟

小楼已挂牌成为广州市中共党史教育基地。中共从化县委旧址在素有“小延安”
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美誉的塘基村成立。中共从北吕田党组织活动地旧址——尚义社学位于吕田镇

墟。杨梅潭伏击战旧址，位于莲麻村杨梅潭。还有吕新村吕田革命烈士纪念碑、

联丰村吕田第二党支部（后改为广州军区知青场），新联村粤北第一、二次会

战战地医院旧址以及国民党陆军六十二军一五一师一旅驻地旧址。

2020 年，全镇完成地区生产总值 15.69 亿元，增长 1.4%。工业总产值 7.34

亿元，比增-1.4%。农业总产值 4.69 亿元，增长 11.5%。农村常住居民人均可

支配收入 22609 元，增长 10.2%。住宿餐饮业营业额 0.29 亿元，比增-16.9%。

商品批发总额 0.35 亿元，比增-7.7%。商品零售总额 1.38 亿元，比增-11.8%。

固定资产投资 5634 万元，增长 82.5%。

图 2.1 从化区位图行政区划

2.2 自然条件

2.2.1 地理位置

本项目区所属吕田镇，项目范围涉及该镇的塘田村、三村村、五和村、东坑

村 4个行政村。

塘田村距离从化市区 51 公里，离吕田镇 5公里，只有一条过境国道 105 线，
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地处丘陵地带，生态环境良好，河道奇石林立。

三村村位于吕田镇北部，距广州约 100 公里， 离吕田镇 9公里。全村总面积

约 17.3 平方公里。

五和村位于吕田镇西北部，距广州约 160 公里， 离吕田镇 20 公里。全村总

面积约 9.7 平方公里。

东坑村位于从化市吕田镇西部吕东线（X262）路边，面积约 29.3 平方公里。

距离市区 75 公里，离吕田镇 15 公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

项目涉及的图幅号包括 F49G003094、F49G003095、F50G004001、F50G005001、

F49G006094 和 F49G006095。

2.2.2 地形地貌

项目区地处从化区东北部，是四周高、中间低的盆地。全镇总面积中地面坡

度在 12°以下，适宜机耕面积达 174 平方公里，占总面积的 60%；坡度在 12°

~25°，可等高垦殖的面积为 83.9 平方公里，占总面积的 28.9%；坡度在 25°以

上的可植树造林的面积为 32.3 平方公里，仅占总面积的 11.11%；多种的地形及

亚热带季风气候为农业的发展提供非常有利的条件。项目区内地势较为平坦，靠

近水源。

2.2.3 气候

项目区所属的塘田村、三村村、五和村、东坑村均地处北回归线以南低纬度

地带，属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。年平均气温 19.5~21.4 摄氏度，

全年平均气温偏低，阶段性高温天气过程明显，最高气温 36.7℃，最低气温

-1.6℃；年头年尾均遇强冷空气或寒潮影响，各地有不同程度的低温霜（冰）冻

天气过程出现。年日照时数 1642.5 小时。年平均雨量 1800~2200 毫米。日极端气

温记录为 38.1 摄氏度和零下 7摄氏度。四季特征为春季冷暖多变，阴湿多雨，有

“倒春寒”；夏季晴多温高，时有大风和暴雨；秋季气爽少雨，常遇干旱和“寒

露风”；冬季多晴天，气候干燥，常见霜冻。气象灾害有水灾、旱灾、低温冷害、

大风和冰雹等。

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%95%E7%94%B0%E9%95%87/1390551
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2.2.4 土壤

项目区内土壤母质为冲积母质，土壤较肥沃，土层厚度 1m，耕作层一般厚

0.3～0.5 m，土壤理化性状较好，pH 值呈中性或微酸性，保水保肥能力较好，有

利于作物生长。

2.2.5 植被

项目区种植业以优质水稻、果树为主。植被覆盖率在 90%以上，项目区植物

生长茂盛。

2.2.6 水资源和水文地质

项目区水资源丰富，主要分为地表水和地下水两大块：

a)地表水资源

一是流溪河，主流辖区内长 113 公里，主要支流有小海河、龙潭河、吕田河、

楠木江、牛栏河、汾田河，总集雨面积 1594 平方公里，占全市总面积 80.3%；年

径流量 20.85 亿立方米；丰水年(P=10%)年径流量 30.03 亿立方米，枯水年(P=90%)

年径流量 12.72 亿立方米；平均年产水量 18.2 亿立方米。

二是潖江河，主流辖区内长 29 公里，主要支流有民乐河、黄罗河， 总

集雨面积 316 平方公里，占全市面积 15.9%，年径流量 4.27 亿立方米，丰水年

(P=10%)年径流量 6.11 亿立方米，枯水年(P=90%)年径流量 2.65 亿立方米，平均

年产水量 3.6 亿立方米。

三为莲麻河，集雨面积 75 平方公里，占全市面积 3.8%，年均产水量 0.9 亿

立方米。

全市合计年产水量 22.7 亿立方米。据估算，全市每年农业用水 3.38 亿立方

米，工业用水 0.43 亿立方米，人畜用水 0.25 亿立方米，合计年需水量 4.06 亿立

方米，尚余 18.64 亿立方米。河川径流主要有降雨产生，属雨水补给型。所以在

季节上的变化，同降雨量的季节变化相同，即 4-9 月降雨量多，径流量大，常造

成洪涝灾害。10 月至次年 3月降雨量少，径流量也少，在一些地方春耕时用水量

不足。

水利资源总蕴藏量约 9万千瓦，集中在东北部山区。

b)地下水资源
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一是太平场以北流溪河两岸原岩溶区。

面积 89 平方公里，基底以石灰系为主，地下含水厚度 5-8 米，井孔单位涌水

量 0.1-3.0 升／秒，平方米；水质优，矿化度小于 0.5 克／毫升，为生活用水主

要来源。

二为太平场、街口至温泉丘陵山间盆地潜水区。

面积 762 平方公里，其中神岗附近和街口东南部的丘陵，含水性较弱。温泉

至街口西北部富水性好，水质优，水位 1-4 米。

三为温泉以北花岗岩裂隙水区。

面积 1134 平方公里，沿良口一热水村一温泉一龙归一三元里一线为广从断裂

带，有热泉分布，在辖区内水温最高达摄氏 73 度，温泉镇内涌流量约 1400 立方

米，日涌流量最大为 3000 多立方米，水质优，含多种对人体有益元素。

2.2.7 工程地质条件

a）地质构造

项目区均处于从化区吕田镇，其所处的构造单元属于南岭纬向构造带的东西

向构造体系，由一系列东西向褶皱和花岗岩体组成。该构造体系最早形成于加里

东构造运动，至燕山构造运动时仍有活动，是形成时间最早及反复活动时间最长

的构造体系。

新华夏构造体系是项目区内最新的构造体系。它是燕山构造运动的产物，生

成于晚二叠世之后，主要的表现形式为断裂活动及伴随断裂活动的岩浆活动。

除此之外，项目区还有东北向构造体系，主要表现为褶皱和一些东北向压扭

性断裂。但由于形成时间较早，受后来构造干扰，破坏严重，褶皱保存不完整。

b）地层岩性

沉积岩

出露的沉积地层，自下而上依次有寒武系、泥盆系、石炭系、侏罗系和下第

三系、第四系等，以第四系和泥盆系发育较为完整，侏罗系、寒武系、石炭系及

下第三系次之。

火成岩

从化在中生代（距今约 2. 25 亿-0.7 亿年）岩浆活动强烈，因此火成岩分布

遍及全市，出露面广。火成岩可分为侵入岩和火山岩两类。侵入岩分布广泛，以
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燕山三期的入侵活动最为强烈，且分布最广。

火山岩

主要分布于流溪河林场温塘肚至吕田一带、灌村的大尖山、石人岭山等地。

变质岩

变质岩在辖区内不大发育，仅分布于江埔吊里以南大金山一带，东西向，长

条展露，以片麻岩和片岩带分布为多。

c）地震带

项目区处于阳江——从化断裂地震带的东端（又称广从断裂带），但未见历

史上有破坏性地震的文字记录。1986-2003 年，项目区所在的从化区发生过零星

小震共 23 次，但每次震级均未达到 3级，地震强度小，频度低，属弱震区。

d) 不良物理地质现象

项目区得不良地质现象主要以崩塌、滑坡、泥石流为主。

e）天然建筑材料

本次规划设计方案所用的天然建筑材料数量较小，项目区的天然砂砾料、石

料和土料储备丰富，开采容易，而且交通条件较为便利，完全可以满足本项目建

设的需要。

2.3 自然灾害

项目区虽然灾害性天气较多，主要灾害有洪涝、低温冰冻、台风，但由于防

治自然灾害措施及设施基本建设完善，且能有效的将灾害所造成的损失降至最小；

所以上述自然灾害对项目区的影响甚小。

2.4 社会经济条件

吕田镇位于从化区东北部，全镇总面积 388.9 平方公里，下辖 21 个行政村、

2个社区，总人口 3.29 万人。2020 年，吕田镇完成地区生产总值 15.69 亿元，增

长 1.4%。工业总产值 7.34 亿元，比增-1.4%。

(一)农业方面。全镇耕地面积 1.9 万多亩，主要以种植水稻和蔬菜为主。林

地 35 万亩，森林覆盖率达 60%以上。全镇种果 5万亩，主要有三华李、青梅、早

李、柿类、柑桔类、板栗、枇杷、榄、沙梨、杨梅等品种，正常年份产水果 9000
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吨，产值在 1000 万元以上。吕田昼夜温差大，适合种植反季节蔬菜和渡夏花卉。

蔬菜主要以节瓜、丝瓜、苦瓜、茄子、荷兰豆、甜豆、西红柿、豆角、甜玉米、

西兰花、生姜、花菜等品种，年总产量 800 万吨，产值 780 万元。

(二)工业方面。吕田作为山区镇，工业的发展受到地理条件的限制，工业企

业以建材行业和小水电业为主。一、广州华洋水泥厂位于吕田镇草埔村，总投资

为 2700 万元，年产量 8～10 万吨，生产 325＃和 425＃标号水水泥经广东省质量

技术监督局检验合格该水泥产品除满足当地的建设需要外，还销往花都、广州等

地，目前该水泥厂是该镇建筑行业的支柱企业长。二、青年电厂位于 105 国道旁，

装机容量 850 千瓦，该电厂对吕田镇内全部小水电上网输送、变电作用，与国家

电网，属吕田地区趸筹户，对该镇的乡镇企业用电起着重要的作用。三、碳酸钙

复粉厂全镇有石米、碳酸钙复粉厂 40 多间，48 条生产线，年产量近 70 万吨。

(三)名优特产方面。吕田镇山清水秀，气候怡人，物产丰富，优惠的政策，

便利的交通条件，生产有名的吕田“三宝”：豆腐、腊味、桂峰茶，豆腐滑又香，

腊味味道纯正，口感好，桂峰茶长喝有益，加强体格，延年长寿；“三冬”：冬

菇、冬笋、冬蜜。反季节蔬菜有西贺圆、青刀豆、龙鬚菜等；经济作物有大肉姜、

巨峰葡萄、板栗等；水果有柑桔橙、三华李、柿子、青梅、沙梨等。总之，该镇

一年四季都有不同的农产品收成，而且品种繁多，并已形成一定生产规模吕田的

特产有很大的经济价值和药用价值，有很大的发展潜能。吕田镇有计划地引导农

民学习种养技术。调动农民积极性，种植适合加工的水果和蔬菜系列，走农副产

品流通、加工、信息服务之路，做好市场建设和农田基本建设，改善耕作条件。

(四)生态旅游业方面。吕田镇作为广州北部唯一的革命老区，有在三村村的

从北第一个党支部、黄沙坑革命根据地、“广州小延安”塘基背等红色资源。吕

田镇通过加大对红色革命史迹保护利用工作力度，建设广州市红色旅游目的地，

打造红色旅游经典景区和精品红色旅游路线，串点成线、连线成片形成区域红色

优势，辐射穗北旅游发展。该镇发挥自然生态禀赋，践行绿水青山就是金山银山

发展理念，以红色文化为底蕴，以生态美景为亮点，以乡村风情为特色，在“吃

住行”上下功夫，打造穗北乡村旅游胜地。吕田镇将深入实施乡村振兴战略，实

现“过路经济”向“过夜经济”的产业转型，奋力打造广州“最北门户”，建设

绿色发展先行镇，践行绿水青山就是金山银山理念，打造乡村振兴示范区。
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塘田村面积约 20.23平方公里，下辖 14个村民小组，总人口 1949人，塘田

村委会距离从化市区 51公里，离吕田镇 5公里，只有一条过境国道 105线，地处

丘陵地带，生态环境良好，河道奇石林立。塘田村委会利用本地的特点发展村级

集体经济，以发展小水电站、乡村游等产业增加村级集体经济收入。逐步形成以

乡村游发展为主打的发展模式。

五和村面积约 9.7平方公里，下辖 5个村民小组，总人口 891人，邻靠吕田

镇坪地村。五和村委会距离从化区约 80公里，离吕田镇 20公里，只有一条过境

公路，地处丘陵地带。村委会以种植杨梅、荔枝、三华李等特色农产品为主要经

济来源，通过输出富余劳动力，增加农民收入。

三村村面积约 17.3平方公里，下辖 11个村民小组，总人口 1531人。三村村

委会距离从化区区 64公里，离吕田镇 9公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

地处丘陵山岗地带，三村村委会充分利用本地生态优势发展村级集体经济，引进

广州市布侬筑科技生态农场种植樱花等景观园艺树种 1000亩，发展特色农业观光

旅游增加村级集体经济收入。农业主要以三华李，红柿，青梅，家丹竹种植为主。

将逐步形成以特色农业观光旅游为主，三华李、青梅等种植为辅的经济发展模式。

东坑村面积约 29.3平方公里，下辖 15个村民小组，总人口 1503人，东坑村

委会距离市区 75公里，离吕田镇 15公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

东坑村地处丘陵山岗地带，东坑村委会充分利用本地生态优美的特点发展村级集

体经济，协助镇引入生命谷养生保健度假区项目，大力发展生态旅游。农业生产

以种植家丹竹、沙糖桔、三华李、蔬菜等为主。

2.5 土地利用现状及权属

2.5.1 土地利用结构

本项目土地总面积为 1605.39 亩。其中：耕地 1605.39 亩，占总面积的 100%；

（详见附表 1，统计到图斑地类面积）。

项目区土地利用率相对较高，土地利用效益较好，但仍需按高标准农田的标

准进行整治。

项目区土地利用现状详见下表。

https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%91%E7%BA%A7%E9%9B%86%E4%BD%93%E7%BB%8F%E6%B5%8E/3510735
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%91%E7%BA%A7%E9%9B%86%E4%BD%93%E7%BB%8F%E6%B5%8E/3510735
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表 2.1 土地利用结构变化情况表

单位：亩，%

一级地

类

二级地类 建设前 建设后 增减

名称
编

号
面积 比例 面积 比例 面积 比例

耕地 010 1605.39 100.00% 1605.39 100.00% 0.00 0.00%

园地 020

林地 030

草地 040

商服用

地
050

工矿仓

储用地
060

住宅用

地
070

公共管

理与公

共服务

用地

080

特殊用

地
090

交通运

输用地

铁路用地 101

公路用地 102

街巷用地 103

农村道路 104

机场用地 105

港口码头

用地
106

管道运输

用地
107

水域及

水利设

施用地

河流水面 111

湖泊水面 112

水库水面 113

坑塘水面 114

沿海滩涂 115

内陆滩涂 116

沟渠 117
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水工建筑

用地
118

冰川及永

久积雪
119

其它土

地

空闲地 121

设施农用

地
122

田坎 123

盐碱地 124

沼泽地 125

沙地 126

裸地 127

城镇村

及工矿

用地

村庄 203

2.5.2 土地权属

项目区涉及吕田镇道办事处塘田村、五和村、三村村、东坑村 4个权属单位

（详见附表 2），土地归农村集体所有，土地权属明确，界线清楚，无土地权属

纠纷，耕地经营权已流转。

2.6 耕地质量等级分析

根据 2018年从化区耕地质量数据库统计成果，项目区耕地平均等级（国家利

用等）为 6.96等，说明项目区耕地质量有较高的整治潜力。项目区通过高标准农

田建设，达到路相同渠相连，改善了农业综合生产条件，本项目实施后，区域内

土地利用系数将会有所提高。



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

19

3 项目基础设施条件分析

3.1 项目区周边基础设施现状

3.1.1 交通设施

吕田镇内交通运输条件优越，北接韶关市新丰县，南接良口镇和流溪河林场，

东接惠州市龙门县，西接清远市佛冈县，距从化区街口城区 60 公里，105 国道贯

穿全镇南北。目前，街内村村通水泥公路。

3.1.2 水利设施

项目区周围水系发达，山涧溪流和小型蓄水塘、地下水等。吕田镇主要以丘

陵和谷地为主，项目区内土渠相对较多，大部分地方可通过原有沟渠引水自流灌

溉和排水。但渠道无人管理、年久失修和淤积比较严重，水流通达效果差；通过

规划新建灌溉渠道和整修已有渠道将水引入项目区，可保证大部分耕地灌溉。由

于项目区是以耕地为主，项目区范围周边和项目区内有部分土质灌溉与排水设施

需整修。

3.1.3 电力设施

项目区周边村庄稠密，各村已全面完成农村电网改造任务，实现了村村通电、

户户用电，均配有多台变压器，电力设施完备，线路、容量均为项目区生产生活

提供充足的电源，项目区周边设有移动通讯接收、发射架，移动通讯网络覆盖全

境，因此项目区周边电力设施、无线通讯设施完善。

3.2 项目区内基础设施现状

3.2.1 交通设施

项目区内现有路网状况、通达程度；每条道路的道路等级、道路宽度、路面

结构及利用状况等情况详见表 3-1。
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表 3-1 需整修田间道路统计表

序

号

道路级别与名称 长度
路基

宽度

占地

面积
路面

结构
规划用途

数量

（条）
级别 名称 (m) (m) (亩)

1 生产路 整修生产路Ⅰ-1 80 1.5 0.18 土 运输（整修） 1

2 生产路 整修生产路Ⅰ-2 280 1.5 0.63 土 运输（整修） 1

3 生产路 整修生产路Ⅱ-1 190 2 0.57 土 运输（整修） 1

4 生产路 整修生产路Ⅱ-2 120 2 0.36 土 运输（整修） 1

5 田间道 整修田间道Ⅰ-1 330 3 1.49 土 运输（整修） 1

6 田间道 整修田间道Ⅰ-2 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

7 田间道 整修田间道Ⅰ-3 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

8 田间道 整修田间道Ⅰ-4 300 3 1.35 土 运输（整修） 1

9 田间道 整修田间道Ⅱ-2 1170 3.5 6.41 土 运输（整修） 1

图 3-1 部分现状道路
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图 3.2 部分道路规划情况
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从以上统计表可以看出，项目区现有田间道路已经基本成型，但是仍有部分

田间道路路面狭窄，局部通达条件较差，对村民生产耕作及生活造成了一定的影

响，因此交通网络尤为重要。需对项目区内破损的土质田间道路进行整修拓宽，

并对通达度低的区域规划新建田间道路，以满足项目实施后当地村民在生产耕作、

生活的出行交通需求。

3.2.2 水源工程设施

项目区灌溉主要引用楠木江、牛栏河水源，水资源较为丰富，部分地段还有

人工修筑的蓄水及排水设施，且运行良好，本次规划可充分利用。

3.2.3 灌溉与排水设施

项目区内现有输水工程、排水工程等设施的类型、等级、结构和尺寸、完好

程度、运行状况等情况详见表 3-2。

表 3-2 需整修渠道统计表

序

号

道路级别与名称
长

度

渠

宽

渠

深

占地面

积
渠体结

构
数量（条）

级别 名称 (m) (m) (m) (亩)

1 农渠 整修农渠Ⅰ-1（修复） 50 0.3 0.3 0.02 浆砌砖 1

2 农渠 整修农渠Ⅰ-2（修复） 120 0.3 0.3 0.05 浆砌砖 1

3 农渠 整修农渠Ⅱ-1（修复） 125 0.4 0.4 0.08 浆砌砖 1

4 农渠 整修农渠Ⅱ-2（修复） 150 0.4 0.4 0.09 浆砌砖 1

5 农渠 整修农渠Ⅱ-3 150 0.4 0.4 0.09 土 1

6 农渠 整修农渠Ⅲ-1 300 0.6 0.6 0.27 土 1

7 斗渠 整修灌排斗渠Ⅰ-1 420 0.8 0.6 0.50 土 1

8 斗渠 整修灌排斗渠Ⅱ-1 630 1.5 1.0 1.42 土 1

9 斗沟 整修排水沟Ⅰ-1 275 1.0 0.8 0.41 土 1

图 3.3 部分现状渠道
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图 3.4 部分渠道规划情况
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项目区内配套设施基本能满足引水灌溉和排水，现有灌排渠道基本已硬化。

但是项目区内仍有部分区域水渠因年久失修、破损和淤积需清理，部分区域水流

通达效果差，以及存在多余洪水无法及时排泄等问题，因此拟通过此次改造提升

建设，规划整修排涝渠道将项目区及排泄多余洪水，保证耕作需要。根据查询往

年水文资料及实地走访调查，项目区灌溉水源充足，但历年存在洪涝问题，故此

次项目实施为满足当地的生产生活需要，主要以建设排灌和排洪设施为主，部分

设施离居民点较远，且在整个灌排系统中发挥的作用极大。

3.2.4 电力设施

据实地调研，项目区农网改造已经完成，电力设施配套完善，电力充足，每

年除电路检修期间，一般不会出现停电现象。纵横交错的低压网已接入各村民小

组和各居民点，完全能够满足项目区居民生活用电及农业生产性用电的需要。

3.2.5 农田防护及生态环境保持工程设施

项目区属农业种植生产区，除生活污水以外，无工业生产导致的废水、废气

和废渣，无破坏生态环境情况，不会超过环境的自净能力。项目区周边已有环保

部门设臵的垃圾桶以及垃圾池，定期有专人进行清理，因而未新建生态环境保护

设施。

3.2.6 其他需要说明的情况

本项目各片区无重要管线布置，不涉及坟墓迁移等其他情况。
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4 项目区耕地增减平衡分析

根据项目区土地利用现状，依据《土地整治和高标准农田建设项目新增耕地

核定技术要求（试行）》（国土资发〔2018〕31号），分析项目区耕地占补平衡指标

潜力。

4.1 项目区土地利用现状

项目区总面积 1605.39 亩，土地利用现状图斑构成为水田、水浇地和旱地。本

项目土地总面积为1605.39 亩。其中：耕地1605.39亩，占总面积的100%；

4.2 新增耕地来源及面积

项目区建设规模为 1605.39 亩，主要工程类型为灌溉排水工程、道路工程和

农田保护和生态环境保护工程。项目不涉及土地开发内容，项目建设计划新增耕

地数为零。

4.3 新建基础设施占用耕地数量

本项目无新建田间道路和灌溉与排水设施，各单项工程设施均依附在项目区

原有设施的基础上进行整修。因此，不存在新占用耕地面积。项目区耕地面积建

设前后保持不变。
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表 4.1 土地利用结构变化情况表

单位：亩，%

一级地

类

二级地类 建设前 建设后 增减

名称
编

号
面积 比例 面积 比例 面积 比例

耕地 010 1605.39 100.00%
1605.3

9

100.00

%
0.00 0.00%

园地 020

林地 030

草地 040

商服用

地
050

工矿仓

储用地
060

住宅用

地
070

公共管

理与公

共服务

用地

080

特殊用

地
090

交通运

输用地

铁路用地 101

公路用地 102

街巷用地 103

农村道路 104

机场用地 105

港口码头

用地
106

管道运输

用地
107

水域及

水利设

施用地

河流水面 111

湖泊水面 112

水库水面 113

坑塘水面 114

沿海滩涂 115

内陆滩涂 116

沟渠 117

水工建筑

用地
118

冰川及永

久积雪
119
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其它土

地

空闲地 121

设施农用

地
122

田坎 123

盐碱地 124

沼泽地 125

沙地 126

裸地 127

城镇村

及工矿

用地

村庄 203
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5 高标准农田建设制约因素分析

5.1 自然限制因素

项目区主要以山地和丘陵地貌为主，各地块相对比较平坦，土壤质地良好。

由于项目区多是坐落于山脚之下，暴雨天气由于排水不畅容易造成内涝，部分水

田无法耕作；干旱的时候灌溉来水得不到保证，又成为影响耕作的主要因素。

因此通过一些水利工程性措施（比如蓄引排措施），可以减少或者减轻自然

条件对农业生产的影响，达到增产增收的目的。

5.2 农业设施限制因素

项目区部分现有的硬化灌排渠道主要功能为引水及路边排水，普遍运行良好，

但数量相对较少。大部分水利设施简陋，以土渠为主，沟渠淤积严重，部分渠道

由于年久失修，导致杂草丛生和淤积严重等现象，致使排水不畅，多雨季节经常

出现内涝现象；有部分地块无灌排设施，主要靠天然降雨，干旱季节在一定程度

上影响了作物的产量。整个项目区灌排系统不完善，需要通过新建或整修硬化渠

道来完善灌排设施，增加项目区硬化灌溉渠道的密度，合理整修原有排水沟。

项目区现有田间道路已经基本成型，基本满足项目当地村民在生产耕作及生

活上的出行需求，但是仍有部分田间道路不规整，路面狭窄，高低不平，布局不

合理，局部通达条件较差。需对项目区内通达度低的区域新建田间道路，以满足

项目实施后当地村民在生产耕作及生活的出行需求。

5.3 规划限制因素

项目区土地在《从化综合服务功能片区土地利用总体规划（2010-2020年）》

和《从化山地生态旅游功能片区土地利用总体规划（2012-2020年）》中规划为

一般农地区和基本农田保护区，无建设用地；土地整治规划也已将其纳入高标准

基本农田建设范围。项目区土地利用现状近期内无大变化，但仍需提高整治力度

和加强保护措施。
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5.4 其他限制因素

虽然项目区工业发展水平不高，但农业发展水平较高，目前，除农业交通基

础设施不够完善外其余基础设施均已达到高标准基本农田建设的要求，所以并没

有其他明显的限制因素。通过对项目区内交通设施等农业基础设施的完善，有利

于项目区农业产业结构的调整，实现大规模生产经营，使土地的综合生产能力大

大提高，增加农民收入，促进了土地的规模经营和农业产业化发展。

5.5 解决措施

通过对区内交通设施等农业基础设施的完善，有利于项目区农业产业结构的

调整，实现大规模生产经营，使土地的生产能力大大提高，增加农民收入，促进

了土地的规模经营和农业产业化发展。
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6 项目区水资源供需平衡分析

6.1 灌溉水源

从化雨量充沛，川流纵横，水资源丰富。全区水源可采总量年均约 27.55亿

立方米。其中地表水 22.7亿立方米，主要来源于三大河系，而河川径流主要由

降雨量产生，属雨水补给型。流溪河总集雨面积 1594平方千米，平均年产水量

18.2亿立方米。潖江河总集雨面积 316平方千米，平均年产水量 3.6亿立方米。

连麻河总集雨面积 75平方千米，平均年产水量 0.9亿立方米。4—8月为丰水期，

雨量占全年雨量的 80%～85%。地下水 4.85 亿立方米，其中温泉地下的储水约

在 200米深层。由于储量丰富，水压较高，表层的第四层沙砾比较薄，所以一般

在 3～5米就有水涌出，日自涌量达 1400立方米。

项目区内的主要灌溉水源来自牛栏河和楠木江和雨水，主要通过渠道进行

引水灌溉。

6.2 工程等级和标准

项目区位于珠江河口三角洲平原地区，根据《广东省高标准基本农田建设规

范》（试行）要求，基本同意工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要

建筑物和临时建筑物级别为 5 级。田间道路通达度为 100%，灌溉设计保证率为

90%，设计排涝标准为旱区 10 年一遇 1 天暴雨从作物受淹起 1 天排至田面无

积水，水稻区 10 年一遇 1 天暴雨 2 天排至耐淹水深。

6.3 灌溉需水量

需水量包括农业灌溉用水、居民生活用水。本项目区内没有工业，主要是农

业生产，以无花果、柑橘及优质稻种植业为主，这里只计算农业灌溉用水。

6.3.1 农作物品类
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项目区耕地主要为水田和水浇地以及少许旱地，以无花果、柑橘及优质稻种

植业为主。结合项目区的耕地作物构成情况和当地农民耕作习惯及当地惯用的水

利工程设计标准；项目区内以需水量较大的水稻作为典型作物，按一年三熟计算

需水量。

6.3.2 灌溉设计标准

（1）广东省农业用水定额分区

表 6-1 农业用水定额分区表

分区名称 分区代码 分区范围

粤西雷州半岛台地蓄井灌溉用水定额分区 GFQ1 湛江

粤西沿海丘陵平原蓄引灌溉用水定额分区 GFQ2 阳江、茂名

粤北和粤西北山区丘陵引蓄灌溉用水定额分区 GFQ3 韶关、肇庆、清远、云浮

粤中珠江三角洲平原蓄引提灌溉用水定额分区 GFQ4
广州、深圳、珠海、佛山、

东莞、中山、江门

粤东和粤东北丘陵山区蓄引灌溉用水定额分区 GFQ5 河源、梅州、惠州

粤东沿海潮汕平原蓄引灌溉用水定额分区 GFQ6 汕头、汕尾、潮州、揭阳

图 6-1 农业用水定额分区图
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根据《广东省用水定额 第 1部分：农业》DB44/T 1461.1—2021 中的划分，

本项目农业用水分区为 GFQ4。

（2）农业用水定额

1) 粮食等主要作物灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.1 的要求。

2) 蔬菜灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.2 的要求。

3) 果树灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.3 的要求。

4) 叶草、花卉灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.4 的要求。

5)鱼塘养殖用水定额应符合表 2 的要求。

6)畜牧业用水定额应符合表 3 的要求。
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表 2 鱼塘养殖用水定额表

行业代码 类别名称 养殖种类 定额单位 定额值

A0412 内陆养殖

池塘育鱼苗 m3/（亩·a） 980

对虾、罗氏虾 m3/（亩·a） 3800

鲟鱼 m3/（亩·a） 1500

桂花鱼 m3/（亩·a） 1900

黄鳝 m3/（亩·a） 1430

罗非鱼 m3/（亩·a） 1500

淡水白鲳 m3/（亩·a） 1900

鲶鱼 m3/（亩·a） 1200

鳗鱼 m3/（亩·a） 1500

鲈鱼 m3/（亩·a） 1600

甲鱼 m3/（亩·a） 1500

四大家鱼 m3/（亩·a） 1200

注 1：表中行业代码引用 GB/T 4754。

注 2：表中用水定额适用于规模化的鱼塘养殖。

注 3：表中定额值用于水量分配、计划用水、渔业水费征收等内陆养殖用水管理。
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表 3 畜牧业用水定额表

行业代码 类别名称 畜禽名称 定额单位
定额值

通用值 先进值

A0311 牛的饲养
奶牛 L/（头·d） 90 70

肉牛 L/（头·d） 75 60

A0312 马的饲养 马 L/（头·d） 65 50

A0313 猪的饲养 猪 L/（头·d） 45 30

A0314 羊的饲养 羊 L/（头·d） 10 8

A0321 鸡的饲养 鸡 L/（羽·d） 1.5 0.7

A0322 鸭的饲养 鸭 L/（羽·d） 2.0 1.2

A0323 鹅的饲养 鹅 L/（羽·d） 4.5 3.0

A0391 兔的饲养 兔 L/（只·d） 2.0 1.2

注 1：表中行业名称和代码参照 GB/T 4754，定额分级参照 GB/T 29404 和 GB/T

32716。

注 2：表中用水定额适用于规模化的家畜饲养。

注 3：表中通用值用于现有畜牧企业的超定额累进加价、计划用水等日常用水管

理，先进值用于新建（改建、扩建） 项目的水资源论证、取水许可审批和节水

评价。
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1 综合说明

1.1 项目建设背景

高标准农田建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十

九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持农业农

村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，以推动高质量发展

为主题，以提升粮食产能为首要目标，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建

成质量并重、工程建设和建后管护并重，健全完善投入保障机制，加快推进高标准农

田建设，提高建设标准和质量，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实

基础。

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，落实党中央、国务院加强

高标准农田建设、农田水利建设的决策部署和省委、省政府的相关工作要求，全面推

进高标准农田建设，加快农业农村现代化，根据 2020 年中央经济工作会议精神和《国

务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办

发〔2019〕50 号）、《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》、《广州市国

民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《广州市推进农业

农村现代化“十四五”规划》等重要文件精神，结合《广州市农业农村局关于调整 2022

年高标准农田建设储备任务加快开展项目初步设计的通知》（穗农函〔2021〕384 号）

文件，广州市农业农村局下达 2022 年度高标准农田建设任务。从化区农业农村局根

据市下发的潜力图斑结合《广东省高标农田建设管理系统》选址要求，并征求区规划

和资源分局、区水务局、区林业和园林局、交通局等部门意见，确认选址范围，本项

目选址涉及塘田村、三村村、五和村、东坑村 4个行政村。建设规模 1605.39 亩，投

资估算 401.35 万元。

资金来源由主要为市级财政资金。
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1.2 项目相关指标概述

1.2.1 建设规模

项目建设规模：1605.39 亩（107.026hm2），其中基本农田面积 1587.12 亩，占

总面积的 98.86%。项目建设范围在土地利用相关规划中，不涉及占用其他相关用地。

项目前期选址咨询过国土资源、水利、林业、环保等相关部门，经核查项目区建设范

围符合国家法律、法规，符合省级农业、国土资源、水利、林业、环保等行政主管部

门的相关规定，符合土地利用总体规划、土地整治规划等相关规划要求。项目区位于

吕田镇的塘田村、三村村、东坑村和五和村，水资源有保障，水质符合《农田灌溉水

质标准》（GB5084-2021）的规定；土壤适合农作物生长，无潜在土壤污染和地质灾

害。项目区范围内无地形坡度大于 25°的区域；无自然保护区、无退耕还林区、无

退耕还草区；无河流、湖泊、水库水面及其保护范围。

1.2.2 工程投资

项目总投资：400.91 万元。

1.2.3 耕地增减情况

本工程设施主要在原有灌排渠、沟及机耕路上建设，没有占用原有耕地。项目区

内耕地无增减，耕地面积保持不变。

1.2.4 项目选址

本项目选址位于从化区吕田镇塘田村、三村村、五和村和东坑村，不涉及《高标

准农田建设通则》规定中的限制区域与禁止区域，不涉及饮用水源保护区，重要水库

汇水区等区域，本项目红线范围内无文化遗产、古树名木。

1.2.5 主要工程内容

主要工程内容：

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅲ 米 300 共 1 条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1 条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1 条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石
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2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1 条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23

横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2 条，2.0m 宽 2 级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37

1.2.6 资金来源

资金来源：广州市级补助资金。

1.2.7 工程等级和标准

项目区位于珠江河口三角洲平原地区，根据《广东省高标准基本农田建设规范》

（试行）要求，基本同意工程等别为 V等，主要建筑物级别为 5级，次要建筑物和临

时建筑物级别为 5 级。田间道路通达度为 100%，灌溉设计保证率为 90%，设计排涝

标准为旱区 10 年一遇 1天暴雨从作物受淹起 1天排至田面无积水，水稻区 10 年一遇

1天暴雨 3天排至耐淹水深。

1.3 项目设计编制原则、依据和目标

1.3.1 项目设计原则

（1）本着科学合理，切实可行的原则，结合项目区当地的实际情况，以保生态、

保耕地为最终目标，合理规划、布置和优化项目范围内的灌溉排水工程、田间道路工

程、农田防护及生态环境保护工程。

（2）坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的国策，规范开展高标
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准农田建设。

（3）坚持规划引导，以土地利用总体规划和土地整治规划为依据，与相关规划

相协调，统筹安排高标准农田建设。

（4）坚持因地制宜，根据不同区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利

用状况，有针对性的采取“田、水、路、林、村”综合整治措施。

（5）坚持数量、质量、生态并重，确保农田数量稳定、质量提高，促进农村地

区景观优化、生态良好。

（6）坚持以农民集体经济组织和农民为主体，充分尊重农民意愿，维护土地权

利人合法权益，切实保障农民的知情权、参与权和受益权。

（7）落实管护责任，健全管护机制，发挥项目建设长期效益。

1.3.2 项目设计依据

a）法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月中华人民共和国主席令第 32

号）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月中华人民共和国主席令第

39 号）；

（3）《中华人民共和国农业法》（2012 年 12 月中华人民共和国主席令第 81 号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 04 月中华人民共和国主席令第 9

号）；

（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014 年 7 月国务院令第 653 号）；

（6）《基本农田保护条例》（1998 年 12 月国务院令第 257 号）；

（7）广东省实施《中华人民共和国土地管理法》办法（2008 年 11 月 28 日广东

省第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

b）相关技术标准、规程和规范

（1）《高标准农田建设标准》（TD/T1033-2012）；

（2）《高标准农田建设通则》 （GBT30600-2022）；

（3）《广东省高标准基本农田建设规范（试行）》（2012.11）；

（4）《广东省高标准基本农田建设项目测绘技术规范（试行）》

（5）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；
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（6）《基本农田划定技术规程》（TD/T 1032-2011）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（8）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

（9）《土壤环境质量标准》（GB 15618-2008）；

（10）《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）；

（11）《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）；

（12）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

（13）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）；

（14）《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）；

（15）《灌区改造技术规范》（GB 50599-2020）；

（16）《广东省水功能区划》（广东省水利厅 2007 年 6 月）；

（17）《广东省用水定额》（DB4/T146-2021）；

（18）《广东省用水定额 第 1部分：农业》(DB44/T 1461.1—2021)

（19）《广东省暴雨参数等值线图》（2003 年版）；

（20）《广东省暴雨径流查算图表》（使用手册）；

（21）《公路自然区划标准》（JTJ 003-86）；

（22）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 5060-2020）；

（23）《水利工程水利计算规范》（SL 104-2015）；

（24）《农田排水工程技术规范》（SL 4-2020）；

（25）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2015）；

（26）《农业机械田间行走道路技术规范》（NYT 2194-2012）；

（27）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（28）国家、省和市关于高标准基本农田建设的其他相关规程、规范

c）相关资料

（1）《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力

的意见》（国办发〔2019〕50 号）；

（2）《农田建设管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）；

（3）《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1

号）；



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

6

（4）《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》财

农〔2022〕5 号；

（5）农业农村部关于印发《农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理

办法》《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》的通知（农计财发

〔2020〕18 号）；

（6）关于下达 2022 年农田建设储备任务的通知（粤农农函【2021】353 号）；

（7）穗财农〔2021〕78 号《广州市财政局关于提前下达 2022 年市农业农村局

转移支付项目资金的通知》；

（8）广州市农业农村局关于调整 2022 年高标准农田建设储备任务加快开展项目

初步设计的通知（穗农函【2021】384 号）；

（9）《广东省耕地质量管理规定》（广东省人民政府令第 273 号）；

（10）《关于进一步加强高标准农田建设的通知》（粤办函〔2020〕63 号）；

（11）关于印发《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》（粤财预〔

2018〕263 号）；

（12）《广东省农业农村厅关于做好当前农田建设管理工作的意见》（粤农农

〔2019〕109 号）；

（13）关于印发《广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法》的通知（粤农

农规〔2020〕4 号）；

（14）《关于加强高标准农田建设项目建后管护的通知》（粤农农办〔2020〕201

号）；

（15）《广东省农业农村厅关于严格控制非农业建设占用高标准农田的通知》（粤

农农函〔2020〕40 号）；

（16）《关于印发高标准农田建设项目耕地质量提升相关指引的通知》（粤农农

办〔2020〕194 号）；

（17）《广州市农业农村局关于加快推进高标准农田建设项目实施的通知》（穗

农函〔2019〕766 号）；

（18）《转发农业农村部关于印发高标准农田建设评价激励实施办法（试行）的

通知》（粤农农〔2019〕173 号） ；

（19）关于明确高标准农田建设有关事项的通知；

https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
https://www.waizi.org.cn/doc/128107.html
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（20）关于规范高标准农田建设项目名称的通知；

（21）关于加强高标准农田建设项目区宣传和公示工作的通知；

（22）《基本农田划定技术规程》（TD/T1032-2011）；

（23）《高标准农田建设通则》 （GBT30600-2022）

（24）《高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知》；

（25）《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列

定额的通知》（粤水建管〔2017〕37 号）；

（26）土地调查、土地确权、土地登记、信息系统建设、土地开发整理等技术标

准、规范与有关规定；

（27）有关立项资料；

（28）建设单位提供的其他资料。

1.3.3 项目设计目标

根据项目区自然、经济和社会各方面条件及土地的适宜性和主要限制因素等情

况，本次项目规划的主要目标是：

a）通过高标准农田改造提升，改善农田生态环境，提升耕地质量，使耕地质

量等级整体较建设前有提高；完善项目区农业基础设施建设，保证项目区土地资源

的可持续利用和农业生产的稳定性；优化、调整农业产业结构，高效利用和优化配

置土地资源，保障并提高项目区人民的农业经济效益。

b）通过本项目的实施，可以有效提高农业的机械化劳作程度，促进农业可持

续发展。

本项目作物灌溉保证率为 90%，灌溉水利用系数为 0.80，项目区排涝标准为

10 年一遇 24 小时暴雨 3 天排干。

c）提升农田规模化、宜机化生产经营水平。
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项目工程特性表
名称 单位 数值 备注

一、项目概况

1.项目名称：2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

2.建设规模 亩 1605.39

3.项目投资规模 万元 400.91

4.1财政投资 万元 400.91

5.建设年限 年 1

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅲ 米 300 共 1 条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1 条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1 条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石

2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1 条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23

横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2 条，2.0m 宽 2 级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37
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2 项目区概况

2.1 项目所在区简况

吕田镇位于从化区东北部，北接韶关市新丰县，南临良口镇和广州市流溪

河林场，东邻惠州市龙门县，西接清远市佛冈县，距从化区街口城区 60 公里，

距广州市中心城区约 120 公里，105 国道贯穿全镇南北，大广高速公路在吕田

镇设有吕田站、地派站两个出口。全镇总面积 393 平方公里，户籍人口 9157 户，

共 3.24 万人。

截至 2022 年 10 月，吕田镇下辖 2个社区，21 个行政村。镇人民政府驻中

新北路 68 号。 辖塘田、安山、草埔、小衫、鱼洞、新联、联丰、桂峰、三村、

塘基、莲麻、吕新、吕中、水埔、狮象、竹坑、份田、东联、东坑、五和、坪

地 21 个行政村和吕田、东明 2个社区。

截至 2017 年末，吕田镇户籍总数 9074 户，户籍人口 3.18 万人。其中农业

户口 8268 户，农业人口 2.59 万人；非农业户口 806 户，非农业人口 5958 人。

外来人口 1609 人。截至 2020 年末，吕田镇户籍户籍人口 9157 户，共 3.24 万

人。

农作物以水稻、蔬菜种植为主，水果主要是荔枝、红柿等。吕田镇是广州

市北部唯一的革命老区镇。2020 年以来，吕田镇扎实落实好习近平总书记的重

要讲话精神和省市领导的重要指示，聚焦把红色基因传承好，加快建设穗北红

色文化产业带，依托莲麻村黄沙坑革命旧址（东江纵队从化大队活动基地），

建设广东省首个以党章宣传教育为主题的展馆——党章学堂，黄沙坑革命旧址

现已挂牌成为广州市委党校、行政学院校外教学点，同时获批为广州市爱国主

义教育基地、广州市团校分校、广州志愿者学院分院、区级青少年革命传统教

育基地。2021 年，党章学堂被确定为省委党校教学研究基地、第四批广州市党

员教育基地，同年 7月，莲麻村党支部被党中央授予“全国先进基层党组织”，

为广州市唯一获此殊荣的村(社区）党支部，也是从化党组织历史性的突破。此

外，三村村中共从北第一个党支部成立地旧址白石咀胡氏公屋和塘基村巢德麟

小楼已挂牌成为广州市中共党史教育基地。中共从化县委旧址在素有“小延安”
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美誉的塘基村成立。中共从北吕田党组织活动地旧址——尚义社学位于吕田镇

墟。杨梅潭伏击战旧址，位于莲麻村杨梅潭。还有吕新村吕田革命烈士纪念碑、

联丰村吕田第二党支部（后改为广州军区知青场），新联村粤北第一、二次会

战战地医院旧址以及国民党陆军六十二军一五一师一旅驻地旧址。

2020 年，全镇完成地区生产总值 15.69 亿元，增长 1.4%。工业总产值 7.34

亿元，比增-1.4%。农业总产值 4.69 亿元，增长 11.5%。农村常住居民人均可

支配收入 22609 元，增长 10.2%。住宿餐饮业营业额 0.29 亿元，比增-16.9%。

商品批发总额 0.35 亿元，比增-7.7%。商品零售总额 1.38 亿元，比增-11.8%。

固定资产投资 5634 万元，增长 82.5%。

图 2.1 从化区位图行政区划

2.2 自然条件

2.2.1 地理位置

本项目区所属吕田镇，项目范围涉及该镇的塘田村、三村村、五和村、东坑

村 4个行政村。

塘田村距离从化市区 51 公里，离吕田镇 5公里，只有一条过境国道 105 线，
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地处丘陵地带，生态环境良好，河道奇石林立。

三村村位于吕田镇北部，距广州约 100 公里， 离吕田镇 9公里。全村总面积

约 17.3 平方公里。

五和村位于吕田镇西北部，距广州约 160 公里， 离吕田镇 20 公里。全村总

面积约 9.7 平方公里。

东坑村位于从化市吕田镇西部吕东线（X262）路边，面积约 29.3 平方公里。

距离市区 75 公里，离吕田镇 15 公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

项目涉及的图幅号包括 F49G003094、F49G003095、F50G004001、F50G005001、

F49G006094 和 F49G006095。

2.2.2 地形地貌

项目区地处从化区东北部，是四周高、中间低的盆地。全镇总面积中地面坡

度在 12°以下，适宜机耕面积达 174 平方公里，占总面积的 60%；坡度在 12°

~25°，可等高垦殖的面积为 83.9 平方公里，占总面积的 28.9%；坡度在 25°以

上的可植树造林的面积为 32.3 平方公里，仅占总面积的 11.11%；多种的地形及

亚热带季风气候为农业的发展提供非常有利的条件。项目区内地势较为平坦，靠

近水源。

2.2.3 气候

项目区所属的塘田村、三村村、五和村、东坑村均地处北回归线以南低纬度

地带，属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。年平均气温 19.5~21.4 摄氏度，

全年平均气温偏低，阶段性高温天气过程明显，最高气温 36.7℃，最低气温

-1.6℃；年头年尾均遇强冷空气或寒潮影响，各地有不同程度的低温霜（冰）冻

天气过程出现。年日照时数 1642.5 小时。年平均雨量 1800~2200 毫米。日极端气

温记录为 38.1 摄氏度和零下 7摄氏度。四季特征为春季冷暖多变，阴湿多雨，有

“倒春寒”；夏季晴多温高，时有大风和暴雨；秋季气爽少雨，常遇干旱和“寒

露风”；冬季多晴天，气候干燥，常见霜冻。气象灾害有水灾、旱灾、低温冷害、

大风和冰雹等。

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%95%E7%94%B0%E9%95%87/1390551
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2.2.4 土壤

项目区内土壤母质为冲积母质，土壤较肥沃，土层厚度 1m，耕作层一般厚

0.3～0.5 m，土壤理化性状较好，pH 值呈中性或微酸性，保水保肥能力较好，有

利于作物生长。

2.2.5 植被

项目区种植业以优质水稻、果树为主。植被覆盖率在 90%以上，项目区植物

生长茂盛。

2.2.6 水资源和水文地质

项目区水资源丰富，主要分为地表水和地下水两大块：

a)地表水资源

一是流溪河，主流辖区内长 113 公里，主要支流有小海河、龙潭河、吕田河、

楠木江、牛栏河、汾田河，总集雨面积 1594 平方公里，占全市总面积 80.3%；年

径流量 20.85 亿立方米；丰水年(P=10%)年径流量 30.03 亿立方米，枯水年(P=90%)

年径流量 12.72 亿立方米；平均年产水量 18.2 亿立方米。

二是潖江河，主流辖区内长 29 公里，主要支流有民乐河、黄罗河， 总

集雨面积 316 平方公里，占全市面积 15.9%，年径流量 4.27 亿立方米，丰水年

(P=10%)年径流量 6.11 亿立方米，枯水年(P=90%)年径流量 2.65 亿立方米，平均

年产水量 3.6 亿立方米。

三为莲麻河，集雨面积 75 平方公里，占全市面积 3.8%，年均产水量 0.9 亿

立方米。

全市合计年产水量 22.7 亿立方米。据估算，全市每年农业用水 3.38 亿立方

米，工业用水 0.43 亿立方米，人畜用水 0.25 亿立方米，合计年需水量 4.06 亿立

方米，尚余 18.64 亿立方米。河川径流主要有降雨产生，属雨水补给型。所以在

季节上的变化，同降雨量的季节变化相同，即 4-9 月降雨量多，径流量大，常造

成洪涝灾害。10 月至次年 3月降雨量少，径流量也少，在一些地方春耕时用水量

不足。

水利资源总蕴藏量约 9万千瓦，集中在东北部山区。

b)地下水资源
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一是太平场以北流溪河两岸原岩溶区。

面积 89 平方公里，基底以石灰系为主，地下含水厚度 5-8 米，井孔单位涌水

量 0.1-3.0 升／秒，平方米；水质优，矿化度小于 0.5 克／毫升，为生活用水主

要来源。

二为太平场、街口至温泉丘陵山间盆地潜水区。

面积 762 平方公里，其中神岗附近和街口东南部的丘陵，含水性较弱。温泉

至街口西北部富水性好，水质优，水位 1-4 米。

三为温泉以北花岗岩裂隙水区。

面积 1134 平方公里，沿良口一热水村一温泉一龙归一三元里一线为广从断裂

带，有热泉分布，在辖区内水温最高达摄氏 73 度，温泉镇内涌流量约 1400 立方

米，日涌流量最大为 3000 多立方米，水质优，含多种对人体有益元素。

2.2.7 工程地质条件

a）地质构造

项目区均处于从化区吕田镇，其所处的构造单元属于南岭纬向构造带的东西

向构造体系，由一系列东西向褶皱和花岗岩体组成。该构造体系最早形成于加里

东构造运动，至燕山构造运动时仍有活动，是形成时间最早及反复活动时间最长

的构造体系。

新华夏构造体系是项目区内最新的构造体系。它是燕山构造运动的产物，生

成于晚二叠世之后，主要的表现形式为断裂活动及伴随断裂活动的岩浆活动。

除此之外，项目区还有东北向构造体系，主要表现为褶皱和一些东北向压扭

性断裂。但由于形成时间较早，受后来构造干扰，破坏严重，褶皱保存不完整。

b）地层岩性

沉积岩

出露的沉积地层，自下而上依次有寒武系、泥盆系、石炭系、侏罗系和下第

三系、第四系等，以第四系和泥盆系发育较为完整，侏罗系、寒武系、石炭系及

下第三系次之。

火成岩

从化在中生代（距今约 2. 25 亿-0.7 亿年）岩浆活动强烈，因此火成岩分布

遍及全市，出露面广。火成岩可分为侵入岩和火山岩两类。侵入岩分布广泛，以
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燕山三期的入侵活动最为强烈，且分布最广。

火山岩

主要分布于流溪河林场温塘肚至吕田一带、灌村的大尖山、石人岭山等地。

变质岩

变质岩在辖区内不大发育，仅分布于江埔吊里以南大金山一带，东西向，长

条展露，以片麻岩和片岩带分布为多。

c）地震带

项目区处于阳江——从化断裂地震带的东端（又称广从断裂带），但未见历

史上有破坏性地震的文字记录。1986-2003 年，项目区所在的从化区发生过零星

小震共 23 次，但每次震级均未达到 3级，地震强度小，频度低，属弱震区。

d) 不良物理地质现象

项目区得不良地质现象主要以崩塌、滑坡、泥石流为主。

e）天然建筑材料

本次规划设计方案所用的天然建筑材料数量较小，项目区的天然砂砾料、石

料和土料储备丰富，开采容易，而且交通条件较为便利，完全可以满足本项目建

设的需要。

2.3 自然灾害

项目区虽然灾害性天气较多，主要灾害有洪涝、低温冰冻、台风，但由于防

治自然灾害措施及设施基本建设完善，且能有效的将灾害所造成的损失降至最小；

所以上述自然灾害对项目区的影响甚小。

2.4 社会经济条件

吕田镇位于从化区东北部，全镇总面积 388.9 平方公里，下辖 21 个行政村、

2个社区，总人口 3.29 万人。2020 年，吕田镇完成地区生产总值 15.69 亿元，增

长 1.4%。工业总产值 7.34 亿元，比增-1.4%。

(一)农业方面。全镇耕地面积 1.9 万多亩，主要以种植水稻和蔬菜为主。林

地 35 万亩，森林覆盖率达 60%以上。全镇种果 5万亩，主要有三华李、青梅、早

李、柿类、柑桔类、板栗、枇杷、榄、沙梨、杨梅等品种，正常年份产水果 9000
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吨，产值在 1000 万元以上。吕田昼夜温差大，适合种植反季节蔬菜和渡夏花卉。

蔬菜主要以节瓜、丝瓜、苦瓜、茄子、荷兰豆、甜豆、西红柿、豆角、甜玉米、

西兰花、生姜、花菜等品种，年总产量 800 万吨，产值 780 万元。

(二)工业方面。吕田作为山区镇，工业的发展受到地理条件的限制，工业企

业以建材行业和小水电业为主。一、广州华洋水泥厂位于吕田镇草埔村，总投资

为 2700 万元，年产量 8～10 万吨，生产 325＃和 425＃标号水水泥经广东省质量

技术监督局检验合格该水泥产品除满足当地的建设需要外，还销往花都、广州等

地，目前该水泥厂是该镇建筑行业的支柱企业长。二、青年电厂位于 105 国道旁，

装机容量 850 千瓦，该电厂对吕田镇内全部小水电上网输送、变电作用，与国家

电网，属吕田地区趸筹户，对该镇的乡镇企业用电起着重要的作用。三、碳酸钙

复粉厂全镇有石米、碳酸钙复粉厂 40 多间，48 条生产线，年产量近 70 万吨。

(三)名优特产方面。吕田镇山清水秀，气候怡人，物产丰富，优惠的政策，

便利的交通条件，生产有名的吕田“三宝”：豆腐、腊味、桂峰茶，豆腐滑又香，

腊味味道纯正，口感好，桂峰茶长喝有益，加强体格，延年长寿；“三冬”：冬

菇、冬笋、冬蜜。反季节蔬菜有西贺圆、青刀豆、龙鬚菜等；经济作物有大肉姜、

巨峰葡萄、板栗等；水果有柑桔橙、三华李、柿子、青梅、沙梨等。总之，该镇

一年四季都有不同的农产品收成，而且品种繁多，并已形成一定生产规模吕田的

特产有很大的经济价值和药用价值，有很大的发展潜能。吕田镇有计划地引导农

民学习种养技术。调动农民积极性，种植适合加工的水果和蔬菜系列，走农副产

品流通、加工、信息服务之路，做好市场建设和农田基本建设，改善耕作条件。

(四)生态旅游业方面。吕田镇作为广州北部唯一的革命老区，有在三村村的

从北第一个党支部、黄沙坑革命根据地、“广州小延安”塘基背等红色资源。吕

田镇通过加大对红色革命史迹保护利用工作力度，建设广州市红色旅游目的地，

打造红色旅游经典景区和精品红色旅游路线，串点成线、连线成片形成区域红色

优势，辐射穗北旅游发展。该镇发挥自然生态禀赋，践行绿水青山就是金山银山

发展理念，以红色文化为底蕴，以生态美景为亮点，以乡村风情为特色，在“吃

住行”上下功夫，打造穗北乡村旅游胜地。吕田镇将深入实施乡村振兴战略，实

现“过路经济”向“过夜经济”的产业转型，奋力打造广州“最北门户”，建设

绿色发展先行镇，践行绿水青山就是金山银山理念，打造乡村振兴示范区。
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塘田村面积约 20.23平方公里，下辖 14个村民小组，总人口 1949人，塘田

村委会距离从化市区 51公里，离吕田镇 5公里，只有一条过境国道 105线，地处

丘陵地带，生态环境良好，河道奇石林立。塘田村委会利用本地的特点发展村级

集体经济，以发展小水电站、乡村游等产业增加村级集体经济收入。逐步形成以

乡村游发展为主打的发展模式。

五和村面积约 9.7平方公里，下辖 5个村民小组，总人口 891人，邻靠吕田

镇坪地村。五和村委会距离从化区约 80公里，离吕田镇 20公里，只有一条过境

公路，地处丘陵地带。村委会以种植杨梅、荔枝、三华李等特色农产品为主要经

济来源，通过输出富余劳动力，增加农民收入。

三村村面积约 17.3平方公里，下辖 11个村民小组，总人口 1531人。三村村

委会距离从化区区 64公里，离吕田镇 9公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

地处丘陵山岗地带，三村村委会充分利用本地生态优势发展村级集体经济，引进

广州市布侬筑科技生态农场种植樱花等景观园艺树种 1000亩，发展特色农业观光

旅游增加村级集体经济收入。农业主要以三华李，红柿，青梅，家丹竹种植为主。

将逐步形成以特色农业观光旅游为主，三华李、青梅等种植为辅的经济发展模式。

东坑村面积约 29.3平方公里，下辖 15个村民小组，总人口 1503人，东坑村

委会距离市区 75公里，离吕田镇 15公里，只有一条过境公路，地缘优势较弱。

东坑村地处丘陵山岗地带，东坑村委会充分利用本地生态优美的特点发展村级集

体经济，协助镇引入生命谷养生保健度假区项目，大力发展生态旅游。农业生产

以种植家丹竹、沙糖桔、三华李、蔬菜等为主。

2.5 土地利用现状及权属

2.5.1 土地利用结构

本项目土地总面积为 1605.39 亩。其中：耕地 1605.39 亩，占总面积的 100%；

（详见附表 1，统计到图斑地类面积）。

项目区土地利用率相对较高，土地利用效益较好，但仍需按高标准农田的标

准进行整治。

项目区土地利用现状详见下表。

https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%91%E7%BA%A7%E9%9B%86%E4%BD%93%E7%BB%8F%E6%B5%8E/3510735
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%91%E7%BA%A7%E9%9B%86%E4%BD%93%E7%BB%8F%E6%B5%8E/3510735
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表 2.1 土地利用结构变化情况表

单位：亩，%

一级地

类

二级地类 建设前 建设后 增减

名称
编

号
面积 比例 面积 比例 面积 比例

耕地 010 1605.39 100.00% 1605.39 100.00% 0.00 0.00%

园地 020

林地 030

草地 040

商服用

地
050

工矿仓

储用地
060

住宅用

地
070

公共管

理与公

共服务

用地

080

特殊用

地
090

交通运

输用地

铁路用地 101

公路用地 102

街巷用地 103

农村道路 104

机场用地 105

港口码头

用地
106

管道运输

用地
107

水域及

水利设

施用地

河流水面 111

湖泊水面 112

水库水面 113

坑塘水面 114

沿海滩涂 115

内陆滩涂 116

沟渠 117
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水工建筑

用地
118

冰川及永

久积雪
119

其它土

地

空闲地 121

设施农用

地
122

田坎 123

盐碱地 124

沼泽地 125

沙地 126

裸地 127

城镇村

及工矿

用地

村庄 203

2.5.2 土地权属

项目区涉及吕田镇道办事处塘田村、五和村、三村村、东坑村 4个权属单位

（详见附表 2），土地归农村集体所有，土地权属明确，界线清楚，无土地权属

纠纷，耕地经营权已流转。

2.6 耕地质量等级分析

根据 2018年从化区耕地质量数据库统计成果，项目区耕地平均等级（国家利

用等）为 6.96等，说明项目区耕地质量有较高的整治潜力。项目区通过高标准农

田建设，达到路相同渠相连，改善了农业综合生产条件，本项目实施后，区域内

土地利用系数将会有所提高。
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3 项目基础设施条件分析

3.1 项目区周边基础设施现状

3.1.1 交通设施

吕田镇内交通运输条件优越，北接韶关市新丰县，南接良口镇和流溪河林场，

东接惠州市龙门县，西接清远市佛冈县，距从化区街口城区 60 公里，105 国道贯

穿全镇南北。目前，街内村村通水泥公路。

3.1.2 水利设施

项目区周围水系发达，山涧溪流和小型蓄水塘、地下水等。吕田镇主要以丘

陵和谷地为主，项目区内土渠相对较多，大部分地方可通过原有沟渠引水自流灌

溉和排水。但渠道无人管理、年久失修和淤积比较严重，水流通达效果差；通过

规划新建灌溉渠道和整修已有渠道将水引入项目区，可保证大部分耕地灌溉。由

于项目区是以耕地为主，项目区范围周边和项目区内有部分土质灌溉与排水设施

需整修。

3.1.3 电力设施

项目区周边村庄稠密，各村已全面完成农村电网改造任务，实现了村村通电、

户户用电，均配有多台变压器，电力设施完备，线路、容量均为项目区生产生活

提供充足的电源，项目区周边设有移动通讯接收、发射架，移动通讯网络覆盖全

境，因此项目区周边电力设施、无线通讯设施完善。

3.2 项目区内基础设施现状

3.2.1 交通设施

项目区内现有路网状况、通达程度；每条道路的道路等级、道路宽度、路面

结构及利用状况等情况详见表 3-1。
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表 3-1 需整修田间道路统计表

序

号

道路级别与名称 长度
路基

宽度

占地

面积
路面

结构
规划用途

数量

（条）
级别 名称 (m) (m) (亩)

1 生产路 整修生产路Ⅰ-1 80 1.5 0.18 土 运输（整修） 1

2 生产路 整修生产路Ⅰ-2 280 1.5 0.63 土 运输（整修） 1

3 生产路 整修生产路Ⅱ-1 190 2 0.57 土 运输（整修） 1

4 生产路 整修生产路Ⅱ-2 120 2 0.36 土 运输（整修） 1

5 田间道 整修田间道Ⅰ-1 330 3 1.49 土 运输（整修） 1

6 田间道 整修田间道Ⅰ-2 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

7 田间道 整修田间道Ⅰ-3 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

8 田间道 整修田间道Ⅰ-4 300 3 1.35 土 运输（整修） 1

9 田间道 整修田间道Ⅱ-2 1170 3.5 6.41 土 运输（整修） 1

图 3-1 部分现状道路
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图 3.2 部分道路规划情况
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从以上统计表可以看出，项目区现有田间道路已经基本成型，但是仍有部分

田间道路路面狭窄，局部通达条件较差，对村民生产耕作及生活造成了一定的影

响，因此交通网络尤为重要。需对项目区内破损的土质田间道路进行整修拓宽，

并对通达度低的区域规划新建田间道路，以满足项目实施后当地村民在生产耕作、

生活的出行交通需求。

3.2.2 水源工程设施

项目区灌溉主要引用楠木江、牛栏河水源，水资源较为丰富，部分地段还有

人工修筑的蓄水及排水设施，且运行良好，本次规划可充分利用。

3.2.3 灌溉与排水设施

项目区内现有输水工程、排水工程等设施的类型、等级、结构和尺寸、完好

程度、运行状况等情况详见表 3-2。

表 3-2 需整修渠道统计表

序

号

道路级别与名称
长

度

渠

宽

渠

深

占地面

积
渠体结

构
数量（条）

级别 名称 (m) (m) (m) (亩)

1 农渠 整修农渠Ⅰ-1（修复） 50 0.3 0.3 0.02 浆砌砖 1

2 农渠 整修农渠Ⅰ-2（修复） 120 0.3 0.3 0.05 浆砌砖 1

3 农渠 整修农渠Ⅱ-1（修复） 125 0.4 0.4 0.08 浆砌砖 1

4 农渠 整修农渠Ⅱ-2（修复） 150 0.4 0.4 0.09 浆砌砖 1

5 农渠 整修农渠Ⅱ-3 150 0.4 0.4 0.09 土 1

6 农渠 整修农渠Ⅲ-1 300 0.6 0.6 0.27 土 1

7 斗渠 整修灌排斗渠Ⅰ-1 420 0.8 0.6 0.50 土 1

8 斗渠 整修灌排斗渠Ⅱ-1 630 1.5 1.0 1.42 土 1

9 斗沟 整修排水沟Ⅰ-1 275 1.0 0.8 0.41 土 1

图 3.3 部分现状渠道
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图 3.4 部分渠道规划情况
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项目区内配套设施基本能满足引水灌溉和排水，现有灌排渠道基本已硬化。

但是项目区内仍有部分区域水渠因年久失修、破损和淤积需清理，部分区域水流

通达效果差，以及存在多余洪水无法及时排泄等问题，因此拟通过此次改造提升

建设，规划整修排涝渠道将项目区及排泄多余洪水，保证耕作需要。根据查询往

年水文资料及实地走访调查，项目区灌溉水源充足，但历年存在洪涝问题，故此

次项目实施为满足当地的生产生活需要，主要以建设排灌和排洪设施为主，部分

设施离居民点较远，且在整个灌排系统中发挥的作用极大。

3.2.4 电力设施

据实地调研，项目区农网改造已经完成，电力设施配套完善，电力充足，每

年除电路检修期间，一般不会出现停电现象。纵横交错的低压网已接入各村民小

组和各居民点，完全能够满足项目区居民生活用电及农业生产性用电的需要。

3.2.5 农田防护及生态环境保持工程设施

项目区属农业种植生产区，除生活污水以外，无工业生产导致的废水、废气

和废渣，无破坏生态环境情况，不会超过环境的自净能力。项目区周边已有环保

部门设臵的垃圾桶以及垃圾池，定期有专人进行清理，因而未新建生态环境保护

设施。

3.2.6 其他需要说明的情况

本项目各片区无重要管线布置，不涉及坟墓迁移等其他情况。
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4 项目区耕地增减平衡分析

根据项目区土地利用现状，依据《土地整治和高标准农田建设项目新增耕地

核定技术要求（试行）》（国土资发〔2018〕31号），分析项目区耕地占补平衡指标

潜力。

4.1 项目区土地利用现状

项目区总面积 1605.39 亩，土地利用现状图斑构成为水田、水浇地和旱地。本

项目土地总面积为1605.39 亩。其中：耕地1605.39亩，占总面积的100%；

4.2 新增耕地来源及面积

项目区建设规模为 1605.39 亩，主要工程类型为灌溉排水工程、道路工程和

农田保护和生态环境保护工程。项目不涉及土地开发内容，项目建设计划新增耕

地数为零。

4.3 新建基础设施占用耕地数量

本项目无新建田间道路和灌溉与排水设施，各单项工程设施均依附在项目区

原有设施的基础上进行整修。因此，不存在新占用耕地面积。项目区耕地面积建

设前后保持不变。
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表 4.1 土地利用结构变化情况表

单位：亩，%

一级地

类

二级地类 建设前 建设后 增减

名称
编

号
面积 比例 面积 比例 面积 比例

耕地 010 1605.39 100.00%
1605.3

9

100.00

%
0.00 0.00%

园地 020

林地 030

草地 040

商服用

地
050

工矿仓

储用地
060

住宅用

地
070

公共管

理与公

共服务

用地

080

特殊用

地
090

交通运

输用地

铁路用地 101

公路用地 102

街巷用地 103

农村道路 104

机场用地 105

港口码头

用地
106

管道运输

用地
107

水域及

水利设

施用地

河流水面 111

湖泊水面 112

水库水面 113

坑塘水面 114

沿海滩涂 115

内陆滩涂 116

沟渠 117

水工建筑

用地
118

冰川及永

久积雪
119
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其它土

地

空闲地 121

设施农用

地
122

田坎 123

盐碱地 124

沼泽地 125

沙地 126

裸地 127

城镇村

及工矿

用地

村庄 203
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5 高标准农田建设制约因素分析

5.1 自然限制因素

项目区主要以山地和丘陵地貌为主，各地块相对比较平坦，土壤质地良好。

由于项目区多是坐落于山脚之下，暴雨天气由于排水不畅容易造成内涝，部分水

田无法耕作；干旱的时候灌溉来水得不到保证，又成为影响耕作的主要因素。

因此通过一些水利工程性措施（比如蓄引排措施），可以减少或者减轻自然

条件对农业生产的影响，达到增产增收的目的。

5.2 农业设施限制因素

项目区部分现有的硬化灌排渠道主要功能为引水及路边排水，普遍运行良好，

但数量相对较少。大部分水利设施简陋，以土渠为主，沟渠淤积严重，部分渠道

由于年久失修，导致杂草丛生和淤积严重等现象，致使排水不畅，多雨季节经常

出现内涝现象；有部分地块无灌排设施，主要靠天然降雨，干旱季节在一定程度

上影响了作物的产量。整个项目区灌排系统不完善，需要通过新建或整修硬化渠

道来完善灌排设施，增加项目区硬化灌溉渠道的密度，合理整修原有排水沟。

项目区现有田间道路已经基本成型，基本满足项目当地村民在生产耕作及生

活上的出行需求，但是仍有部分田间道路不规整，路面狭窄，高低不平，布局不

合理，局部通达条件较差。需对项目区内通达度低的区域新建田间道路，以满足

项目实施后当地村民在生产耕作及生活的出行需求。

5.3 规划限制因素

项目区土地在《从化综合服务功能片区土地利用总体规划（2010-2020年）》

和《从化山地生态旅游功能片区土地利用总体规划（2012-2020年）》中规划为

一般农地区和基本农田保护区，无建设用地；土地整治规划也已将其纳入高标准

基本农田建设范围。项目区土地利用现状近期内无大变化，但仍需提高整治力度

和加强保护措施。
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5.4 其他限制因素

虽然项目区工业发展水平不高，但农业发展水平较高，目前，除农业交通基

础设施不够完善外其余基础设施均已达到高标准基本农田建设的要求，所以并没

有其他明显的限制因素。通过对项目区内交通设施等农业基础设施的完善，有利

于项目区农业产业结构的调整，实现大规模生产经营，使土地的综合生产能力大

大提高，增加农民收入，促进了土地的规模经营和农业产业化发展。

5.5 解决措施

通过对区内交通设施等农业基础设施的完善，有利于项目区农业产业结构的

调整，实现大规模生产经营，使土地的生产能力大大提高，增加农民收入，促进

了土地的规模经营和农业产业化发展。
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6 项目区水资源供需平衡分析

6.1 灌溉水源

从化雨量充沛，川流纵横，水资源丰富。全区水源可采总量年均约 27.55亿

立方米。其中地表水 22.7亿立方米，主要来源于三大河系，而河川径流主要由

降雨量产生，属雨水补给型。流溪河总集雨面积 1594平方千米，平均年产水量

18.2亿立方米。潖江河总集雨面积 316平方千米，平均年产水量 3.6亿立方米。

连麻河总集雨面积 75平方千米，平均年产水量 0.9亿立方米。4—8月为丰水期，

雨量占全年雨量的 80%～85%。地下水 4.85 亿立方米，其中温泉地下的储水约

在 200米深层。由于储量丰富，水压较高，表层的第四层沙砾比较薄，所以一般

在 3～5米就有水涌出，日自涌量达 1400立方米。

项目区内的主要灌溉水源来自牛栏河和楠木江和雨水，主要通过渠道进行

引水灌溉。

6.2 工程等级和标准

项目区位于珠江河口三角洲平原地区，根据《广东省高标准基本农田建设规

范》（试行）要求，基本同意工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要

建筑物和临时建筑物级别为 5 级。田间道路通达度为 100%，灌溉设计保证率为

90%，设计排涝标准为旱区 10 年一遇 1 天暴雨从作物受淹起 1 天排至田面无

积水，水稻区 10 年一遇 1 天暴雨 2 天排至耐淹水深。

6.3 灌溉需水量

需水量包括农业灌溉用水、居民生活用水。本项目区内没有工业，主要是农

业生产，以无花果、柑橘及优质稻种植业为主，这里只计算农业灌溉用水。

6.3.1 农作物品类
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项目区耕地主要为水田和水浇地以及少许旱地，以无花果、柑橘及优质稻种

植业为主。结合项目区的耕地作物构成情况和当地农民耕作习惯及当地惯用的水

利工程设计标准；项目区内以需水量较大的水稻作为典型作物，按一年三熟计算

需水量。

6.3.2 灌溉设计标准

（1）广东省农业用水定额分区

表 6-1 农业用水定额分区表

分区名称 分区代码 分区范围

粤西雷州半岛台地蓄井灌溉用水定额分区 GFQ1 湛江

粤西沿海丘陵平原蓄引灌溉用水定额分区 GFQ2 阳江、茂名

粤北和粤西北山区丘陵引蓄灌溉用水定额分区 GFQ3 韶关、肇庆、清远、云浮

粤中珠江三角洲平原蓄引提灌溉用水定额分区 GFQ4
广州、深圳、珠海、佛山、

东莞、中山、江门

粤东和粤东北丘陵山区蓄引灌溉用水定额分区 GFQ5 河源、梅州、惠州

粤东沿海潮汕平原蓄引灌溉用水定额分区 GFQ6 汕头、汕尾、潮州、揭阳

图 6-1 农业用水定额分区图
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根据《广东省用水定额 第 1部分：农业》DB44/T 1461.1—2021 中的划分，

本项目农业用水分区为 GFQ4。

（2）农业用水定额

1) 粮食等主要作物灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.1 的要求。

2) 蔬菜灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.2 的要求。

3) 果树灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.3 的要求。

4) 叶草、花卉灌溉用水定额应符合附录 A 表 A.4 的要求。

5)鱼塘养殖用水定额应符合表 2 的要求。

6)畜牧业用水定额应符合表 3 的要求。
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表 2 鱼塘养殖用水定额表

行业代码 类别名称 养殖种类 定额单位 定额值

A0412 内陆养殖

池塘育鱼苗 m3/（亩·a） 980

对虾、罗氏虾 m3/（亩·a） 3800

鲟鱼 m3/（亩·a） 1500

桂花鱼 m3/（亩·a） 1900

黄鳝 m3/（亩·a） 1430

罗非鱼 m3/（亩·a） 1500

淡水白鲳 m3/（亩·a） 1900

鲶鱼 m3/（亩·a） 1200

鳗鱼 m3/（亩·a） 1500

鲈鱼 m3/（亩·a） 1600

甲鱼 m3/（亩·a） 1500

四大家鱼 m3/（亩·a） 1200

注 1：表中行业代码引用 GB/T 4754。

注 2：表中用水定额适用于规模化的鱼塘养殖。

注 3：表中定额值用于水量分配、计划用水、渔业水费征收等内陆养殖用水管理。
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表 3 畜牧业用水定额表

行业代码 类别名称 畜禽名称 定额单位
定额值

通用值 先进值

A0311 牛的饲养
奶牛 L/（头·d） 90 70

肉牛 L/（头·d） 75 60

A0312 马的饲养 马 L/（头·d） 65 50

A0313 猪的饲养 猪 L/（头·d） 45 30

A0314 羊的饲养 羊 L/（头·d） 10 8

A0321 鸡的饲养 鸡 L/（羽·d） 1.5 0.7

A0322 鸭的饲养 鸭 L/（羽·d） 2.0 1.2

A0323 鹅的饲养 鹅 L/（羽·d） 4.5 3.0

A0391 兔的饲养 兔 L/（只·d） 2.0 1.2

注 1：表中行业名称和代码参照 GB/T 4754，定额分级参照 GB/T 29404 和 GB/T

32716。

注 2：表中用水定额适用于规模化的家畜饲养。

注 3：表中通用值用于现有畜牧企业的超定额累进加价、计划用水等日常用水管

理，先进值用于新建（改建、扩建） 项目的水资源论证、取水许可审批和节水

评价。
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附 录 A

（规范性） 农业用水定额表

表 A.1 粮食等主要作物灌溉用水定额表

行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0111
稻谷种植

早稻

75%

通用值 地面灌 591 558 545 536 526 532

先进值

渠道防渗灌溉 447 423 413 406 399 403

管道输水灌溉 391 370 361 355 349 353

90%

通用值 地面灌 698 683 651 642 638 645

先进值

渠道防渗灌溉 529 517 493 486 483 489

管道输水灌溉 463 453 431 425 423 428

晚稻

75%

通用值 地面灌 585 613 602 604 623 632

先进值

渠道防渗灌溉 443 464 456 457 471 479

管道输水灌溉 388 406 399 400 413 419

90%

通用值 地面灌 689 708 698 688 725 757

先进值

渠道防渗灌溉 521 536 529 520 549 573

管道输水灌溉 456 469 463 455 480 501



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

36

行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0113
玉米种植 玉米

50%

通用值 地面灌 113 109 147 138 136 174

先进值

渠道防渗灌溉 86 83 111 104 103 131

管道输水灌溉 75 73 98 91 90 115

喷灌 75 73 98 91 90 115

微灌 71 68 66 86 85 108

75%

通用值 地面灌 170 155 226 181 198 217

先进值

渠道防渗灌溉 129 117 171 137 150 164

管道输水灌溉 113 103 150 120 131 144

喷灌 113 103 150 120 131 144

微灌 106 96 141 113 124 135

85%

通用值 地面灌 226 217 245 208 255 245

先进值

渠道防渗灌溉 171 164 186 157 193 186

管道输水灌溉 150 144 163 138 169 163

喷灌 150 144 163 138 169 163

微灌 141 135 153 129 159 152

90%

通用值 地面灌 240 238 283 236 292 275

先进值

渠道防渗灌溉 181 180 214 179 221 209

管道输水灌溉 159 158 188 156 194 183

喷灌 159 158 188 156 194 183

微灌 149 148 176 147 182 172
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行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0122
油料种植 花生

50%

通用值 地面灌 172 169 187 184 193 173

先进值

渠道防渗灌溉 130 127 141 139 146 131

管道输水灌溉 114 111 124 121 128 115

喷灌 114 111 124 121 128 115

微灌 107 105 116 114 120 108

75%

通用值 地面灌 209 206 228 224 235 214

先进值

渠道防渗灌溉 159 156 173 170 179 161

管道输水灌溉 139 136 151 149 156 141

喷灌 139 136 151 149 156 141

微灌 131 128 142 140 147 133

85%

通用值 地面灌 222 219 243 240 251 235

先进值

渠道防渗灌溉 169 166 184 181 190 171

管道输水灌溉 148 145 161 159 166 150

喷灌 148 145 161 159 166 150

微灌 139 136 152 149 156 141

90%

通用值 地面灌 232 228 255 251 262 236

先进值

渠道防渗灌溉 176 173 193 190 199 179

管道输水灌溉 154 151 169 166 174 156

喷灌 154 151 169 166 174 156

微灌 145 142 159 156 164 147
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行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0123
薯类种植 番薯

50%

通用值 地面灌 264 257 238 247 249 262

先进值

渠道防渗灌溉 200 194 180 187 189 199

管道输水灌溉 175 170 158 164 165 174

喷灌 175 170 158 164 165 174

微灌 165 160 148 154 155 163

75%

通用值 地面灌 340 330 287 323 317 328

先进值

渠道防渗灌溉 257 250 217 244 240 249

管道输水灌溉 225 219 190 214 210 218

喷灌 225 219 190 214 210 218

微灌 212 206 179 201 198 205

85%

通用值 地面灌 364 358 321 340 362 351

先进值

渠道防渗灌溉 276 271 243 257 274 266

管道输水灌溉 241 238 213 225 240 233

喷灌 241 238 213 225 240 233

微灌 227 224 200 212 226 219

90%

通用值 地面灌 396 392 351 374 394 396

先进值

渠道防渗灌溉 300 297 266 283 299 300

管道输水灌溉 263 260 233 248 261 263

喷灌 263 260 233 248 261 263

微灌 247 245 219 233 246 247
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行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0133

糖料种植 甘蔗

50%

通用值 地面灌 374 345 338 302 281 362

先进值

渠道防渗灌溉 283 261 256 229 213 274

管道输水灌溉 248 229 224 200 186 240

喷灌 248 229 224 200 186 240

微灌 233 215 211 188 175 226

75%

通用值 地面灌 483 434 430 419 377 445

先进值

渠道防渗灌溉 366 329 326 317 286 337

管道输水灌溉 320 288 285 278 250 295

喷灌 320 288 285 278 250 295

微灌 301 271 268 261 235 278

85%

通用值 地面灌 538 528 509 483 443 557

先进值

渠道防渗灌溉 407 400 386 366 336 421

管道输水灌溉 356 350 338 320 294 369

喷灌 356 350 338 320 294 369

微灌 335 329 318 301 276 347

90%

通用值 地面灌 649 613 585 581 525 621

先进值

渠道防渗灌溉 491 464 443 440 397 470

管道输水灌溉 430 406 388 385 348 411

喷灌 430 406 388 385 348 411

微灌 405 382 365 362 327 387

注 1：表中行业名称和代码参照 GB/T 4754，定额分级参照 GB/T 29404 和 GB/T 32716，灌溉方式参照 GB/T 50363。

注 2：表中通用值用于大田灌溉的农业用水总量配置、水资源论证、取用水管理等；先进值用于农业用水总量配置、水资源论证、取用水管理、

节水评价等。
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水

文

年

分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

叶菜

类

（菜

心、油

麦菜、

生菜、

菠菜）

50%

通用值 地面灌 125 102 136 60 89 113 47 108 79 43 104 77 57 98 83 77 128 100

先进值

渠道防渗灌溉 94 77 103 46 67 86 36 81 60 33 79 59 43 74 63 59 97 76

管道输水灌溉 83 68 90 40 59 75 31 71 53 28 69 51 38 65 55 51 85 66

喷灌 83 68 90 40 59 75 31 71 53 28 69 51 38 65 55 51 85 66

微灌 78 64 85 38 55 71 29 67 49 27 65 48 35 61 52 48 80 62

75%

通用值 地面灌 157 126 160 85 115 153 66 136 94 72 141 96 81 119 109 96 151 119

先进值

渠道防渗灌溉 119 96 121 64 87 116 50 103 71 54 106 73 61 90 83 73 114 90

管道输水灌溉 104 84 106 56 76 101 44 90 63 48 93 64 54 79 73 64 100 79

喷灌 104 84 106 56 76 101 44 90 63 48 93 64 54 79 73 64 100 79

微灌 98 79 100 53 72 95 41 85 59 45 87 60 51 74 68 60 94 74

85%

通用值 地面灌 160 134 168 98 126 160 74 149 102 87 153 104 102 138 126 100 158 140

先进值

渠道防渗灌溉 121 101 127 74 96 121 56 113 77 66 116 79 77 104 96 76 120 106

管道输水灌溉 106 89 111 65 84 106 49 99 68 58 101 69 68 91 84 66 105 93

喷灌 106 89 111 65 84 106 49 99 68 58 101 69 68 91 84 66 105 93

微灌 100 84 105 61 79 100 46 93 64 54 95 65 64 86 79 62 99 87

90%

通用值 地面灌 164 142 177 113 155 170 94 158 117 96 160 119 108 147 136 123 164 147

先进值

渠道防渗灌溉 124 107 134 86 117 129 72 120 89 73 121 90 81 111 103 93 124 112

管道输水灌溉 109 94 118 75 103 113 63 105 78 64 106 79 71 98 90 81 109 98

喷灌 109 94 118 75 103 113 63 105 78 64 106 79 71 98 90 81 109 98

微灌 102 88 110 71 96 106 59 99 73 60 100 74 67 92 85 76 102 92
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水

文

年

分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

葱蒜

类

（大

葱、青

蒜、韭

菜）

50%

通用值 地面灌 243 204 232 160 179 226 151 219 162 142 209 158 140 198 164 153 262 200

先进值

渠道防渗灌溉 184 154 176 121 136 171 114 166 123 107 158 120 106 150 124 116 198 151

管道输水灌溉 161 135 154 106 119 150 100 145 108 94 138 105 93 131 109 101 174 133

喷灌 161 135 154 106 119 150 100 145 108 94 138 105 93 131 109 101 174 133

微灌 152 127 145 100 112 141 94 136 102 88 130 99 87 124 103 96 164 125

75%

通用值 地面灌 300 255 274 211 230 304 189 277 194 177 281 200 170 240 219 192 309 240

先进值

渠道防渗灌溉 227 192 207 160 174 230 143 210 147 134 213 151 129 181 166 146 234 181

管道输水灌溉 198 169 181 140 153 201 125 184 129 118 186 132 113 158 145 128 205 159

喷灌 198 169 181 140 153 201 125 184 129 118 186 132 113 158 145 128 205 159

微灌 187 159 170 132 144 189 118 173 121 110 175 125 106 149 136 120 193 149

85%

通用值 地面灌 311 270 294 236 253 320 216 302 211 200 309 215 223 275 249 202 317 281

先进值

渠道防渗灌溉 236 204 223 179 191 243 164 229 160 151 234 163 168 208 189 153 240 213

管道输水灌溉 206 179 195 156 168 213 144 200 140 133 205 143 148 183 165 134 210 186

喷灌 206 179 195 156 168 213 144 200 140 133 205 143 148 183 165 134 210 186

微灌 194 168 184 147 158 200 135 188 132 125 193 134 139 172 155 126 198 175

90%

通用值 地面灌 323 283 313 249 311 338 242 321 243 220 330 250 234 296 270 243 321 296

先进值

渠道防渗灌溉 244 214 237 189 236 256 183 243 184 167 250 190 177 224 204 184 243 224

管道输水灌溉 214 188 208 165 206 224 160 213 161 146 219 166 155 196 179 161 213 196

喷灌 214 188 208 165 206 224 160 213 161 146 219 166 155 196 179 161 213 196

微灌 201 176 195 155 194 211 151 200 152 138 206 156 146 185 168 152 200 185
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行业

代码

类别

名称

作物

名称
水文

年
分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

瓜果

类

（茄

子苦

瓜、南

瓜、冬

瓜）

50%

通用值 地面灌 328 266 347 164 234 289 121 279 206 123 266 200 160 262 213 206 336 251

先进值

渠道防渗灌溉 249 201 263 124 177 219 91 211 156 93 201 151 121 199 161 156 254 190

管道输水灌溉 218 176 230 109 155 191 80 185 136 81 176 133 106 174 141 136 223 166

喷灌 218 176 230 109 155 191 80 185 136 81 176 133 106 174 141 136 223 166

微灌 205 166 216 102 146 180 78 174 128 76 166 125 100 163 133 128 209 156

75%

通用值 地面灌 396 332 400 236 302 389 172 350 245 185 357 253 200 317 283 258 396 300

先进值

渠道防渗灌溉 300 251 303 179 229 294 130 266 186 140 270 191 151 240 214 196 300 227

管道输水灌溉 263 220 265 156 200 258 114 233 163 123 236 168 133 210 188 171 263 198

喷灌 263 220 265 156 200 258 114 233 163 123 236 168 133 210 188 171 263 198

微灌 247 207 249 147 188 242 107 219 153 115 222 158 125 198 176 161 247 187

85%

通用值 地面灌 415 351 428 272 332 409 208 383 268 242 392 283 262 362 325 274 419 351

先进值

渠道防渗灌溉 314 266 521 206 251 310 157 290 203 183 297 214 199 274 246 207 317 266

管道输水灌溉 275 233 284 180 220 271 138 254 178 160 260 188 174 240 215 181 278 233

喷灌 275 233 284 180 220 271 138 254 178 160 260 188 174 240 215 181 278 233

微灌 259 219 267 169 207 255 129 239 167 151 245 176 164 226 202 171 261 219

90%

通用值 地面灌 432 370 451 309 409 432 270 396 308 268 406 309 287 390 349 328 432 362

先进值

渠道防渗灌溉 327 280 341 234 310 327 203 300 233 203 307 234 217 295 264 249 327 274

管道输水灌溉 286 245 298 205 271 286 178 263 204 178 269 205 190 259 231 218 286 240

喷灌 286 245 298 205 271 286 178 263 204 178 269 205 190 259 231 218 286 240

微灌 269 230 281 193 255 269 167 247 192 167 253 193 179 244 218 205 269 226
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水文

年
分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春 种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

椒类

（泡

椒、

红泡

椒、

尖椒、

圆椒、

线椒）

50%

通用值 地面灌 336 281 368 170 232 298 157 302 213 168 286 209 177 274 226 213 357 277

先进值

渠道防渗灌溉 254 213 279 129 176 226 119 229 161 127 217 159 134 207 171 161 270 210

管道输水灌溉 223 186 244 113 154 197 104 200 141 111 190 139 118 181 150 141 236 184

喷灌 223 186 244 113 154 197 104 200 141 111 190 139 118 181 150 141 236 184

微灌 209 175 229 106 145 186 98 188 133 105 179 131 111 171 141 133 222 173

75%

通用值 地面灌 415 351 426 242 302 400 208 381 255 221 385 262 217 332 302 266 421 330

先进值

渠道防渗灌溉 314 266 323 183 229 303 157 289 193 167 291 199 164 251 229 201 319 250

管道输水灌溉 275 233 283 160 200 265 138 253 169 146 255 174 144 220 200 176 279 219

喷灌 275 233 283 160 200 265 138 253 169 146 255 174 144 220 200 176 279 219

微灌 259 219 266 151 188 249 129 238 159 138 240 163 135 207 188 166 262 206

85%

通用值 地面灌 432 372 455 279 330 423 242 415 277 275 426 283 287 381 345 281 443 387

先进值

渠道防渗灌溉 327 281 344 211 250 320 183 314 210 209 323 214 217 289 261 213 336 293

管道输水灌溉 286 246 301 185 219 280 160 275 184 183 283 188 190 253 229 186 294 256

喷灌 286 246 301 185 219 280 160 275 184 183 283 188 190 253 229 186 294 256

微灌 269 232 284 174 206 264 151 259 173 172 266 176 179 238 215 175 276 241

90%

通用值 地面灌 462 391 479 323 408 445 302 443 319 311 443 320 326 409 372 338 458 408

先进值
渠道防渗灌溉 350 296 363 244 309 337 229 336 241 236 336 243 247 310 281 256 347 309

管道输水灌溉 306 259 318 214 270 295 200 294 211 206 294 213 216 271 246 224 304 270

喷灌 306 259 318 214 270 295 200 294 211 206 294 213 216 271 246 224 304 270

微灌 288 244 298 201 254 278 188 276 198 194 276 200 204 255 232 211 286 254
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水文

年
分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

豆类

（长

角豆

四季

豆

50%

通用值 地面灌 245 185 255 137 157 219 125 198 162 128 188 157 117 183 157 153 236 196

先进值

渠道防渗灌溉 186 140 193 105 119 166 94 150 123 97 141 119 89 139 119 116 179 149

管道输水灌溉 163 123 169 92 105 145 85 130 109 85 124 104 79 122 104 102 156 130

喷灌 163 123 169 92 105 145 85 130 109 85 124 104 79 122 104 102 156 130

微灌 153 115 159 86 98 136 78 124 102 80 116 98 73 114 98 95 147 122

75%

通用值 地面灌 306 230 300 185 203 292 162 251 194 174 255 198 147 220 208 190 280 234

先进值

渠道防渗灌溉 231 174 227 140 154 221 123 190 147 131 193 150 112 167 157 144 213 178

管道输水灌溉 203 153 199 123 135 194 108 166 129 115 169 131 98 146 138 126 186 155

喷灌 203 153 199 123 135 194 108 166 129 115 169 131 98 146 138 126 186 155

微灌 190 144 187 115 127 182 102 156 121 108 159 124 92 138 130 119 175 146

85%

通用值 地面灌 317 243 321 219 223 309 206 275 208 198 275 221 198 255 238 200 296 274

先进值

渠道防渗灌溉 240 184 243 166 169 234 156 209 157 150 209 167 150 192 180 151 224 207

管道输水灌溉 210 161 213 145 148 205 136 182 138 131 183 146 131 169 158 133 196 181

喷灌 210 161 213 145 148 205 136 182 138 131 183 146 131 169 158 133 196 181

微灌 198 152 200 136 139 193 128 172 129 124 172 138 124 159 148 125 185 170

90%

通用值 地面灌 323 257 338 243 275 326 232 292 243 217 289 242 226 274 257 242 306 289

先进值

渠道防渗灌溉 244 194 256 184 209 247 176 221 184 164 219 183 171 207 194 183 231 219

管道输水灌溉 214 170 224 161 183 216 154 194 161 144 191 160 150 181 170 160 203 191

喷灌 214 170 224 161 183 216 154 194 161 144 191 160 150 181 170 160 203 191

微灌 201 160 211 152 172 204 145 182 152 135 180 151 141 171 160 151 191 180
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水文

年
分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

大白

菜

（露

地）

50%

通用值 地面灌 59 58 147 59 58 145 60 58 147 59 60 148 60 59 143 60 59 148

先进值

渠道防渗灌溉 43 43 107 43 43 105 43 43 107 43 44 108 43 44 104 43 44 108

管道输水灌溉 38 37 93 38 37 92 38 37 93 38 38 94 38 38 91 38 38 94

喷灌 38 37 93 38 37 92 38 37 93 38 38 94 38 38 91 38 38 94

微灌 35 35 88 35 35 87 35 35 88 35 36 89 35 36 86 35 36 89

75%

通用值 地面灌 131 139 258 135 138 250 130 136 250 131 134 257 131 138 255 132 134 256

先进值

渠道防渗灌溉 95 101 188 98 101 182 94 99 182 95 98 187 95 101 186 95 98 186

管道输水灌溉 83 88 164 86 88 159 83 86 159 83 86 163 83 88 163 83 86 163

喷灌 83 88 164 86 88 159 83 86 159 83 86 163 83 88 163 83 86 163

微灌 78 83 154 81 83 149 78 81 149 78 81 153 78 83 153 78 81 153

85%

通用值 地面灌 136 147 276 160 152 265 165 149 268 149 145 287 176 160 292 139 142 300

先进值

渠道防渗灌溉 99 107 201 116 111 193 119 109 194 109 106 208 127 116 213 100 103 216

管道输水灌溉 86 93 176 101 96 168 105 94 170 95 93 182 111 102 187 88 91 190

喷灌 86 93 176 101 96 168 105 94 170 95 93 182 111 102 187 88 91 190

微灌 81 88 165 96 91 158 98 89 159 90 88 170 105 96 174 82 86 178

90%

通用值 地面灌 139 155 291 178 187 280 186 158 313 163 152 314 201 172 315 168 147 316

先进值
渠道防渗灌溉 101 113 212 129 137 204 134 115 227 119 111 228 145 125 230 121 106 229

管道输水灌溉 88 98 185 112 119 177 119 100 198 104 97 199 127 109 201 106 94 200

喷灌 88 98 185 112 119 177 119 100 198 104 97 199 127 109 201 106 94 200

微灌 82 93 174 107 113 167 111 94 187 98 92 186 119 103 188 99 89 188
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行业

代码

类别

名称

作物

名称

水

文

年

分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

春种

夏收

夏种

秋收

冬种

春收

A014

1

蔬菜

种植

番茄

（露

地）

（一

茬）

50%

通用值 地面灌 105 106 106 104 106 107 106 106 108 104 105 106 107 104 107 107 106 104

先进值

渠道防渗灌溉 76 77 77 75 77 78 77 77 78 75 76 77 78 75 78 78 77 75

管道输水灌溉 66 67 67 66 67 68 67 67 68 66 66 67 68 66 68 68 67 66

喷灌 66 67 67 66 67 68 67 67 68 66 66 67 68 66 68 68 67 66

微灌 62 63 63 62 63 64 63 63 64 62 62 63 64 62 64 64 63 62

75%

通用值 地面灌 126 124 126 126 122 124 123 124 122 125 127 126 122 126 122 122 123 124

先进值

渠道防渗灌溉 92 90 92 92 89 90 89 90 89 91 92 92 89 92 89 89 89 90

管道输水灌溉 81 79 81 81 78 79 78 79 78 80 81 81 78 81 78 78 78 79

喷灌 81 79 81 81 78 79 78 79 78 80 81 81 78 81 78 78 78 79

微灌 76 74 76 76 73 74 73 74 73 75 76 76 73 76 73 73 73 74

85%

通用值 地面灌 129 131 133 140 150 131 138 132 142 137 133 138 139 135 131 147 127 131

先进值

渠道防渗灌溉 94 95 97 102 109 95 100 95 104 99 96 101 102 99 96 108 92 95

管道输水灌溉 83 83 85 90 97 83 88 84 91 88 85 88 89 87 84 94 81 83

喷灌 83 83 85 90 97 83 88 84 91 88 85 88 89 87 84 94 81 83

微灌 77 78 80 85 91 78 83 78 86 82 80 83 83 82 79 88 76 78

90%

通用值 地面灌 134 136 138 119 128 112 105 100 108 121 117 121 102 99 96 132 114 118

先进值

渠道防渗灌溉 98 99 101 87 93 81 76 72 79 87 84 88 75 73 71 97 83 86

管道输水灌溉 87 87 89 78 84 72 67 64 69 78 75 78 66 65 63 86 74 76

喷灌 87 87 89 78 84 72 67 64 69 78 75 78 66 65 63 86 74 76

微灌 80 81 83 72 77 66 63 59 65 72 70 73 61 60 58 80 69 71
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行业

代码

类别

名称

作物

名称
水文年 分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树

A0151

仁果

类和

核果

类

种植

李子

50%

通用值 地面灌 104 198 80 153 85 160 85 160 95 168 100 165

先进值

渠道防渗灌溉 79 150 60 116 62 120 65 121 75 128 75 123

管道输水灌溉 69 131 55 101 55 105 56 106 63 112 65 108

喷灌 69 131 55 101 55 105 56 106 63 112 65 108

微灌 65 125 50 95 51 100 53 100 59 105 62 102

75%

通用值 地面灌 125 238 115 226 112 220 115 225 110 232 117 217

先进值

渠道防渗灌溉 95 180 86 171 85 166 87 170 83 176 89 165

管道输水灌溉 83 158 75 150 75 145 76 148 73 154 78 144

喷灌 83 158 75 150 75 145 76 148 73 154 78 144

微灌 78 148 71 141 70 136 72 140 68 145 73 135

85%

通用值 地面灌 153 291 142 283 145 288 145 281 132 275 140 260

先进值

渠道防渗灌溉 116 220 108 215 110 217 110 213 100 209 106 196

管道输水灌溉 102 193 94 188 96 190 95 186 88 183 93 171

喷灌 102 193 94 188 96 190 95 186 88 183 93 171

微灌 96 182 88 176 91 179 90 175 83 172 87 161

90%

通用值 地面灌 180 302 150 296 170 311 155 305 150 300 160 295

先进值

渠道防渗灌溉 136 229 115 225 130 236 117 229 112 228 125 223

管道输水灌溉 120 200 99 196 113 206 103 200 98 200 106 195

喷灌 120 200 99 196 113 206 103 200 98 200 106 195

微灌 112 188 93 185 106 195 96 188 92 187 100 184
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行业

代码

类别

名称

作物

名称
水文年 分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树

A0153

柑橘

类

种植

柑橘

50%

通用值 地面灌 236 570 120 266 110 183 112 236 120 245 126 250

先进值

渠道防渗灌溉 179 431 90 202 80 140 85 180 90 186 96 189

管道输水灌溉 156 378 79 176 70 122 75 156 80 163 85 165

喷灌 156 378 79 176 70 122 75 156 80 163 85 165

微灌 148 355 75 166 65 115 70 148 75 153 80 155

75%

通用值 地面灌 283 683 175 396 145 255 157 330 165 342 170 336

先进值

渠道防渗灌溉 214 517 133 300 110 193 119 250 125 259 129 254

管道输水灌溉 188 453 116 263 96 169 104 219 110 226 113 223

喷灌 188 453 116 263 96 169 104 219 110 226 113 223

微灌 176 426 110 245 91 159 98 206 105 213 106 209

85%

通用值 地面灌 298 721 221 494 187 326 196 413 194 404 200 398

先进值

渠道防渗灌溉 226 546 167 374 141 247 149 313 147 306 151 301

管道输水灌溉 198 478 146 328 124 216 130 274 129 268 133 264

喷灌 198 478 146 328 124 216 130 274 129 268 133 264

微灌 186 449 138 308 116 204 122 258 121 252 125 248

90%

通用值 地面灌 311 750 232 521 208 383 211 445 217 449 228 472

先进值

渠道防渗灌溉 236 569 176 394 157 290 160 337 164 340 173 357

管道输水灌溉 206 498 154 345 138 254 140 295 144 298 151 313

喷灌 206 498 154 345 138 254 140 295 144 298 151 313

微灌 194 468 145 325 130 239 132 278 135 280 142 294
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行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0154
香蕉等亚热带水

果种植
香蕉

50%

通用值 地面灌 832 496 398 521 474 519

先进值

渠道防渗灌溉 630 376 301 394 359 393

管道输水灌溉 551 329 264 345 314 344

喷灌 551 329 264 345 314 344

微灌 519 309 248 325 295 324

75%

通用值 地面灌 962 579 492 674 581 642

先进值

渠道防渗灌溉 729 439 373 510 440 486

管道输水灌溉 638 384 326 446 385 425

喷灌 638 384 326 446 385 425

微灌 600 361 307 420 362 400

85%

通用值 地面灌 1038 687 555 717 666 704

先进值

渠道防渗灌溉 786 520 420 543 504 533

管道输水灌溉 688 455 368 475 441 466

喷灌 688 455 368 475 441 466

微灌 647 428 346 447 415 439

90%

通用值 地面灌 1081 828 623 766 717 774

先进值

渠道防渗灌溉 818 627 471 580 543 586

管道输水灌溉 716 549 413 508 475 513

喷灌 716 549 413 508 475 513

微灌 674 516 388 478 447 482
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行业代码 类别名称 作物名称 水文年 分级 灌溉方式
定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

A0154
香蕉等亚热带水

果种植
菠萝

50%

通用值 地面灌 483 355 342 294 389 374

先进值

渠道防渗灌溉 366 269 259 223 294 283

管道输水灌溉 320 235 226 195 258 248

喷灌 320 235 226 195 258 248

微灌 301 221 213 184 242 233

75%

通用值 地面灌 575 449 443 408 477 458

先进值

渠道防渗灌溉 436 340 336 309 361 347

管道输水灌溉 381 298 294 270 316 304

喷灌 381 298 294 270 316 304

微灌 359 280 276 254 298 286

85%

通用值 地面灌 621 549 517 487 542 574

先进值

渠道防渗灌溉 470 416 391 369 410 434

管道输水灌溉 411 364 342 323 359 380

喷灌 411 364 342 323 359 380

微灌 387 342 322 304 338 358

90%

通用值 地面灌 660 632 568 566 589 604

先进值

渠道防渗灌溉 500 479 430 429 446 457

管道输水灌溉 438 419 376 375 390 400

喷灌 438 419 376 375 390 400

微灌 412 394 354 353 367 376
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行业

代码

类别

名称

作物

名称
水文年 分级

灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树

A0154

香蕉

等

亚热

带

水果

种植

荔枝

50%

通用值 地面灌 143 330 96 204 77 164 93 242 91 168 95 198

先进值

渠道防渗灌溉 109 250 73 154 59 124 70 183 69 127 72 150

管道输水灌溉 95 219 64 135 51 109 61 160 60 112 63 131

喷灌 95 219 64 135 51 109 61 160 60 112 63 131

微灌 90 206 60 127 48 103 58 150 56 105 59 124

75%

通用值 地面灌 172 396 123 255 106 226 130 336 125 232 126 264

先进值

渠道防渗灌溉 130 300 93 193 80 171 99 254 95 176 96 200

管道输水灌溉 114 263 81 169 70 150 86 223 83 154 84 175

喷灌 114 263 81 169 70 150 86 223 83 154 84 175

微灌 107 247 76 159 66 141 81 209 78 145 79 165

85%

通用值 地面灌 183 421 153 319 138 296 162 421 149 275 150 313

先进值

渠道防渗灌溉 139 319 116 241 105 225 123 319 113 209 114 237

管道输水灌溉 122 279 102 211 91 196 108 279 99 182 100 208

喷灌 122 279 102 211 91 196 108 279 99 182 100 208

微灌 114 262 95 199 86 185 102 262 93 172 94 195

90%

通用值 地面灌 191 438 162 334 160 328 175 453 164 306 172 358

先进值

渠道防渗灌溉 144 331 123 253 121 249 133 343 124 231 130 271

管道输水灌溉 126 290 108 221 106 218 116 300 109 203 114 238

喷灌 126 290 108 221 106 218 116 300 109 203 114 238

微灌 119 273 102 208 100 205 109 282 103 190 107 224
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行业

代码

类别

名称

作物

名称
水文年 分级

灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树

A0154

香蕉

等亚

热带

水果

种植

龙眼

50%

通用值 地面灌 162 390 87 177 72 208 102 236 109 230 100 236

先进值

渠道防渗灌溉 123 296 66 134 54 157 78 179 83 174 76 179

管道输水灌溉 108 259 58 118 48 138 68 156 73 153 66 156

喷灌 108 259 58 118 48 138 68 156 73 153 66 156

微灌 102 244 54 110 45 130 64 106 68 144 62 147

75%

通用值 地面灌 192 468 128 262 100 262 142 325 151 317 135 330

先进值

渠道防渗灌溉 146 354 97 199 75 200 107 246 114 240 102 250

管道输水灌溉 128 310 85 174 65 174 95 215 100 210 90 219

喷灌 128 310 85 174 65 174 95 215 100 210 90 219

微灌 120 292 80 164 61 164 88 202 95 198 85 206

85%

通用值 地面灌 204 494 162 328 147 345 180 410 180 375 160 378

先进值

渠道防渗灌溉 154 374 123 249 112 261 136 310 136 284 122 286

管道输水灌溉 135 328 108 218 98 229 120 272 119 250 106 250

喷灌 135 328 108 218 98 229 120 272 119 250 106 250

微灌 127 308 102 205 92 215 112 255 112 235 100 235

90%

通用值 地面灌 213 515 170 345 166 396 192 440 200 417 185 428

先进值

渠道防渗灌溉 161 390 130 261 126 300 146 333 150 326 140 324

管道输水灌溉 141 341 115 229 110 263 128 291 131 276 120 284

喷灌 141 341 115 229 110 263 128 291 131 276 120 284

微灌 133 321 106 215 104 250 120 274 125 260 115 267
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行业

代码

类别

名称

作物

名称 水文年 分级 灌溉方式

定额值（单位：m3/（亩·造））

GFQ1 GFQ2 GFQ3 GFQ4 GFQ5 GFQ6

幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树幼苗树成年树

A0154

香蕉

等亚

热带

水果

种植

芒果

50%

通用值 地面灌 166 445 123 200 134 215 138 225 135 200 185 250

先进值

渠道防渗灌溉 126 337 93 150 105 165 105 170 102 151 140 190

管道输水灌溉 110 295 85 135 90 145 95 150 90 133 125 165

喷灌 110 295 85 135 90 145 95 150 90 133 125 165

微灌 105 278 80 125 85 135 86 140 83 125 115 155

75%

通用值 地面灌 200 530 145 230 160 250 160 232 156 236 175 265

先进值

渠道防渗灌溉 150 405 110 175 120 188 120 176 118 180 130 200

管道输水灌溉 135 353 95 155 105 164 105 155 103 156 115 175

喷灌 135 353 95 155 105 164 105 155 103 156 115 175

微灌 125 335 90 145 98 155 100 145 97 150 108 165

85%

通用值 地面灌 210 562 174 283 168 266 166 255 170 260 175 275

先进值

渠道防渗灌溉 159 426 132 215 127 201 126 193 130 195 133 207

管道输水灌溉 139 373 115 188 112 176 110 169 115 170 116 180

喷灌 139 373 115 188 112 176 110 169 115 170 116 180

微灌 130 350 108 176 105 166 105 159 106 160 110 170

90%

通用值 地面灌 220 588 185 317 180 295 175 280 183 265 192 302

先进值

渠道防渗灌溉 166 445 140 240 136 223 132 212 139 200 146 229

管道输水灌溉 145 389 123 210 120 195 115 185 121 176 128 200

喷灌 145 389 123 210 120 195 115 185 121 176 128 200

微灌 136 366 115 198 112 185 108 175 115 165 120 188

注 1：表中行业名称和代码参照 GB/T 4754，定额分级参照 GB/T 29404 和 GB/T 32716，灌溉方式参照 GB/T 50363。注 2：表中通用值用于

大面积灌溉的农业用水总量配置、水资源论证、取用水管理等；先进值用于农业用水总量配置、水资源论证、取用水管理、节水评价等。
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注 1：表中行业名称和代码参照 GB/T 4754，定额分级参照 GB/T 29404 和 GB/T 32716，灌溉方式参照 GB/T 50363。

注 2：表中通用值用于大面积灌溉的农业用水总量配置、水资源论证、取用水管理等；先进值用于农业用水总量配置、水资源证、

取用水管理、节水评价等。

行业

代码

类别

名称
作物名称

不同水文年定额值

50% 75% 85% 90%

通用值 先进值 通用值 先进值 通用值 先进值 通用值 先进值

地面

灌

渠道

防渗

灌溉

管道

输水

灌溉
喷灌 微灌

地面

灌

渠道

防渗

灌溉

管道

输水

灌溉
喷灌 微灌

地面

灌

渠道

防渗

灌溉

管道

输水

灌溉
喷灌 微灌

地面

灌

渠道

防渗

灌溉

管道

输水

灌溉
喷灌 微灌

A014

3

花卉

种植

切花切叶

花卉
438 331 290 290 275 613 465 406 406 382 770 583 510 510 480 828 627 549 549 516

观赏苗木 386 293 256 256 241 540 409 358 358 336 677 513 449 449 422 728 551 483 483 454

草坪 421 319 279 279 262 588 445 389 389 366 738 559 489 489 460 792 600 525 525 494

年桔 738 559 489 489 460 1032 781 684 684 644 1296 981 859 859 808 1394 1056 924 924 869

菊花 730 553 484 484 455 1018 771 675 675 635 1281 970 849 849 800 1377 1043 913 913 859

茶花 653 495 433 433 407 910 689 603 603 567 1143 866 758 758 713 1230 931 815 815 767

杜鹃 440 333 291 291 275 590 447 391 391 368 738 559 489 489 460 792 600 525 525 494

细叶紫薇 628 476 416 416 392 877 664 581 581 547 1104 836 731 731 688 1187 900 786 786 740

兰花 811 615 538 538 509 1133 859 751 751 707 1425 1079 944 944 888 1532 1160 1015 1015 955

园艺树木 662 501 439 439 413 926 701 614 614 578 1162 880 770 770 725 1251 947 829 829 780
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6.3.2 项目区灌溉需水量计算

根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)、《广东省高标准基本农

田建设规范》（试行）要求，中小型灌区灌溉水利用系数不应低于 0.70，由于

项目区渠道硬化率较高，本项目灌溉设计保证率为 90%，灌溉水利用系数设计

为 0.76 。

灌溉需水量按下式计算：

W 需=MA/η

式中：W 需—灌溉需水总量(m3)；

M—灌溉定额；

A—规划后灌区农田面积(ha)；

η—灌溉水利用系数(取 0.76)。

表 6-2 项目区灌溉需水量

由上表计算可知：项目区灌溉需水量在 P=90%时为 212.50 万 m³。根据

相关政策及水源设施设计文件，项目区灌溉水按年需水量变化详见下表。

表 6-3 项目区灌溉需水量

月份
4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

合

计

灌溉需水

量时程分

配（万 m3）

60.9
9

35.9
1

9.56
35.0
6

28.6
9

3.19 9.35 0.43 0.00 1.91 3.83
23.5
9

212.
50

耕地类型
灌溉定额 面积 灌溉水利用系数 总需水量

m3/（亩*造） 亩 η 万 m3

水田
早稻 486.00

1605.39
0.76 102.66

晚稻 520.00 0.76 109.84

合计 - 1605.39 - 212.50
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6.4 可供水量

6.4.1 雨水供水能力计算

项目区内的主要灌溉水源来自牛栏河和楠木江和雨水，主要通过渠道进行

引水灌溉。

7.2.1雨水供水能力计算

根据广东省水文总站编制的《广东省水文图集》，查得项目处有关数据如下：

年平均降雨量 H＝2180mm

年降雨量变差系数 Cvx=0.25

平均年径流深 h=1400mm

年径流变差系数 Cvy=0.35

依据年降雨量变差系数 Cvx＝0.25、Csx＝2Cvx，查表得丰（P=20%）、平

（P=50%）枯（P=90%）三个代表年的模比系数 Kp 值分别为 1.20、0.98 和 0.70，

设计年降雨量按公式 Hp＝Kp×H 计算，计算结果分别为：丰水年（P=20%）H20%

＝2616mm；平水年（P=50%）H50%＝2136.4mm；枯水年（P=90%）H90%＝1526mm。

依据径流变差系数 Cvy＝0.35、Csy＝2Cvy，查表得丰（P=20%）、平（P=50%）

枯（P=90%）三个代表年的模比系数 Kp 值分别为 1.28、0.96 和 0.59，设计年

径流深按公式 hp＝Kp×h 计算，计算结果分别为：丰水年（P=20%）h20%＝

1792mm； 平水年（P=50%）h50%＝1344mm；枯水年（P=90%）h90%＝826mm。

多年平均年径流系数 a＝hp/Hp＝0.63。

本工程按照 P=90%计算，年径流量可按下式计算：

W=F×hp×1000=1.01×826×1000=82.6(万 m3）

式中：W—设计年径流量，m3；F—集雨面积，km2；

hp—设计频率的年径流深，mm。

地表径流年内分配采用典型年降雨量年内分配，基流按各月平均分配。计

算过程如下表所示：
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表 6-4 项目区雨水供水年内时程分配表

月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合计

降雨量月分配
(%) 25.1 19.4 9.20 14.7 10.5 7.30 1.3 0.2 0.0 0.9 1.3 10.1 100.0

P=90%逐月降

雨量(mm)
383.0
3

296.0
4

140.3
9

224.3
2

160.2
3

111.4
0 19.84 3.05 0.0 13.73 19.84 154.1

3 1526

项目区内可用

雨量(万 m3) 20.73 16.02 7.60 12.14 8.67 6.03 1.07 0.17 0.00 0.74 1.07 8.34 82.60

6.4.2 河流供水能力计算

楠木江，又名玉溪水，长 38.7公里，集雨面积 182平方公里，河床平均坡降为 1/60。楠

木江发源于吕田、东明与新丰县交界处北面的七星顶南麓，流经新丰的石桥等地，进入辖区

内后经东明的上大步、下和洞、北溪村注入流溪河水库尾。楠木江是流溪河上游的一条较长

的支流，其中又有几条小溪分别从东明与佛冈县交界的通天蜡烛、黄金脑东麓，东明的樟木

头西麓及君子嶂北麓等地流下流入。项目区所在村社集水面积 14.61km2，占楠木江流域面积

（182km2）的 8％。

楠木江与项目区距离较近，年径流深度与项目区一致，根据降雨量月分配系数，按照项

目区面积占楠木江灌溉面积比例计算，保证率 P=90%时，

设计年径流深为：

R90=826(mm)

从而集水区域设计频率来水量：

W90=R90×F=826×14.61/10=1206.79(万 m3)

考虑河道生态需水及取水点至项目区输水损失，初步估计为来水量的 30%，供应到项目

区的水量为：1206.79×0.7=844.75（万 m3）。对项目区的年径流量年内时程分配具体见下表：

表 6-5 楠木江 P=90%年径流量年内时程分配表

月份 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11
月

12
月

1 月 2 月 3 月 合计

降雨量月分

配(%) 25.1 19.4 9.2 14.7 10.5 7.3 1.3 0.2 0 0.9 1.3 10.1 100

P=90%逐月

降雨量(mm)
207.3
26

160.2
44

75.99
2

121.4
22 86.73 60.29

8
10.73
8 1.652 0 7.434 10.73

8
83.42
6 826

项目区内可

用雨量(万
m3)

212.0
3225

163.8
815

77.71
7

124.1
7825

88.69
875

61.66
675

10.98
175

1.689
5 0 7.602

75
10.98
175

85.31
975

844.7
5

牛栏河，又名安山河，长 20.3公里，集雨面积 109.7平方公里。该河发源于良口锦村的

牛角窿，在南向北流经溪头、河背村，到吕田的古村后折向东，经火烧牛栏（地名）后再向
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北，在水口同吕田河汇合注入流溪河水库尾。牛栏河有一条主流源于吕田小杉横坑口，自东

向西流经九曲水、马鞍山脚，在镇安附近加入干流。项目区所在村社集水面积 12.82km2，占

牛栏河流域面积（109.7km2）的 11.6％。

牛栏河与项目区距离较近，年径流深度与项目区一致，根据降雨量月分配系数，按照项

目区面积占牛栏河灌溉面积比例计算，保证率 P=90%时，

设计年径流深为：

R90=826(mm)

从而集水区域设计频率来水量：

W90=R90×F=826×12.82/10=1058.93(万 m3)

考虑河道生态需水及取水点至项目区输水损失，初步估计为来水量的 30%，供应到项目

区的水量为：1058.93×0.7=741.25（万 m3）。对项目区的年径流量年内时程分配具体见下表：

表 6-5 牛栏河 P=90%年径流量年内时程分配表

月份 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
10
月

11
月

12
月

1 月 2 月 3 月 合计

降雨量月分配
(%) 25.1 19.4 9.2 14.7 10.5 7.3 1.3 0.2 0 0.9 1.3 10.1 100

P=90%逐月降

雨量(mm)
207.3
26

160.2
44

75.99
2

121.4
22 86.73 60.29

8
10.73
8 1.652 0 7.434 10.73

8
83.42
6 826

项目区内可用

雨量(万 m3)
186.0
5375

143.8
025

68.19
5

108.9
6375

77.83
125

54.11
125

9.636
25

1.482
5 0 6.671

25
9.636
25

74.86
625

741.2
5

6.3 水资源供需平衡分析

根据以上水量计算，对项目区进行水资源供需平衡分析。考虑到项目区植被茂盛，水土

保持条件较好，项目区的蒸发渗漏损失按照来水量的 5%计算，另外生态用水量按照来水量

的 5%计算，项目区内逐月水量平衡如下表所示：

表 6-6 项目区内水量平衡逐月分析表 单位：万 m3

月份 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
10
月

11
月

12
月

1 月 2 月 3 月 合计

可用水量
418.8
2

323.7
1

153.5
1

245.2
8

175.2
0

121.8
1 21.69 3.34 0.00 15.02 21.69 168.5

3
1668.
60

渗漏及蒸发

损失
41.88 32.37 15.35 24.53 17.52 12.18 2.17 0.33 0.00 1.50 2.17 16.85 166.8

6

灌溉 89.00 68.79 32.62 52.12 37.23 25.88 4.61 0.71 0.00 3.19 4.61 35.81 212.5
0

余水量
287.9
4

222.5
5

105.5
4

168.6
3

120.4
5 83.74 14.91 2.29 0.00 10.32 14.91 115.8

6
1289.
24

由计算结果看出，通过山角与吊钟两座水库的调节，项目区内可引水量满足灌溉要求。
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7 项目规划布局

7.1 土地平整工程规划

土地平整工程指为满足农田耕作、灌溉与排水的需要而采取的田块修筑和地力保持措施,

包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。

耕作田块指由田间末级固定沟、渠、路等围成的基本单元。应合理规划、提高田块归并

程度,实现耕作田块相对集中。耕作田块的长度和宽度应根据气候条件、地形地貌、作物种类、

机械作业和灌溉与排水效率等因素确定。

耕作田块应实现田面平整,根据土壤条件和灌溉方式合理确定田块横、纵向坡度。

农田土体厚度应达到 50cm 以上,水浇地和旱地耕作层厚度应在 25cm 以上,水田耕作层厚

度应在 20cm 左右。土体中无明显粘盘层、砂砾层等障碍因素。

土地平整时应尽量避免打乱表土层与心土层,确需打乱应先将肥沃的表土层进行剥离,单

独堆放,待土地平整完成后,再将表土均匀摊铺到田面上。

地面坡度为 5~25”的坡耕地,应改造成水平梯田;土层较薄时,宜先修筑成坡式梯田,再经

逐年向下方翻土耕作,减缓田面坡度,逐步建成水平梯田。丘陵区梯田化率应不低于 90%。

梯田修筑应与沟道治理、坡面防护等工程相结合,提高防御暴雨冲刷能力。梯田田坎宜采

用土坎、石坎、土石混合坎或植物坎等。

7.2 灌溉与排水工程规划

7.2.1 水源工程规划

根据当地水利部门意见以及实地调研：项目区水源均稳定丰富，水源配套工程都运行良

好。河流水主要通过自排水沟渠流至各田块灌溉，本次高标准基本农田建设项目不对水源工

程进行改造。

7.2.1 输水及排水工程规划

本次项目的输水工程采用明渠灌溉方式，以干支斗农渠道为主要灌排设施，通过从水源

点自流引水灌溉；为了避免占用耕地，渠道布置走向依托原有的基础设施。

a）农渠

农渠主要起到田间的引水灌溉作用，本项目整修农渠共 6条，总长 895m。

b）灌排两用渠

灌排两用渠同时兼备灌溉与排水的功能，本项目整修灌排两用渠共 2条，总长 1050m。
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c）排沟

排沟主要为排水功能，本项目整修排沟共 1条，总长 275m。

7.1 项目区需整修渠道统计表

序号
道路级别与名称 长度 渠宽 渠深 占地面积

渠体结构 数量（条）

级别 名称 (m) (m) (m) (亩)

1 农渠 整修农渠Ⅰ-1（修复） 50 0.3 0.3 0.0225 浆砌砖 1

2 农渠 整修农渠Ⅰ-2（修复） 120 0.3 0.3 0.054 浆砌砖 1

3 农渠 整修农渠Ⅱ-1（修复） 125 0.4 0.4 0.075 浆砌砖 1

4 农渠 整修农渠Ⅱ-2（修复） 150 0.4 0.4 0.09 浆砌砖 1

5 农渠 整修农渠Ⅱ-3 150 0.4 0.4 0.09 浆砌砖 1

6 农渠 整修农渠Ⅲ-1 300 0.6 0.6 0.27 浆砌砖 1

7 斗渠 整修灌排斗渠Ⅰ-1 420 0.8 0.6 0.504 浆砌砖 1

8 斗渠 整修灌排斗渠Ⅱ-1 630 1.5 1.0 1.4175 浆砌石 1

9 斗沟 整修排水沟Ⅰ-1 275 1.0 0.8 0.4125 浆砌石 1

7.2.2 渠系建筑物工程规划

a）过渠盖板及下田坡道

为方便田块间的工作通行，沿沟渠平均每隔 100 米设置一座过渠盖板，或根据现场实际

需要灵活设置，盖板宽 3.0 米，盖板长度根据沟渠的宽度而变化。本项目规划过渠盖板共 23

座；下田坡道 8座。

b）渠道横撑梁

为增加沟渠上部稳定性，在宽度为 0.6 米及以上的沟渠每隔 5米设置一根方形钢筋砼横

撑梁，横撑梁截面宽高均为 0.1 米。本项目规划渠道横撑梁 144 根。

c）新建涵管

为利于田间灌溉与排水，当拟建沟渠穿过原有田间道路时应设置管涵，直径根据沟渠的

宽度而变化。本项目区规划建涵管共 2 座。

7.3 田间道路工程规划

7.3.1 田间道路工程规划

道路规划原则上是整个项目区在利用现有农村道路基础上，对现有田间道路、生产道路

整修，再根据实际需要补充新修田间道及生产路，规划的的道路与现状原有村道。田间道建

设需求主要为农产品及货物运输，作业机械向田间转移及为机械加油、加水、加种等生产操

作过程服务，结合当地材料状况，按农村机耕路标准规划，主要满足小型农用机械的通行，

机耕路主要为人畜下田作业和收获农作物服务，满足人工田间作业与管理的需要。



61

2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

项目田间道布局：

项目区整修生产路共 4条，总长 670m；整修田间道路共 5条，总长 1900m。为二级配碎

石路面和 C30 混凝土路面。

田间道路砼路面，每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位

置应尽可能选在缩缝或胀缝处；纵向接缝包括纵向缩缝和纵向施工缝，一次铺筑宽度大于

4.5m 时设纵向缩缝，一次铺筑宽度小于路面宽度时设纵向施工缝。

7.2 项目区需整修道路统计表

序

号

道路级别与名称 长度
路基宽

度
占地面积 路面结

构
规划用途 数量（条）

级别 名称 (m) (m) (亩)

1 生产路 整修生产路Ⅰ-1 80 1.5 0.18 土 运输（整修） 1

2 生产路 整修生产路Ⅰ-2 280 1.5 0.63 土 运输（整修） 1

3 生产路 整修生产路Ⅱ-1 190 2 0.57 土 运输（整修） 1

4 生产路 整修生产路Ⅱ-2 120 2 0.36 土 运输（整修） 1

5 田间道 整修田间道Ⅰ-1 330 3 1.49 土 运输（整修） 1

6 田间道 整修田间道Ⅰ-2 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

7 田间道 整修田间道Ⅰ-3 50 3 0.23 土 运输（整修） 1

8 田间道 整修田间道Ⅰ-4 300 3 1.35 土 运输（整修） 1

9 田间道 整修田间道Ⅱ-1 1170 3.5 5.25 土 运输（整修） 1

7.4 农田防护与生态环境保持工程规划

7.4.1 岸坡防护工程

为项目实施发挥长久的经济效益，保护耕地，局部落差较大的地方需设挡墙。

本项目区新建挡墙共 1段，总长 15 米。

7.4.2 水土保持工程

项目区内的土壤类型主要为壤土、水稻土等，土壤耕作层较好。基本上都种了水稻或其

他农作物，只有小部分因没有灌溉水等原因而丢荒并杂草丛生， 没有出现大部分的裸露或冲

涮现象。项目区内的水土保持情况较好，工程土方开挖回填量都较小，施工时候对水土流失

的影响很小，因此无需专项水土保持工程设计。

7.5 其他规划

7.5.1 标识牌

根据《农业农村部办公厅关于规范统一高标准农田国家标识的通知》（农建办[2020]7

号）及《关于加强高标准农田建设项目区宣传和公式工作的通知》，高标准农田建设项目建
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设始初，应在项目区的入口处或骨干道路的路边设置一个项目建设宣传栏，用于定期张贴高

标准农田建设的政策规定、宣传图片、公示资金和项目管理情况等。宣传栏的幅面宽度和高

度为 2m×1.2m。以及在项目工程竣工后，在项目区中心区域的醒目位置（如在流域或项目区

入口处、项目区道路交汇点等），或单项工程密集地设立永久性竣工公示牌。项目规划建立

碑体的长宽高为 120*180*30 的横式标识碑。
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8 项目工程设计

8.1 灌溉与排水工程设计

8.1.1 水源工程规划

根据当地水利部门意见以及实地调研：项目区水源均稳定丰富，水源配套工程都运行良

好。河流水主要通过自排水沟渠流至各田块灌溉，本次高标准基本农田建设项目不对水源工

程进行改造。

8.2.2 灌溉工程规划

项目区内部分沟渠兼具灌溉水功能，所以水力计算时同时校核沟渠的灌排水能力是否满足区

域需求。

(1) 沟渠输水水力复核

设计灌溉工程时首先应确定灌溉设计保证率。确定灌溉设计保证率必须综合灌区的水文

气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法和经济效益等因素。

本工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为 5级，次要建筑物和临时建筑物级别为 5级，灌

溉设计保证率为 90%。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），项目区内灌溉

保证率设计标准一般为 75%～95%，考虑到区内外水资源比较丰富，一般平水年灌溉用水无

大问题，同时根据水利规划资料，确定灌溉保证率设计标准为 90%，即以枯水年为设计标准。

a）渠道流量设计渠道灌溉流量的确定根据作物的灌溉制度控制的灌溉面积确定。根据当

地水利局提供的典型年降雨量和作物单次灌水定额计算作物的灌水率。按照当地的水利规划

要求，项目区灌溉保证率采用与灌区一致的保证率，即十年一遇（90%保证率）。

渠道设计流量计算见下式：

Q 设= mω/ 86400Tη

式中：

Q 设－渠道设计流量（m3 /s）；

m－作物的灌水定额（m3/亩）；

ω－作物种植面积（亩）；

T－允许灌水的延续天数（昼夜）；

η－渠道的有效利用系数

种植作物按照需水量较大的水稻作为计算标准，根据当地水利局提供的资料，作物的灌
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水定额 m取 80m3/亩，本项目农渠控制范围内面积ω取 150 亩，斗渠控制范围内面积ω取 900

亩η取 0.6，T 取 5 天，采用续灌形式进行灌溉，按照《灌溉与排水工程设计标准

（GB50288-2018）》表 6.3.4 规定设计流量 1~5m³/s.，续灌渠道加大流量百分数取值 30~25%，

本工程灌渠设计流量加大系数取 30%进行计算，斗渠和农渠设计流量。

(2) 沟渠排水水力复核

本项目中，利用原斗渠与农渠承担项目区的排水任务。

本项目区主要种植作物为水稻，根据《广东省防洪（潮）标准和制涝标准》规定：本项

目区治涝设计标准按涝区治涝设计标准按涝区十年一遇 24 小时暴雨所产生的径流量三天排

干。

查《广东省暴雨参数等值线图》的“广东省年最大 24小时点雨量变差系数等—值线图”，

可知项目区所在最大 24小时点雨水均值 P24h=145（mm），最大 24小时点雨量变差系数 Cv

为 0.48。

当 Cv=0.48，Cs=3.5Cv时，查《P-III 频率曲线 10年一遇模比系数值表》，可知 K10%=1.636，

其中点面换算系数为 1，因此，项目区 10年一遇最大 24小时暴雨量为：

P24h=α×K10%×P24h=1×1.636×145=237.22mm

农田排涝模数的计算采用平均排除法计算：

T
FE

4.86
-h-pq t 


田

式中：

q—排涝模数（m3/s·km2）；

Pt=历时为 t 的设计暴雨量（单位为 mm，取 P24h=237.22mm）；

h 田=水田涝蓄水深（取 40mm）

E—历时为 T 的水田蒸发量（单位为 mm，取 E=6mm/d×3=18mm）；

F—历时为 T 的水田渗漏量（单位为 mm，取 E=2mm/d×3=18mm）；

T—设计排水历时（取 T=3 天）。

经计算，排涝模数 q=0.668m3/s·km2=0.000445m3/s·亩设计流量按以下公式计算：

Q=qA

式中：

Q—设计流量（m
3

/s）

q—排涝模数（m
3

/s·亩）

A—排水面积（亩）
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(3) 渠道横断面设计

根据灌溉面积确定各级渠道的灌溉设计流量之后，按照明渠均匀流公式进行渠道断面的

推算。见下式：

Q = AC

式中：

A—过水断面面积（m2）；

R—水力半径（R=A/X，X 为湿周）；

C—谢才系数；

Q—设计流量（m3 /s）；

i—比降（农渠取 1/1000）

(4) 渠道岸顶超高

根据《灌溉与排水工程设计标准（GB50288-2018）》6.4.8 规定，4 级、5 级渠道岸顶

超高可按下列计算确定：

2.0
4
1

b  hFb

式中 Fb ——渠道岸顶超高，m；

hb ——渠道通过加大流量时的水深，m。

(5) 灌溉渠道纵断面设计

各级渠道进口的设计水位，从水源引水高程自上而下和从灌区控制点高程自下 而上逐级

推求，并计入沿程水头损失和各种建筑物的局部水头损失，使渠道在正常 运用的情况下，沿

渠的水位尽可能保证整个灌区自流灌溉的要求。 推求设计水位线时，从灌区内距渠首最远且

最高的地面高程出发，根据各级渠道和过水建筑物的水头损失，由下游向上游推出各级渠道

的设计水面线，最后定出渠首最低限度应有的闸前水位。水头损失的计算方法如下：

沿渠的水头损失＝渠段长度×渠道纵坡流过建筑物的水头损失和建筑物的性质及流量有

关。在规划阶段估算时，一般斗、农门可按 0.1m 计。根据渠道沿线实际地面坡度，渠道分

水点的水位要求，设计流量等因素，综合分析确定斗、农渠的渠底比降 1/1000。

Ri
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对项目区内的沟渠水力计算复核结果如下表所示：

表 8-1 典型渠道水力参数计算表

农灌渠 控制面

积

整修长

度

设计流

量

设计流

速

渠底比

降

边坡系

数

糙率 渠宽 渠深 设计水

深

渠顶超

高

灌溉流

量

排涝流

量

（亩） （m） (m3/s) (m/s) （m） （m） （m） （m） (m3/s) (m3/s)
整修农渠Ⅱ-3 150 150 0.025 0.41 0.001 0 0.015 0.4 0.4 0.15 0.25 0.06 0.062

整修农渠Ⅳ-1 150 300 0.156 0.65 0.001 0 0.015 0.6 0.6 0.4 0.25 0.06 0.062

整修灌排斗渠Ⅰ-1 900 420 0.231 0.72 0.001 0 0.015 0.8 0.6 0.4 0.39 0.36 0.374

整修灌排斗渠Ⅱ-1 900 630 1.34 1.2 0.001 0 0.015 1.5 1.0 0.6 0.41 0.36 0.374

整修排水沟Ⅰ-1 900 275 0.418 0.84 0.001 0 0.015 1.0 0.8 0.5 0.31 0.36 0.374



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

67

8.2 渠系建筑物工程设计

过渠盖板：采用预制 C25 钢筋混凝土过渠盖板，宽均为 3.0 米，长度根据沟渠宽度

设置，沟渠宽度 1米以下（不含 1米）的板厚为 0.10 米，沟渠宽度 1米以上（含 1米）

的板厚为 0.20 米，沿沟渠每 100 米设置一处，或根据现场实际需要灵活设置。具体设

计见设计图册。

下田坡道：采用 C20 混凝土坡道面，与路平齐；路边有沟渠的铺设涵管，无沟渠的

直接回填土。具体设计见设计图册。

渠道横撑梁：为增加沟渠上部稳定性，在渠宽和渠高 0.5 米及以上的砖砌沟渠每隔

5 米设置一根方形钢筋混凝土横撑梁，截面宽高均为 0.1 米，长度根据沟渠宽度设置。

具体设计见设计图册。

新建涵管：为利于田间灌溉与排水，当拟建沟渠穿过原有田间道路时应设置涵管，

涵管宽度按实际长度需要设置，跨度根据沟渠的宽度而变化。具体设计见设计图册。

8.3 田间道路工程设计

8.3.1 田间道设计

(1) 设计原则

项目区道路系统主要为方便农业生产和农民生活，在设计时考虑了项目区周边的环

境、原有的道路系统以及当地农业生产的需要，还要充分利用现有道路设施。根据项目

区的面积、地形、地势、当地农民生产生活习惯以及道路现状等， 在充分考虑利用现

有道路良好的基础上，进行道路的规划，主要以对田间道路进行硬底化为主。

经梳理，项目区内不满足村民日常使用需求的道路共计 4 条，如下表所示：

表 8-3 田间道路工程汇总表

田间道路类型 长度（m） 现状路面 宽度（m） 整修方案

整修生产路Ⅰ-1 80 土 1.5 提标改造

整修生产路Ⅰ-2 280 土 1.5 提标改造

整修生产路Ⅱ-1 190 土 2 提标改造

整修生产路Ⅱ-2 120 土 2 提标改造

整修田间道Ⅰ-1 330 土 3 提标改造

整修田间道Ⅰ-2 50 土 3 提标改造

整修田间道Ⅰ-3 50 土 3 提标改造
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田间道路类型 长度（m） 现状路面 宽度（m） 整修方案

整修田间道Ⅰ-4 300 土 3 提标改造

整修田间道Ⅱ-1 1170 土 3.5 提标改造

(2) 道路结构设计

本工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物和临时建筑物级别为 5

级。设计田间道路通达度为 100%，本工程规划田间道路均在原有路基基础上修筑， 根

据现场勘查，现状路基路面结构为土质路面和砂石路面，当地村民用于出入耕作以及运

输农产品已使用多年，参照附近工程地勘报告，路基层为粉质黏土层，地基承载力满足

新建田间道路要求。本工程田间道路设计参照四级公路标准，根据《公路工程技术标准

（JTG B01-2014）》表 5.0.4 规定，四级公路压实度不少于 90%；本工程路基压实度

不少于 91%，田间道路修筑前先采用机械开挖和夯填方式对路床进行修筑，以保证路基

压实度满足要求。

田间道路设计的原则是：道路坡度、转弯角度等技术指标应符合有关技术要求；应

与田、林、村、渠等布局相协调，有利于田间生产管理；保护生态环境， 防止水土流

失。田间道主要为货物运输、作业机械向田间转移及为机器加油、加水、加种等生产操

作过程服务；生产路为人工田间作业和收获农产品服务。在设计时，既考虑了人、畜通

行的要求，同时还考虑了满足农业机械化生产和组织灌排的要求。但是， 项目区地形

地貌复杂，使得部分田间道与田间道之间难于形成连通路网，导致出现部分断头路。因

此，在本次规划设计中充分考虑在田间道末端设置掉头位。

纵向坡度随自然地势，横向坡度为 2%。田间道路施工方法详见设计图册。

田间道路面尺寸复核拟采取 4.0m 的田间道作为典型断面进行路面设计复核：

路面采用 20cm 厚水泥混凝土，基层采用 15cm 厚碎石石屑垫层。

路面混凝土抗弯拉强度不小于 4.0Mpa。基层 7 天无侧限抗压强度不小于 3.0Mpa，

土压实度达到 97%以上（重型击实标准）。

弯沉要求：水泥稳定石屑顶面 L≤70（1/100mm），土基 L≤300（1/100mm）。

1）路面结构计算（参照四级公路标准计算）

①基本参数

Ⅰ、交通量：小于和等于 40KN（单轴）和 80KN（双轴）的轴载可略去不计。

使用初期标准轴载 100KN 作用次数为 4 次/日，即 Ns=4；

Ⅱ、查《全国公路自然区划图》，本公路为Ⅳ6 区； Ⅲ、安全等级：四级；

Ⅳ、设计基准期：20 年，即 t=20；
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Ⅴ、车轮横向分布系数：0.54 即=0.54；Ⅵ、交通量年增长率：5%，即 gr=0.05，

则标准轴载累计作用次数

属于轻交通等级。

②初拟路面结构

Ⅰ、四级公路、安全等级四级、变异水平等级为中—高初拟普通混凝土面层厚度为

20cm，基层选用碎石垫层厚 15cm，土压实度达到 97%以上（重型击实标准）。变通板

长边尺寸为 4.0m，纵缝设拉杆平缝，横缝为设传力杆的假缝。

Ⅱ、路面材料参数

砼弯拉强度标准值为4.0Mpa，相应弹性横量为27Gpa，即 fr=4.0Mpa，Ec=27000Mpa，

h=0.2m；

水泥稳定石屑回弹模量 1500Mpa，即 E1=1500Mpa，h1=0.05m；级配碎石回弹模量

300Mpa，即 E2=300Mpa，h2=0.1m；

路基回弹模量取 40Mpa，即 E0=40Mpa；

③应力计算

Ⅰ、荷载压力
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g

纵缝不设拉杆平缝，Kr =1.0；查公路综合系数表，Kc=1.10

路面材质为普通混凝土，v=0.057 ；

则荷载疲劳应力为：pr  Kr K f Kcps  1.0 1.785 1.11.573  3.09(MPa) 。

Ⅱ、湿度疲劳应力

Ⅳ区，最大温度梯度标准值 T  86(o C / m) ；板长 5m，l/r=5/0.648=7.72；

查图得 Bx  0.43 ；

温度疲劳应力系数 Kt 为

由四级公路目标可靠度为 80%，变异水平等级：中～高，则可靠度系

rr=1.07 ；

面初拟尺寸可满足规范要求。最终设计结果如下：
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表 8-34 田间道路工程设计结果统计表

田间道路

类型

长度

（m）

路基 垫层 面层

整修项目
宽度

（m）
厚

度
材料

厚度

（cm）
材料

厚度

（cm）
材料

整修生产路

Ⅰ-1
80 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 1.5

整修生产路

Ⅰ-2
280 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 1.5

整修生产路

Ⅱ-1
190 /

原道路

土基
15 素土夯实 20 二级配碎石 铺设面层 2

整修生产路

Ⅱ-2
120 /

原道路

土基
15 素土夯实 20 二级配碎石 铺设面层 2

整修田间道

Ⅰ-1
330 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 3

整修田间道

Ⅰ-2
50 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 3

整修田间道

Ⅰ-3
50 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 3

整修田间道

Ⅰ-4
300 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 3

整修田间道

Ⅱ-1
1170 /

原道路

土基
15 碎石垫层 20 C30 混凝土 铺设面层 3.5

图 8-1 田间道路断面结构大样图
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8.3.2 道路附属工程设计

（1）下田坡道设计

图8-2 新建下田坡道断面图(路边无渠道)

图 8-3 新建下田坡道断面图(路边有渠道)

（2）会车道设计
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图8-4 新建会车道平面图

8.4 农田防护与生态环境保持工程设计

8.4.1 岸坡防护工程

为项目实施发挥长久的经济效益，保护耕地，部分田间道路需加设路肩，局

部高差较大的地方需设挡墙。

东坑村片区部分路段与田面高差较大，为保证路段斜坡后期不会发生泥土松

动，拟新建挡墙 1处，采用 M7.5 浆砌石进行砌筑，长 15m。

8.5 工程量汇总

本项目工程量计算是根据规划图纸和设计图纸进行的，详见附表 4——工程

量统计表。

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2 条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3 条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅲ 米 300 共 1条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石

2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23
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横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2 条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2条，2.0m 宽 2级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4 条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1 条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37
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9 土地权属调整

项目区涉及塘田村、三村村、五和村、东坑村 4个权属单位，全部为集体所

有，本次规划不涉及土地权属调整。
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10 工程施工组织设计

10.1 施工条件

10.1.1 施工场地条件

施工总布置是根据工程特点和施工条件，研究和解决主要工程施工期间所需

的各种施工设施在平面上的问题，即正确解决施工地区的空间组织问题，以及在

施工总进度规定的期限内，完成整个工程的建设任务。根据项目区面积较大，工

程相对较分散，施工工期短的特点，故施工设施从简布置，总布置原则是方便施

工、节省投资。

10.1.2 自然条件

项目区为低山丘陵地区，地势为东高西低。地形以丘陵为主，其次是平原，

少部分为台地。地貌类型属于丘陵地貌。

项目区地表水资源较丰富，有溪河贯穿项目区，有数量众多的沟渠。项目区

完全可以满足工程施工需水要求。

项目区内地物较少，具有较好的地基承载力，有利于整个工程的施工。

项目区农作物生长集中在4月下旬到8月中旬，施工时应尽量避开农忙时节，

另外施工时要视气象情况合理安排进度，对突然到来的自然灾害要提前做好预防

工作。

10.1.3 交通运输条件

项目区对外交通便利，紧邻居民点，且通往居民点的道路已经硬化，有利于

工程建筑材料的运输，且项目区内现有田间道也可为项目的实施提供交通运输。

区内交通体系的完善，能够满足施工所需要的建筑材料和机械设备运输到施工现

场。部分偏远的地方需人力或手推车进行二次转运。

10.1.4 水电供应条件

项目区地表水资源较丰富，流溪河支流流经项目区。水量非常丰富，水质较
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好，项目区施工用水可就地就近取用河沟内的水。项目区农网改造工程已完成，

电力供应充足，电力设施完备, 项目区各村均有 10kV、400V的中低压线路，基

本覆盖整个项目区，已接入各村民小组和各居民点，可满足项目建设的电力需求。

10.1.5 劳动力供应

一般来说，对土方量大的项目，其施工需要当地的劳动力配合，在施工因素

分析时，应将大量的工程项目安排在农闲季节；对混凝土工程量大的工程项目，

由于技术性较强，所需劳动力数量有限，一般应安排集中施工。这样施工期间就

可以最大限度的利用当地农村劳动力。

项目区农作物生长集中在4月下旬到8月中旬，施工时应尽量避开农忙时节，

主要集中在今年 7 月到 12 月，此期间农村有大量可利用闲余劳动力，合理确定

的工期为项目施工的劳动力供应提供了有效保障。

10.1.5 主要建筑材料供应

高标准农田改造提升建设工程建筑材料应根据设计需要选用，建筑材料一般

包括：

a）组成混凝土的材料。河砂、人工砂，砾（卵）石，碎石，水泥，水，混

凝土外加剂等，用于渠道衬砌和建筑物工程。

b）砂浆。用于砌筑堤坝、护坡、涵洞和其他砖石结构物。

c）钢材。主要有板材（钢板）、线材（钢筋），适用于金属设备制作，混

凝土钢筋制安等，对输水管道、闸门等结构体，一般采用厂家定型制造。

d）木材。工程用主要有原木、板木、锯材等，用于模板支护、构件安装等；

e）砌体材料。包括块石，片石，毛条石，料石，砖，混凝土预制块等。

f）全区农网改造工程已完成，电力供应充足，能为工程施工提供良好的电

力基础。施工用电包括生产和生活用电两部分。根据用电需求量计算用电负荷，

然后确定是就近从当地电网引入。

根据工程设计特点，不同设计特点，不同建筑材料满足不同的工程需要。因

此，建筑材料的选用，应考虑不同材质、产地、运输、保存等对工程的影响。

根据现场调查，项目建设所需材料砂料可从当地购买，石材、水泥可从项目

区所在镇（街）、从化区或广州市购买。
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10.2 施工布置

10.2.1 施工总布置原则

本项目各单项工程建设均依附在项目区原有设施的基础上进行整修，不存在

新占耕地及压占青苗的问题。规划设计过程中已实地考察并落实施工走廊，对项

目的实施及材料入场的可行性进行反复论证，分析工程实施将遇到的困难，提出

应对措施，确保工程顺利实施。为避免在以后的工程施工过程中出现因设施或施

工便道所涉及到的相关权属农户无法提供施工走廊的问题，因此在规划设计过程

中已严格按照相关要求与相关权属农户沟通，并对其明确设施建设过程中需无条

件提供施工走廊（含设施占地、临时用地及青苗补偿等），在充分征求设施所涉

及到的每一户农户同意后进行规划实施，均已签名及录得手指模确认同意实施，

所有农户承诺施工建设过程中无条件提供施工走廊，且同意按照规划设计图纸施

工。

a）根据施工区的地貌特征、地形特点和现有道路、水源、电源等设施及工

程的布局形式，分为施工区、辅助企业区、生活区，三个区分片布置。

b）各区的临时房屋、辅助企业设施、生产性设施及施工场内临时道路、供

电、供水线路等均按照招标文件提供的条件进行规划布置。

c）各临时设施的规模、容量等按照施工进度计划与施工强度要求进行规划

设计，并兼顾原有临时设施的规模。

d）各区均按照有关规范要求配置足够的环保设施和消防设施及其他安全防

护设施。

e）临时设施的布置力求紧凑、合理、方便、实用，少占土地，保护原有植

被，并尽量布置在拟建建筑物之外，避免与施工干扰。

10.2.2 施工布置说明

a）生活区主要租用民房，混凝土拌和站、水泥库、钢木加工厂、机修车间、

停车场、砂石料厂等根据施工场地布置,主要在附近村社边选址或在边搭设临建。

b）本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89

的规定，应按规定负责设计、施工、采购、安装、管理、和维修施工区和生活区
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的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

c）施工用电同供电部门协商，并通过供电部门从输电线路接动力线及主要

照明线路，根据施工实际进行架设或敷设，执行相关标准，合理规划，以利安全

文明施工。

d）施工场内临时道路除利用原有道路外，其余均根据施工要求设计修筑，

临时道路的修筑尽量结合规划道路布置修建。

10.2.3 施工平面布置

a）水电及通讯系统布置

施工用电由主降压变电站输出端供给，利用架空（敷设）电缆送至各施工用

电点。

施工用水包括生产用水及生活用水。生产用水主要有混凝土生产、土方回填、

施工机械用水等。生活用水主要指生活区用水，主要租用农用井。施工用水均由

临时提水泵站提水供应。

施工通讯根据现场的施工条件，为满足各施工区的通讯联系及对外联络，工

地施工项目部安装一部程控电话，项目经理、技术负责及质检负责等主要管理人

员配备手机，并根据需要配置对讲机，以便场内施工管理和指挥调度。

b）施工道路布置

施工道路分场内道路和场外道路。场外道路利用原有的通村公路，对外交通

条件较好。项目区内各村均有硬化村道与之相连，对外交通便利。

场内交通以施工区的开挖或回填土运输、骨料加工运输、混凝土运输及各区

联络为重点，结合规划道路进行布置，主要利用现有田间道，采用和永久相结合

的原则，在项目区原有田间道路的基础上，对现有的主要田间道路进行平整、取

直、铺设砂石，作为施工道路。

c）料场施工辅助企业、仓库及生活设施布置

施工辅助企业及工地实验室主要包括维修车间、钢筋车间、模板车间及实验

室。为便于项目施工中的机械修配，沿线可设一个移动机修队，负责机械设备的

维修和日常保养，机械的大修及零配件的加工可在从化区城郊街进行。其他施工

设施根据工程需要就近布置。
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工地仓库主要包括水泥储存库、钢筋、模板、设备库、油料库等。主要布置

在项目区内交通相对较为便利，便于物资运输的村社附近。

生活区的职工宿舍、及办公室可在施工现场附近租用民房。

10.3 施工工艺流程和技术要求

10.3.1 土方工程施工

开挖、回填工程包括渠道、建筑物、道路等工程的开挖回填。

a）土方开挖

土方开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完

工验收前的维护以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加

以保护、处理等工作。

开挖时，施工方的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能

做到不影响其正常使用。在雨季施工中，施工方应有保证基础工程质量和安全施

工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

施工方应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划

好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说

明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。为保护开挖边坡免受雨水冲

刷，施工方应在边坡开挖前，按设计图纸的要求开挖设置截水沟，并经监理人批

准后，在边坡开挖予以实施。施工方采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的

永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

b）土方回填

土方回填工作内容包括：土石料物平衡、运输、各种土料的基础土方的填筑、

夯实碾压和接缝处理；排水设施和护砌以及各项工作内容的质量检查和验收等。

根据项目清基处理要求、基面处理要求及有关施工技术措施对填筑区地表进

行处理，土方填筑可以采用人工、机械以及人工机械配合等施工工艺。

当开挖出的土方作为填筑土料时，应采取防雨措施，以防含水量过大，不利

回填压实。土方回填时，应严格控制土料质量，控制含水量和干容重，应按设计

规定的标准施工。



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

81

沟渠土方的开挖、回填由于沟渠分布分散，可按沟渠分段同时组织施工。沟

渠土方开挖根据截面尺寸和施工技术条件选择人工开挖，开挖余土用于沟渠两侧

培土。当开挖出的土方作为填筑土料时，应采取防雨措施，以防含水量过大，不

利回填压实。土方填筑时，应严格控制土料质量，控制含水量和干容重，应按设

计规定的标准施工。当开挖出的土方作为弃料处理时，应就近沿渠沟低洼区堆放、

摊平、或移至附近需要填筑土料的渠段。

渠系建筑物工程开挖各建筑物开挖断面较小，因此均采用人工开挖、回填。

基础开挖必须挖至实土层，地基承载力要求达到 180kpa，超深部分用沙砾

料回填；填土前必须将腐殖土、杂物清理干净，土方填筑要求分层铺筑碾压，分

层铺料厚度不大于 300mm，压实度不小于 93%；要求清除完淤泥后才能进行填土，

回填土采用粘性土、土质不能含有腐殖物等杂物。

10.3.2 混凝土及钢筋混凝土工程施工

（一）施工工艺流程

施工工艺流程如图 10-1所示：

图 10-1混凝土施工工艺框图

施工准备

基础及缝面处理

测量放样

钢筋绑扎、预埋件安装

模版架立、止水安装

清仓、验收

整修不合理部位

混凝土浇筑

养 护

取样试验

混凝土运输

混凝土拌制

基础验收钢筋加工运输

模版制作加工
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（二）混凝土施工

（1）基础及施工缝处理

混凝土浇筑前，应清除建基面上的杂物、泥土等，混凝土施工缝一般采用人

工凿毛，清除缝面上所有浮浆，松散物料及污染体，用压力水冲洗干净，并应在

混凝土浇筑前保持清洁、湿润。

对需要基础处理的部位，要待基础处理各项工作完成并经验收合格后，才能

安排混凝土的施工。对有碎石路基的部位要完成其施工并经验收合格。

（2）测量放线

混凝土施工支模前均要进行测量放线，测放出结构边（中）线、支模位置线、

高程线等。

（3）模板制作、安装

a)混凝土模板设计要点：

1)模板块应尽可能拼大，现场的接缝要少，且接缝位置必须有规律，尽可能

隐蔽，接缝处不能跑浆。

2)各种连接部位必须按节点设计，针对不同的情况逐个画出节点图，以保证

连接严密、牢固、可靠，保证施工时有依据，避免施工的随意性。

3)模板块连接处支撑要有足够的刚度，避免引起错台。

4)依据《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）清水混凝土表面平整

度“＜4mm”，而模板的表面平整度应＜2mm，所以在模板设计的过程中控制大模

板的相对挠度＜2mm，绝对挠度＜4mm。

5)模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧

面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；

对于墩、墙和柱部位在其强度不低于 3.5Mpa 时，方可拆除。

本项目模板为优化成本应优先考虑使用钢模。模板的设计、制作和安装应保

证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动

力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避

免漏浆。模板的制作应满足施工要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超

过有关规范的规定。
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模板安装时按设计要求进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控

制点，以便检查校正。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形

和倾覆，模板安装的允许偏差，应遵守有关规范规定要求。

模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还将遵守下列规定：不承重侧面

模板的拆除，将在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，才拆除；底

模将在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准的 75%后，才拆除，钢筋混凝土或

混凝土结构承重模板的拆除应符合设计要求。

（4）钢筋的制作与安装

钢筋在加工场集中加工成型，由人工运转至现场绑扎，钢筋使用前要进行试

验检测，合格后才能使用。加工与安装的钢筋应符合下列规定：

1)钢筋的表面清洁无损伤，油渍污染和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒

状或片状老锈的钢筋不得使用。

2)钢筋应平直，无局部弯曲，钢筋的调直遵守以下规定：采用冷拨方法调直

钢筋时，I级钢筋的冷拉率不大于 2%；II 级钢筋的冷拉率不大于 1%；

3)钢筋加工的尺寸要符合施工图纸的要求。

4)控制钢筋保护层用水泥砂浆垫块，其厚度等于设计保护层厚度。垫块的平

面尺寸：当保护层厚度等于或小于20mm时为30×30mm，大于20mm时为50×50mm。

当在竖直方向使用垫块时，可在垫块中埋入 20#铁丝，用于绑扎在钢筋上。

5)划出钢筋位置线：平板或墙板的钢筋，在模板上按设计图纸间距划线；柱

的箍筋在两根对角线主筋上划点；梁的箍筋则在架立筋上划点；底板的钢筋在垫

层上或侧面模板上或在两面各取一根钢筋划点。

（5）混凝土的拌制、运输

混凝土工程分为预制、现浇两种方法进行施工，预制应根据工程布局和需要，

采用分散或集中预制，现场浇筑可采用商品混凝土集中运输，机动翻斗车（双胶

轮车水平）转运，直接入仓浇筑。混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运

输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。各种不同类型结构物的混凝土配合比必

须通过试验确定。严格按试验配料单配料拌和，一般混凝土在浇筑地点的坍落度

可按下表选定。混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器），见表 10-2。
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表 10-2混凝土的坍落度

建筑物的性质 标准圆坍落度（cm）

水工素混凝土或少筋混凝土 3～5

配筋率不超过 1%的钢筋混凝土 5～7

配筋率超过 1%的钢筋混凝土 7～9

水泥品种应符合有关技术条款指定的国家和行业的现行标准。拌和用水所含

物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐

蚀。混凝土骨料须符合有关规定要求，不同粒径的骨料要分别堆存，严禁相互混

杂混入泥土。细骨料的质量技术要求规定如下：细骨料的细度模数，应符合有关

规定要求；砂料要质地坚硬、清洁、级配良好；其它砂的质量技术要求符合有关

设计规定。粗骨料的质量要求要符合以下规定：粗骨料的最大料粒径，不要超过

钢筋最小净间距的 2/3 及构件断面最小边长的 1/4，素混凝土板厚的 1/2，对少

筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法将按有关规定执行。混凝土配

合比试验前 28 天，应进行各种配合比试验及其拌和、制模和养护等的配合比试

验。

因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间延长而报废的混凝土将弃置在指定

的场地。

（6）混凝土浇筑

建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。不合格的混凝土严禁

入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按有关的规定弃置在指定地点。

浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差，应采取加强振

捣等措施，以保证其质量。混凝土振捣要均匀，防止过震，混凝土结构物表面一

般要求光洁，成型后的偏差、平整度应符合设计图册或技术要求的规定，不允许

出现错台和陡坎；不允许表面出现蜂窝、麻面、气洞；不允许残留混凝土砂浆块。

混凝土在低温情况下施工水化凝固作用大为减缓，强度增长受到阻碍。本合

同工程低温季节混凝土施工采用措施为：合理掺用外加剂及掺合料，合理分层分

块；当气温低于 0℃时，停止混凝土浇筑。
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为避免拌和物浇筑时发生离析，其自由下落高度不应超过 2m，否则应使用

滑槽或串筒。分层浇筑时，串筒或滑槽离浇筑面的高度应控制在 1m 以内，以避

免溅起的水泥浆污染模板。当模板溅有水泥浆时，应派专人及时清除。

当浇筑厚度大于 50cm 时，为保证振捣密实，应分层浇灌和振捣密实，其浇

筑厚度应不大于振捣棒作用部分长度的 1.25 倍。混凝土的振捣应按规定执行：

振捣方式与混凝土面垂直或斜向振捣，振捣器插入下层 10cm 左右。振动棒的排

列应按行列式或交错式排列。振捣时间按每插一点的振捣时间为 20～30 秒，并

以不出现气泡为止，对于拌和物不能直接到达的边、角等部位应采用人工平仓，

严禁采用振动器平仓。对于振动后混凝土表面出现的泌水，可用及时人工清除。

（7）混凝土养护和表面保护

本项目混凝土建筑物选用洒水进行养护，在平均气温高于 5℃条件下，用适

当的材料把混凝土覆盖并适时浇水，使混凝土在规定时间内有足够养护水份，养

护应符合下列规定：开始养护时间：由当时气温决定，当最高气温低于 25℃时，

浇捣完毕 12 小时内加盖浇水养护。当最高气温高于 25℃时，浇捣完毕 6小时内

加盖浇水养护。冬季混凝土应采用麻袋或草袋覆盖保温。大体积混凝土的水平施

工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止，养护时间见表 10-3。

表 10-3 混凝土养护期时间

混凝土所用的水泥种类 混凝土养护期时间（天）

硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 14

火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰

硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥
21

（8）止水、排水、伸缩缝及预埋件

止水、排水、伸缩缝及预埋件的施工，将严格按设计要求有关规范的规定进

行。混凝土浇筑前，止水、排水、伸缩缝及预埋件经检查、验收合格后，方可开

始浇筑作业。

混凝土浇筑后，用麻袋或草袋覆盖保温。

（三）预制混凝土施工

（1）混凝土预制块砌体施工
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砌筑前必须完成清基整平工作，混凝土预制块必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，

应先铺砂浆后砌筑，砌块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定。分段

位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。

在铺砂浆之前，砌块应洒水湿润，使其表面充分吸水。灰缝厚度为 1cm。

所有的砌块均放在新拌和砂浆上，砂浆缝必须饱满，勾缝自然，匀称美观，

表面平整。

砌体的结构尺寸和位置，必须符合施工详图的规定，表面偏差在 2m 范围内

不得大于 10mm；砌缝宽度，平缝 10mm，竖缝 10mm。

砌体外露面在砌筑后 11～18h 之内及时养护，养护时间 14d，并经常保持外

露面湿润。

（2）预制构件安装

构件在运输和安装时应轻搬轻放，运输途中应严格控制车速和采取必要的减

震措施，防止碰撞损坏。

安装前作好施工放样，清除沟渠中的杂草、淤泥及影响工程质量的其它杂物，

完成沟渠的土方挖填和清理，然后进行构件安装。

沟渠填土要夯实、安装时构件背后土只要满足构件稳定即可，待勾缝结束后

进行全线回填土，采取人工夯实、注水夯实等方式充分夯实回填。

勾缝水泥砂浆采用 M10，勾缝采用平缝，勾缝光滑，其厚度不得小于 2.5cm，

勾缝前要清除缝中积水、稀泥并要把构件擦洗干净。

勾缝养护要及时，冬、雨天要采用覆盖养护。

伸缩缝留置准确。

10.3.3 砌体工程施工

本项目砌体工程包括浆砌石砌体工程和砖砌体工程两部分。

（1）施工程序如图 10-4 所示：

图 10-4砌体工程施工工艺框图

施工准备 基础处理 测量放样 砂浆拌制

砌体砌筑养  护清理与验收
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(2)浆砌石工程施工

浆砌石砌筑必须在清基完成并经过有关部分验收后才能进行，砌石体将采用

坐浆法砌筑，砂浆稠度为 30～50mm。浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同

时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并将砌成斜槎。砌石体尺

寸和位置的允许偏差，不应超过有关规定。浆砌石所用石料将选用质地坚硬、不

易风化、没有裂纹的岩石。其抗水性、抗冻性、抗压强度等均符合规范要求。选

用具有一个平整面可以作为砌表面的石料用于表层砌体的砌筑。在铺砌前，石料

先洒水湿润使其表面充分吸水，但不得留残余积水。

浆砌石采用人工挑运块石、砂浆入仓、人工砌筑，砌筑时灰缝宽度控制在

20～35mm，较大空隙应用碎石充填。浆砌块石表面接缝将保持块石的自然接缝，

力求美观、匀称，块石形态突出、表面平整。砌体表面溅染的砂浆抹清干净。

浆砌石施工按砌体厚度制作标尺，标尺杆立于砌体的转角处和交接处，并在

标尺杆之间拉一准线。护坡浆砌石沿坡面垂直方向每隔 5m 拉一竖直线，坡面水

平方向每隔 1m 拉一水平线，使之形成 5m*1m 砌筑网格。铺筑前应将石料缝边尖

角敲去，并检查垫层是否符合要求。砌筑时不得破坏垫层，应自下而上分层铺设，

错缝竖砌，石料大面朝下，靠紧密实，大块封边。在砌筑过程中将按要求进行收

坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔，在挡土墙砌筑完后，按施工图与设计要求，

在其背后空缺部位采用石碴回填到设计要求状态。砌体外露在砌筑 12～18h 之内

时应及时养护，养护 14 天，在养护期间经常保持外露面湿润。

(3)砖砌体工程施工

1）砖砌体放线：根据龙门板上给定的轴线及图纸上标注的砖体尺寸，在基

础顶面上用墨线弹出砌体的轴线和砌体的宽度线。

2）砖的品种，强度等级必须符合设计要求，并应规格一致。砌筑砖砌体时，

砖应提前 1～2d 浇水湿润。一般要求砖处于半干湿状态(将水浸入砖 10mm 左右)，

普通砖、多孔砖含水率为 10%～15%；灰砂砖、粉煤灰砖含水率为 8%～12%，含水

率以水重占于砖重的百分数计。

3）砌筑砂浆使用的水泥品种及标号，应根据砌体部位和所处环境来选择。

水泥进场使用前，应分批对其强度，安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家，
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同一编号为一批。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:对水泥砂浆和强度等级不

小于 M5 的水泥混合砂浆，不应超过 5%；对强度等级小于 M5 的水泥混合砂浆，

不应超过 10%；人工砂，山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

4）砌体施工前，应先将基底清理干净。砖砌体组砌方法应正确，上、下错

缝，灰缝厚度为 8-12mm，横平竖直，厚薄均匀。灰缝应饱满，水平缝饱满度≥

80%，竖缝不得有透明缝、瞎缝、假缝。灰缝一定要饱满，以防日后渗水。

5）砌块排列时，必须根据设计图纸和砌块尺寸、垂直灰缝的宽度等计算砌

块的皮数和排列，以保证砌体的尺寸。砌筑前，先根据砖墙位置墙身轴线及边线，

开始砌筑时要注意错缝，避免形成通缝，瞎缝。砌砖体的灰缝横平坚直，厚薄均

匀，并填满砂浆。烧结普通砌砖体将上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一

顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。砌砖体水平灰缝的砂浆将饱满，实

心砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于 80%，坚向灰缝宜采用宽度一般为 10mm，

最小不小于 8mm，最大也不大于 12mm。砌砖体的转角外和交接处将同时砌筑。对

不能同时砌筑的，必须留置的临时间断处，并将砌成斜槎。烧结实普通砖体的斜

搓长度不小于高度的 2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比，将按砖的规格尺寸确定。

外墙、转角处严禁留直槎。

6）砌砖体接槎时，必须将接槎处的表面清洗干净，浇水湿润，填实砂浆，

保持灰缝平直。

7）埋入砌砖中的拉结筋，将安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不

得任意弯折。砌砖体尺寸、位置和允许偏差，将不超过有关规定的限值。所用砖

和砂浆应符合设计图纸要求。

10.3.4 道路工程施工

（1）施工工艺流程：

高标准农田建设项目道路工程主要为整修道路。道路应按设计要求施工，其

施工流程如图 10-5 所示：
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图 10-5田间道路工程施工工艺框图

a)路基土方施工

本次道路工程为了避免占农田，在原来道路位置上修建及改建，达到高标农

田机耕道标准。

本工程为浅层基础工程，根据本次现场踏勘成果及参考相关规划建设的资

料，该道路基沿线 5m 以内主要岩土层可划分为：人工填土层、粉质粘土。现分

述如下：

1）人工填土层

主要由素填土填筑而成，以砂质粘性土及粉质粘土为主，混少量砂土及碎石。

紫红、黄红、灰褐等杂色，稍湿~湿，松散~稍实，组份以粉质粘土及砂质粘性土

为主，局部为砂土组成。粉质粘土及砂质粘性土呈可~硬塑状；砂土呈松散~稍密

状。压实程度欠均匀，强度较低，土质组份均匀性较差等特性。

2）粉质粘土

黄红间灰白色、灰黄色等杂色，湿，可~硬塑，韧性度良好。以粉、粘粒为

主，含少量砂粒及角砾。层顶埋深 0.6~1.1m 以下。

该场地局部存在软弱土；但没有沉陷现象；场地稳定性较好，适宜修筑道路。

工程施工次序按照，施工准备→测量放样→基底填前处理→分层填筑→地面

摊铺平整→碾压夯实→检测签证→路基整形→边坡修整。

土方开挖施工：由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装

运土，在接近基底 20m 范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

原土夯实：采用轮胎式振动压路机碾压 4～6遍，具体碾压参数届时由 现场

确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物 1m 范围内不宜采用压路机

施工准备 测量放样
土方开挖

软地基处理
路床验收

地面原土

打夯机夯实

浆砌石

砼路基

水泥碎石稳

定层铺筑
现浇砼路面交工验收

http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=夯实
http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=夯实
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压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

b)路面及垫层施工

根据设计路面、垫层材质要求合理确定路面及垫层施工工艺。按照“施工准

备→测量放样→石屑运输→摊铺机或人工摊铺整平→碾压→检测”的程序组织施

工。

1）混凝土路面施工：

准备工作

平整场地，浇筑路面预制用混凝土平台。

施工放样

基层施工完毕的路段，及时砌筑路面。用全站仪精确放出田间道轴线中桩，

及距中桩的路侧边缘线，每 10 米放一桩。

施工人员按每 10 米段拉线，保证路面变现顺直、圆滑。

现浇路面模板安装

模板组装要严格按照田间道设计图尺寸拼装成整体，模板在现场拼装时，要

控制好相邻版面之间拼缝，两板接头处要加设卡子，以防漏浆，拼装完成后用钢

丝把模板和竖向钢管绑扎牢固，以保持模板的整体性和精确度。

模板应采用钢板材料制成，所有模板均不应翘曲，并应有足够强度来承受混

凝土压力，而不发生变形，所有模板应处理干净，并涂上经批准的脱模剂，按图

纸尺寸对换混凝土全深立模，然后浇筑混凝土。

混凝土拌和

所用砂石料及水泥均按规范规定频率随机进行检验，各种材料用料严格按照

监理工程师批复的设计配合比选用，用磅秤准确称量，保证材料用量的精度满足

规范要求，并根据规范频率及时取样制备试件。

混凝土应按试验确定的配合比进行拌和及浇筑。按图纸要求的厚度，浇筑在

模块内的混凝土宜用捣动器振捣或监理工程师认可的其他地方捣固。模板应留待

混凝土固结后才拆除，拆模时应保证棱角不受损坏，混凝土按规定刮平成形，然

后用木抹子将其抹饰平整，经监理工程师允许可采用其他抹面方法，但不允许粉

饰。

http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=夯实
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浇筑混凝土

模具混凝土借助面均匀涂刷脱模剂，所用模具表面光洁整齐，外形几何尺寸

规格。

人工用漏斗将拌和好的混凝土装入安放好的模具内，并略有富裕，采用插入

式振捣棒振捣，以混凝土表面出现乳状水泥浆及无气泡冒出控制振捣时间，做到

既不漏振，也不过振，振捣过程中随时添加混凝土使试模内常满。振捣结束后，

人工用刮刀将顶面刮平，待混凝土试件收浆后，再将试件仔细抹平。所浇筑路肩

要求外观良好，没有露石、蜂窝、裂缝、脱皮、啃边、掉角、漏浆等现象。

拆模

混凝土终凝后 8-10 小时拆模，拆模过程中，不强行撬、砸混凝土，避免造

成边角损坏及模具变形。将拆卸的模具仔细清理、检验、刷油，对变形的模具及

时矫正，以备下次周转使用。

养护

抹饰平整后即进行养护。

c)路肩施工

本次工程路肩采用浆砌石：施工工序：准备工作→测量放样→基础开挖→浆

砌石路肩砌筑→养生

（2）混凝土路面胀缝、切缝处理

a）胀缝设置：由于一般非夏季施工，需设横向胀缝，其间距为 100～200m。

相邻板的胀缝应对齐，不得错缝，在不得已情况出现错缝时，与接缝相对的板边

应加设防裂钢筋。胀缝缝宽 20mm，传力杆为φ30 钢筋，间距 0.5m，长 50cm，施

工前将沥青涂上 28cm，传力杆长度的一半穿过端部档板，固定于外侧定位模板

中，将有涂沥青的一头与未涂沥青的一头传力杆间隔地放入或将传力杆的活动端

设在缝的一边，对进入浇筑段内涂刷上沥青的传力杆安装上长 10cm 的传力管套

（留 3cm 的空隙填以纱头），浇筑时，先摊铺下层混凝土拌和物用插入式振捣器

振实，并在校正传力杆位置后再浇筑上层混凝土拌和物。

b）切缝：一般应在浇注完后的第二、三天进行，控制在混凝土终凝后 36～

48h 内进行，混凝土强度达到 30％以上，切缝间距一般为 4～6m，切缝深度一般
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为混凝土板厚度的 1/5～1/4，缝宽 3～8mm。

c）填缝：填缝采用沥青油毡填缝。填缝前，采用压缩水和压缩空气彻底清

除接缝中砂石及其它污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。灌注在缝槽口干燥清

洁状态下进行，缝壁检验以擦不出灰尘为可灌标准。聚氯乙烯胶泥的灌注高度，

夏天宜与板面齐平；填缝要求饱满、均匀、连续贯通。施工完毕后，仔细检查填

缝料与缝壁粘结情况，在有脱开处，用喷灯小火烘烤，使其粘结紧密。

d）对施工中施工缝和收缩裂缝的处理：

横向施工缝：每天摊铺结束或摊铺过程因故中断，且中断时间超过混凝土初

凝时间的 2/3 时，应设置横向施工缝。横向施工缝位置与胀缝相重合，横向施工

缝与路中心线垂直。其构造采用平缝加传力杆型，传力杆一端涂沥青。

10.4 质量管理

通过招投标方式选择工程监理单位，监理单位依据《中华人民共和国建筑法》

制定相应规章制度。对所有工程建设内容、施工进度、工程质量进行监理，严格

执行监理规章和制度，把好质量关。同时，项目工程实行法人负责制与政府督查

及群众监督相结合，以保证整个工程的质量，在项目实施过程中，邀请相关部门

专家组成项目工程质量监督小组，一是负责协调各项工程之间的进度安排；二是

对施工过程、材料用量、建筑标准等根据初步设计标准进行监督。

10.5 施工总进度计划

10.5.1 施工进度原则和依据

本项目施工工期的安排以不影响农业生产为前提，并将主体工程施工尽可能

的安排在农闲时节，以充分利用农村剩余劳动力的。

（1）施工进度编制原则

a)合理安排临建工程施工进度，使各单位工程之间的施工有序衔接；

b)各分项工程的施工，必须按照施工总进度安排确保如期完成；

c)材料的规划、开采、加工必须满足工程设计强度的要求；



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

93

d)合理安排施工强度和上升速度并与施工方法相协调且留有余地；

e)机械选型、用量和生产能力与工程规模、工期、施工强度相适应。

（2）施工进度编制依据

a)规定要求的控制性工期和有关规定；

b)项目区地质、水文气象资料；

c)规定要求的施工条件；

d)施工导流、渡汛、下闸蓄水方案；

e)主要施工程序和方法；

f)工程竣工后不留尾工。

10.5.2 施工总进度

本项目初步拟定建设进度计划从 2022 年 10 月至 2022 年 12 月，项目建设工

期为 3个月。工程实际施工进度和投资进度安排按项目实施情况来确定。施工进

度表见表 10-6。

表 10-6项目施工进度表

工程项目

施工进度表

2022年

第四季度

名称 10月 11月 12月

前期工作

灌溉与排水工程

田间道路工程

其他工程
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10.6 施工安全技术要求

本工程施工，应坚持“安全第一，预防为主”的原则，按照国家建筑行业的

有关安全生产法规，建立健全安生管理体系，配备一切必要的安全设施，制定完

善的安全规程，落实安全生产责任制，定期举行安全教育培训，提高职工的安全

意识，做好必备的劳动保护，实现安全目标，做好安全技术工作。
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11 项目实施生态环境影响及其减缓措施

11.1 项目实施生态环境影响

在项目实施过程中，项目区部分植被可能会遭受破坏，地表植被的损坏将会对现

有生态环境产生一定的影响。由于本项目多数沟渠均在旧址上修建，地表植被损失面

积相对于整个项目区来说是少量的，而且施工工期不足 1年时间，施工结束后即进行

还地复耕，对生态环境造成的影响是短时、有限的。同时，施工过程中产生的有害物

质或废弃物会对项目区的土地和水资源造成一定影响。另外，施工营地和场地可能一

定程度上干扰当地居民的正常生活和工作。

11.2 减缓措施

项目实施过程中严格遵守以下原则：一是符合国家环境保护法律、法规和环境功

能规划要求；二是生态环境治理设施要与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时

使用。

针对项目建设期间对环境可能造成多种影响，建设期应做好以下工作：

a）生态影响的保护措施

施工完毕后，由施工单位将材料堆放场地清理干净，将碎石、碎砖等硬物清理运

走。对车辆压坏的田基全部修复。对开挖余泥全部运走，田间不遗留杂物。确保开耕

前还田于民，不影响春耕。并按水土保持措施进行实施。

b）水质保护措施

在施工中，要采取以下保护措施：（1）施工机械维修应在指定的维修场，禁止

在河边或随地清洗施工机械，避免机械清洗含油废水排入河流；（2）混凝土养护产

生的碱性废水，应作中和处理，静置后再排放；（3）在办公、生活区修建卫生厕所，

生活污水应避免直接排放入河道，可先用化粪池处理，消毒后农用。

c）环境空气质量保护措施

（1）承包商使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备；（2）运送散装水泥
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车辆的储罐应保持良好的密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭。运送块石及碎石的

车辆应合理装载，避免石料洒落地面；（3）加强施工工作业人员的劳动保护，对水

泥拌合人员发放防沙土物品；（4）对施工建材运输经过的道路经常洒水；（5）加强

大气环境监测。

d）声环境保护措施

施工单位应控制施工过程中产生的噪声，以确保施工区域环境噪声不超过国家标

准。

噪声防治措施如下：（1）注意高噪声施工人员的劳动保护；（2）对受工程施工

车辆运输区域，每天夜间 22：00 至次日 6：00 禁止使用噪声大的设备或停止物资

运输；（3）运输车辆在穿行居民区时，要减速慢行，禁止高音鸣笛；（4）加强环境

噪声监测。

e）施工和生产综合保护措施

开挖的土方应整齐堆放在田间一侧。施工机械要集中停放，油料、水泥、混凝土

板集中存放，集中供应，使油污等残留物造成的污染降低到最低程度。项目生产所用

的化肥、农药将对环境带来不利影响，在项目生产的过程中，在使用化肥上，应产定

肥，多增施农家肥；在农药的使用上，尽量使用高效低毒、低残留农药，大力加强生

物预防病虫害的措施；在使用塑料薄膜上，应及时清理回收，尽量使项目区不产生新

的污染和生态损失，使生态环境得到良性循环和全面发展。

项目区内工程项目点多面广，但单项建筑物施工工期不长，没有大量的土石方开

挖，施工现场机械噪音和粉尘对环境有短时的不利影响，施工完成后，完善水保设施，

防止水土流失，并能很快的恢复，对环境影响甚微。
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12 项目投资概算与资金筹措

12.1 概算编制依据

（1）《广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法》（粤农农规〔2020〕4

号）；

（2）《关于进一步加强高标准农田建设的通知》（粤办函〔2020〕63 号）；

（3）关于印发《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》的通知）（粤

财预〔2018〕263 号）；

（4）《广东省农业农村厅关于做好当前农田建设管理工作的意见》（粤农农〔2019〕

109 号）；

（5）关于印发《广东省高标准农田建设项目工作流程指引》和《广东省高标准

农田建设项目工作时段分布指引》的通知（粤农农函〔2019〕379 号）；

（6）《关于印发高标准农田建设项目耕地质量等级提升相关指引的通知》（粤

农农办〔2020〕194 号）；

（7）《农田建设补助资金管理办法》；

（8）《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》（广东省农业农村厅 2020 年

4 月 7 日）；

（9）《广州市农业农村局关于加快推进高标准农田建设项目实施的通知》（穗

农函〔2019〕766 号）；

（10）《关于加快建设完善 2019 年及以后年度高标准农田建设项目库的通知》

（粤农农〔2018〕124 号）；

（11）《广州市农业农村局 广州市规划和自然资源局广州市水务局关于做好当

前高标准农田建设管理工作的意见》（穗农函〔2019〕520 号）；

（12）《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》；

（13）《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》

粤水建管〔2017〕37 号；

（14）《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017 版）；
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（15）《广东省水利水电建筑工程预算定额》（2017 版）、《广东省水利水电设

备安装工程预算定额》（2017 版）、《广东省水利水电施工机械台班费定额》（2017

版）；

（16）《广州市从化区 2022 年 04 月材料信息价》以及《广州 2022 年 04 月材料

信息价》；

（17）《2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目规划设计报

告》及规划设计图册。

12.2 主要工程量计算及确定说明

12.2.1 主要工程量计算依据

a）规划设计图纸及配套的单体图

规划设计图纸及配套的单体图，是工程量计算的基础资料和基本依据。

b）预算定额计价规范

根据定额计价的工程计价方式采用相应的工程量计算规则计算工程量，按预算

定额及其工程量计算规则算量。

c）施工组织设计或施工方案

规划设计图纸主要表现拟建工程的实体项目，分项工程的具体施工方法及措

施，按施工组织设计或施工方案确定。如计算挖基础土方，施工方法是采用人工开挖，

还是采用机械开挖，基坑周围是否需要放坡、预留工作面或做支撑防护等，以施工组

织设计或施工方案为计算依据。

12.2.2 主要工程量计算方法

a）工程量计算的基本方法

在工程量计算之前，首先安排分部工程的计算顺序，然后安排分部工程中各

分项工程的计算顺序。分部分项工程的计算顺序，应根据其相互之间的关联因素确定。

计算工程量，根据不同情况，采用以下几种方法：

（1）按顺时针顺序计算
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以图纸左上角为起点，按顺时针方向依次进行计算，当按计算顺序绕图一周

后又重新回到起点。这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算，

其特点是能有效防止漏算和重复计算。

（2）按编号顺序计算

结构图中包括不同种类、不同型号的构件，而且分布在不同的部位，为了便

于计算和复核，需要按构件编号顺序统计数量，然后进行计算。

（3）工程量快速计算方法

该方法是在基本方法的基础上，根据构件或分项工程的计算特点和规律总结

出来的简便、快捷方法。其核心内容是利用工程量数表、工程量计算专用表、各种计

算公式加以技巧计算，从而达到快速、准确计算的目的。

12.3 基础资料

12.3.1 人工预算单价

人工费依据省水利厅粤水建管[2017]37 号，普工 83 元/工日，技术工 115.9 元/

工日。

12.3.2 材料预算价格

对于用量多、影响工程投资大的钢筋、砂、碎石、石粉、标准砖等主要材料的预

算价格采取如下：

材料预算价=（材料参考价+运杂费）×（1+采购及保管费率）。

其中：材料参考价采用《广州市从化区 2022 年 03 月材料信息价》，部分从化区

未能提供的材料价参照《广州 2022 年 03 月材料信息价》及有关计价办法的通知。

12.3.3 电、风、水价格

a）电价：按元 0.77/kw·h 计算。

b）水价：按 0.6 元/m3 计算。

c）风价：按 0.15 元/m3 计算。
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12.3.4 施工机械使用费

施工机械使用费根据广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利

水电工程设计概（估）算定额。

12.3.5 次要材料预算价格

本项目次要材料价格参照《广东省水利水电工程次要材料价格信息文件(2021

年)》计取。

12.4 费用标准

项目预算由建筑及安装工程费、设备购置费、独立费用（包括建设管理费、招标

业务费、工程建设监理费、勘测设计费、其他）和预备费组成。

12.4.1 建筑及安装工程费

由直接费、间接费、利润、主要材料价差、未计价材料费和税金组成。

a）直接费

直接费包括基本直接费和其他直接费。

（1）基本直接费：由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

（2）其他直接费：由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施费、

其他组成。

b）间接费

由规费、企业管理费、组成。

（1）规费：由社会保险费、住房公职金组成。

（2）企业管理费：由管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工

具用具使用费、职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、

财务费用、税金和其他组成。

c）利润

依据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》规定，利润按直接费和间

接费之和的 7％计取，即：
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利润=（直接费+间接费）×7％。

d）税金

依据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》规定，税金按建筑业适

用的增值税率 9%计算。计算公式：

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×9%。

12.4.2 设备购置费

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费。

本项目不涉及设备购置费。

12.4.3 措施费用

包括安全生产措施费和其他临时工程费。安全生产措施费费率详见“粤水建管

〔2018〕58 号—广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的

通知”。本项目安全生产措施费=建筑及安装工程费×1.5%,其他临时工程费=（建筑

及安装工程费+安全生产措施费）×0.4%。

12.4.4 独立费用

a）前期工作费

前期工作费包括：项目建议书编制费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项

目招标代理费。

（1）项目建议书编制费

根据《土地开发整理项目预算定额标准》(财综[2011]128 号)文件规定，建议书

编制费按工程建设投资的 0.5%计算。

（2）项目勘测费

根据《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》（广东省农业农村厅 2020 年 4

月 7 日）文件，项目勘测费按工程建设投资的 1.5%计算。

项目勘测费=（工程施工费+设备购置费+其他临时工程费）×费率。

（3）项目设计费

根据《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》（广东省农业农村厅 2020 年 4

月 7 日）文件，项目设计费按工程建设投资的 2.5%计算。
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项目设计费=（工程施工费+设备购置费+其他临时工程费）×费率。

（4）项目概（预）算编制费

根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函

[2011]742 号)。

（5）项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。

表 4-1 招标代理费计费标准

序号 计费基数 费率（%）
算例（单位：万元）

计算基数 项目招标代理费

1 ≤1000 0.5 1000 1000*0.5%＝5

2 1000～3000 0.3 3000
5+（3000-1000）*0.3%＝

11

3 3000～5000 0.2 5000
11+（5000-3000）*0.2%＝

15

4 5000～10000 0.1 10000
15+（10000-5000）*0.1%

＝20

5 10000～100000 0.05 100000
20+（100000-10000）

*0.05%＝65

6 100000 以上 0.01 150000
65+（150000-100000）

*0.01%＝70

b）工程监理费

根据《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》（广东省农业农村厅 2020 年 4

月 7 日）文件，项目勘测费按单项工程财政投资的 2%计算。

工程监理费=（工程施工费+其他临时工程费）×费率。

c）概（预）算评审费

根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函

[2011]742 号)。

d）竣工验收费

（1）工程复核费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。
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率累进法计算。

表 4-2 工程复核费计费标准

序号
计算基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：万元）

计费基

数
工程复核费

1 ≤500 0.70 500 500×0.70%=3.5

2 500～1000 0.65 1000 3.5+(1000-500) ×0.65%=6.75

3 1000～3000 0.60 3000 6.75+(3000-1000) ×0.60%=18.75

4 3000～5000 0.55 5000 18.75+(5000-3000) ×0.55%=29.75

5 5000～10000 0.50 10000 29.75+(10000-5000) ×0.5%=54.75

6
10000～

50000
0.45 50000 54.75+(50000-10000) ×0.45%=234.75

7
50000～

100000
0.40 100000 234.75+(100000-50000) ×0.4%=434.75

8 100000 以上 0.35 150000
434.75+(150000-10000) ×

0.35%=609.75

（2）工程验收费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。

表 4-3 工程验收费计费标准

序号 计费基数 费率（%）
算例（单位：万元）

计算基数 工程验收费

1 ≤500 1.4 500 500*1.4%＝7

2 500～1000 1.3 1000 7+（1000-500）*1.3%＝13.5

3 1000～3000 1.2 3000 13.5+（3000-1000）*1.2%＝37.5

4 3000～5000 1.1 5000 37.5+（5000-3000）*1.1%＝59.5

5 5000～10000 1 10000 59.5+（10000-5000）*1.0%＝109.5

6 10000～50000 0.9 50000 109.5+（50000-10000）*0.9%＝469.5

7 5000～100000 0.8 100000 469.5+（100000-50000）*0.8%＝869.5

8 100000 以上 0.7 150000
869.5+（150000-100000）*0.7%＝

1219.5

（3）项目决算编制费与审计费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。
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表 4-4 决算编制费与审计费计费标准

序号 计费基数 费率（%）

算例（单位：万元）

计算基

数
项目决算编制与审计费

1 ≤500 1 500 500*1.0%＝5

2 500～1000 0.9 1000 5+（1000-500）*0.9%＝9.5

3 1000～3000 0.8 3000 9.5+（3000-1000）*0.8%＝25.5

4 3000～5000 0.7 5000 25.5+（5000-3000）*0.7%＝39.5

5 5000～10000 0.6 10000 39.5+（10000-5000）*0.6%＝69.5

6
10000～

50000
0.5 50000 69.5+（50000-10000）*0.5%＝269.5

7
5000～

100000
0.4 100000 269.5+（100000-50000）*0.4%＝469.5

8 100000 以上 0.3 150000 469.5+（150000-100000）*0.3%＝619.5

（4）项目决算编制费与审计费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。

项目决算编制费与审计费=5+（工程施工费+临时工程费+设备购置费－500）×0.9％

（5）整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费、临时工程费之和作为计费基数，采用差额定率累进

法计算。

表 4-5 整理后土地重估与登记费计费标准

序号 计费基数 费率（%）
算例（单位：万元）

计算基数 整理后土地重估与登记费

1 ≤500 0.65 500 500*0.65%＝3.25

2 500～1000 0.6 1000 3.25+（1000-500）*0.6%＝6.25

3 1000～3000 0.55 3000 6.25+（3000-1000）*0.55%＝17.25

4 3000～5000 0.5 5000 17.25+（5000-3000）*0.5%＝27.25

5 5000～10000 0.45 10000
27.25+（10000-5000）*0.45%＝

49.75

6 10000～50000 0.4 50000
49.75+（50000-10000）*0.4%＝

209.75

7 5000～100000 0.35 100000
209.75+（100000-50000）*0.35%

＝384.75

8 100000 以上 0.3 150000
384.75+（150000-100000）*0.3%

＝534.75
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e）科技推广费

依据《关于加快建设完善 2019 年及以后年度高标农田建设项目库的通知》（粤

农农【2018】124 号）计算，按实际工程量计包括：

（1）用水计量设施和风吸式太阳能杀虫灯购买费

用水计量设施每个 1300 元，共计 1300×2=2600 元；风吸式太阳能杀虫灯每个

5500 元，共计 5500×5=27500 元。

f）建设管理费

根据《农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2019〕46 号）以及《关于加

快建设完善 2019 年及以后年度高标准农田建设项目库的通知》(粤农农〔2018〕124

号)文件，项目建设管理费包含工程管护费和项目管理费。其中，工程管护费按照工

程建设投资的 1%计算，项目管理费按照工程建设投资的 3%计算，计算公式为：

计算公式为：工程管护费=（工程施工费+设备购置费+其他临时工程费）×费率

项目管理费=（工程施工费+设备购置费+其他临时工程费）×费率

g）预备费

基本预备费=（工程施工费+设备购置费+独立费用+其他临时工程费用）×费率。费率

为 3%。

12.5 投资概算

本项目总预算 400.91 万元，其中工程施工费为 325.95 万元，占项目总投资的

81.30%。

项目总概算、投资主体、投资构成及分项工程投资情况详见概算书，项目投资情

况见表 12-1。

表 12-1工程部分总概算表

序号 项目编号 项目名称 投资/万元 备注

1 第一部分 建筑工程 325.95

2 第四部分 施工临时工程 6.87

3 第五部分 独立费用 56.42

4 一至五部分投资合计 389.23
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5 基本预备费 11.68

6 I 工程部分静态投资 400.91

7 价差预备费

8 II 建设征地移民补偿静态投资

9 III 水土保持工程静态投资

10 IV 环境保护工程静态投资

11 V 专项工程静态投资

12 VI 静态总投资(I+II+III+IV+V 合计) 400.91

13 价差预备费合计

14 建设期融资利息

15 VII 总投资 400.91

12.6 资金筹措方案

项目建设规模 1605.39 亩，预算总投资为 400.91 万元。按照有关规定广州市财政

每亩补助标准为 2500 元，资金来源由主要为市级财政资金。
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13 项目预期效益分析

13.1 项目区社会效益

13.1.1 增强资源保障

通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业，吸纳了一部分农村剩余劳动

力，减轻农村就业压力。本项目的实施，将为当地进行田、水、路、林、村综合治理

提供和积累经验，能够为高产农田建设打下良好基础，并为今后实现规模经营、机械

化作业的现代化农业经营方式，将极大的增加粮食产量并减少农业生产成本，为其他

地区农业规模化生产经营提供一个显著的示范作用，同时也是国家保证粮食安全的重

大举措。

13.1.2 促进粮食安全

项目实施后，通过对农田水利设施的配套建设，对当地农业的可持续发展提供了

有力支持。项目实施后，将形成较完善的田间道路系统和农田灌排系统，项目区内目

前耕作不便及受洪涝影响严重的状况将得到彻底改变；项目区内水土流失将得到治

理；提高了耕地的保水保肥能力，中低产田得到改造，耕地质量将得到全面改善，耕

地将达到旱涝保收的土地标准；改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生

产效率，夯实了农业基础，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业

产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。

通过高标准农田建设，扩大优质耕地面积，安置剩余劳动力，增加就业岗位，对

整个社会的稳定有较大作用。将促进当地农业现代化建设，加快社会主义现代化的建

设步伐，改善环境，有利于社会的长治久安和全面发展。

13.1.3 促进社会主义新农村所发挥的作用

高标准农田建设项目通过项目区田、水、路、村的综合整治，完善了项目区基础

设施建设，创建了良好的农业生产条件和土地生态条件，增强了农业综合生产能力、

抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础，从而保证

土地的可持续利用和生产的稳定性，实现经济、社会、生态环境的协调发展，为当地
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的经济发展及农业和农村现代化建设创造良好的条件。

13.2 项目区生态效益

项目以高标准农田建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施

建设、农村道路建设及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉排涝、机耕道路等工

程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后将大大提高区内排涝能力，使区内生态

环境进入良性循环，并逐步改善。

高标准农田改造提升建设项目，是按“农田耕作机械化，田间管理科学化”的目

标进行建设的。项目建成后，将成为一道亮丽的田间风景线，发挥着农业生产建设和

美化环境的双重功能。

通过项目区的建设，将明显地改善项目区的生态景观，为建设社会主义新农村开

辟了新的道路。

13.3 耕地质量等别评价

本项目的耕地质量等别评价主要指土地利用等评价，是对现实生产力进行土地利

用水平的分析，涉及的因素有：灌溉保证率、排水条件及道路交通条件等。

根据当地具体情况，本项目侧重灌溉与排水工程和田间道路工程，通过提高灌溉

保证率，改善排水条件和道路交通状况，来提升项目区土地利用等别。

项目实施后，项目区土地利用等别在一定程度上得到了提高，主要体现在以下几

个方面：

（a）项目实施后，田间灌排设施完善，灌排保障率提高，项目区大部分农田能

达到旱、涝保收，为打造高产稳产、优质高效的高标准农田奠定了基础。

（b）项目实施后，道路交通条件

得到改善，为农田耕作机械化提供了条件。

（c）项目实施后，项目区抵御自然灾害能力增强，农业综合生产能力得到提高，

完善的田间基础设施，有利于作物的生长发育和田间机械作业。
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13.4 项目区经济效益

13.4.1 费用计算

根据项目初步规划，项目预算投资 4400.91 万元，年运行费主要包括年整修费、

年管理费。以下计算仅为工程正常运行所发生的费用。

年整修费按总投资的 1.0%计算，400.91×0.01＝4.01 万元；

年管理费按总投资的 0.5%计算，400.91×0.005＝2.01 万元。

年运行费总计为 6.02 万元。

13.4.2 收益计算

项目区通过建设后，将建立以高效、高产、优质作物为主导的农业种植结构。

项目区项目总规模为 1605.39 亩，全部为耕地。耕地面积中，水田 1415.77 亩，

水浇地 182.53 亩，可调整果园 7.09 亩，主要种植水稻、花生、蔬菜、水果等。项目

实施前耕地产值计算如下：

表 13-11项目实施前原有耕地产值计算表

作物名称 播种面积 单产 单价 总产值 净产值

- 亩 kg/亩 元/kg 万元 万元

水稻 963.23 338.32 3.8 123.83 61.92

蔬菜 160.54 1510 5 53.65 26.83

花生 160.54 393.19 8.5 121.21 60.60

水果 321.08 269.08 10 86.40 43.20

合计 1605.39 - - 385.09 192.55

注：以上数据引自《2014年从化区国民经济和社会发展统计公报》和广州价格信息网，农

业生产成本按总产值的 50%计算。

项目区地势较平，灌排工程和道路工程建成后，行成相对网格化的灌排道路系统，

机械化耕作程度大幅提高，随着农作物种植技术的发展，产值相对提高。计算得项目

建设后项目区的年效益计算如下：
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表 13-12项目实施后原有耕地产值计算表

作物名称 播种面积 单产 单价 总产值 净产值

- 亩 kg/亩 元/kg 万元 万元

水稻 963.23 372.15 3.8 136.22 68.11

蔬菜 160.54 432.51 5 59.02 29.51

花生 160.54 1661 8.5 133.33 66.66

水果 321.08 295.99 10 95.04 47.52

合计 1605.39 - - 423.60 211.80

注：以上数据引自《2014年从化区国民经济和社会发展统计公报》和广州价格信息网，农

业生产成本按总产值的 50%计算。

通过项目实施，项目原农用地年总产值为 385.09 万元，实施后原农用地年总产

值为 423.60 万元，扣除 4.22 万元的年运营费用，总效益为 32.49 万元。

13.4.3 单位功能投资分析

项目单位面积投资=项目总投资/项目建设规模面积=2500 元/亩

13.4.4 静态评价指标

a）项目静态投资回收期

经过项目预算的编制，项目总投资为 400.91 万元。预计项目区每年可净增加经

济效益为 32.49 万元。

采用静态回收期计算回收期。计算公式为：

/ ( P C)T K  

式中 T—静态回收期；

K—项目总投资；

△P—增加的经济效益；

C—生产成本

根据上式计算：

T=400.91/32.49-211.8=2.23

采用静态投资回收法计算，投资回收期约为 2年。

b）静态投资收益率
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静态投资收益率=（△P）/K＝8.09％

13.4 经济评价

综上所述，本项目实施所产生的社会效益是良好的，生态效益是明显的，经济效

益是可观的，达到了社会效益、经济效益与生态效益的统一，符合高标准基本农田改

造提升建设的目标。
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14 项目实施管理及后期维护

14.1 项目实施管理机构

考虑到区农业农村局及各镇街专业建设力量不足，并且其他事务也较多，拟通过

公开招标方式引进专业管理机构进行项目管理，对高标农田建设项目的进度、质量、

投资进行有效控制。

项目管理的费用参照《广州市政府投资建设项目代建制管理试行办法》。

14.1.1 组织机构

项目由省农业农村厅负责指导本省农田建设工作，牵头拟订广东省农田建设政策

和规划，组织完成中央下达的建设任务，提出本省农田建设年度任务方案，建立全省

农田建设项目评审专家库，组织开展项目监督检查，对全省农田建设项目进行管理。

地级以上市农业农村部门负责指导本市农田建设工作，制定本级农田建设政策和规

划，督促完成全市建设任务，组织项目评审，审批项目初步设计文件、开展项目竣工

验收，对本市农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。县级农业农村部门负责本地

区农田建设工作，制定县域农田建设规划，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，

申报项目，组织开展项目实施和初步验收，落实监管责任，开展日常监管。第五条农

田建设项目遵循规划编制、 前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、

监督评价等管理程序。

14.1.2 管理制度

a）项目法人负责制

实行项目法人负责制，项目建设单位组织实施项目，并对项目建设履行项目法人

责任。建设单位全面承担工程项目的筹划、建设，全面负责工程的建设和管理。

b）项目公告制

高标建设实行公告制，并设立公告栏，告知群众本项目的有关情况，如：项目建

设背景、项目建设目的、项目规划任务、项目建设期限、工程总体布局、规划方案的

效益分析等等，取得群众的理解和支持，并积极参加到工程中来。

c）项目工程招标制
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为防止暗箱操作，保证工程质量，由项目法人依法招标，应按《招投标法》委托

中介机构（招投标代理公司）公开招标。选择有资质，实力强、信誉好的施工单位。

d）合同管理制

施工单位确定后，项目法人应在规定的时间内按《合同法》与施工单位签定工程

施工合同。

e）项目工程监理制

通过招投标选择监理单位。监理单位应当选派具备相应资格的监理人员进驻施工

现场，按照工程监理规范的要求，对项目建设工程实施监理，控制工程建设的投资、

工程质量、建设工期和安全、环保的管理。

另外，工程竣工后，由区农业农村局按有关规范和标准，组织相关人员对项目进

行验收。

14.1.3 管理措施

a）质量控制

（1）建立健全质量控制制度如下：

样板引进制度

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积

累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程和工

种（特别是量大面广的分项工程）都要在开展大面积操作前做出示范样板，统一操作

要求，明确质量目标。

施工挂牌制度

主要工程材料如：钢筋、水泥、砂、碎石、块石施工过程中要在现场实行挂牌制，

注明品种、规格、标号试验结果、用途和负责人，并做出相应的文字记录。隐蔽工程

如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹面等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理

者、操作者、施工日期，并做好相应的图文记录。因现场不按规范、规程施工而造成

质量事故的要追究有关人员的责任。

过程三检制度

坚持自检、互检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目

技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出详细的文字记录。
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质量否决制度

对不合格的分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格的分项工程流入下道工

序，要追究班长的责任、不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任；

不合格工程流入社会要追究施工单位公司经理和项目经理的责任。有关责任人员要针

对出现不合格原因采取必要的纠正和预防措施。

工程质量等级评定、核定制度

竣工工程首先由施工企业按国家及地方有关标准、规范进行质量等级评定，然后

报业主、监理及工程质量监督机构进行等级核定，合格的工程发给质量等级证书，未

经质量等级核定或核定为不合格的工程，不得交工。

工程质量事故报告及调查制度

工程发生质量事故，要马上向质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事

故现场抢险及保护工作，建设行政主管部门要根据事故等级逐级上报，同时按照“三

不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追

究有关人员的责任。

（2）加强对关键部位环节的监督管理：

认真组织现场测量定位、放线工作，并指定专业人员负责此项工作。

为确保混凝土生产质量，必须把好五关，即原材料质量关，混凝土配合比设计关，

配料计量关，搅拌时间关，坍落度控制关，水泥、砂石、外加剂和掺和料等原材料质

量必须符合国家和专业标准的有关规定，钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚

固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

加强责任制，在混凝土浇灌时实行挂牌，明确责任，安排专人把关，做到谁捣固

谁负责，确保混凝土捣固密实。

认真执行技术交底制度，对复杂工艺，技术要求高的工序，在布置任务的同时，

要进行书面交底，要将施工方法、质量要求，操作要点写上去并由接受任务的班组长

签字。

做好配套工程与主体工程的衔接、协调工作，及时安排配套工程的施工，配备专

门质质检人员。

（3）加强现场日常管理：
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定期召开质量会，总结工程质量施工情况，布置工程质量相关任务。

月末组织现场施工质量检查，重点是质量目标的落实情况，在施项目的质量情况，

提出质量改进措施。

坚持日质量例会制度。专业工长，专职检查员，施工班组长要对当天施工部位质

量情况进行小结，指出存在的问题，提出解决措施，限期整改。

质量检查员全数检查在施的各分项工程，严禁漏检，严格行使质量否决权。发现

施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作，施工管理人员在施工前没有交底等违章

情况，立即下发整改通知书，限期整改。

工长必须每天巡视现场施工情况，将材料的进场检验，堆放，运输、施工安装质

量、成品保护等内容及时做好记录，发现违章情况立即处理。

b）进度控制

项目实施必须对工程施工进行严格控制，确保按期竣工。

（1）编制网络计划，明确目标控制点，充分利用网络施工方法，确定并遵守循

环作业的要求，安排各工种水平流水推进，立体交叉作业施工。

（2）配备施工管理强、技术好的施工管理班子及操作班组，按项目法组织施工，

在人力、物力上给予充分保证。

（3）由生产经理组织工程、技术、供应及施工队实施网络计划，严格各项施工

进度的跟踪检查，及时根据现场施工情况作出调整。若发现影响进度问题的存在，应

采取适当的技术和组织措施，必要时修订和更新进度计划。

（4）在内部及时收集实际施工进度数据，与计划进度进行比较，找出偏差，分

析原因，制订相应的措施。

（5）每周召开一次工程进度会议，每日进行日进度检查安排。对各分项工程作

业组的工作进行监督，及时协调各分项工程作业组的施工配合，对未按计划完成的进

度要在晚上补完。

（6）每日落实进度所需的材料，机械设备的供应，严格按计划跟踪管理。经理

部与相关人员及施工队签订工期奖罚合同，严格履行合同条款。

c）资金控制

根据《广东省高标准农田建设项目和资金管理暂行办法》的要求，项目资金实行
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资金管理制度。实行项目资金专户存储、专人管理、专款专用，不截留、不挤占挪用；

坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层

设立专账，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金

落到实处。

项目资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位审查后，报承

担单位审批。筹集到的所有用于项目建设的资金，都要存入专门帐户。制定严格的财

务制度，规范财务开支，做到专款专用。

d）技术资料管理措施

工程技术资料必须符合国家颁发的现行施工及验收规范规定和标准，满足设计要

求。

各项技术资料是工程交工验收的必要技术文件，技术资料的质量，直接反映出工

程质量的好坏，优质的工程应有优质的技术资料。

（1）加强管理，明确分工

认真贯彻执技术行资料管理的实施办法，设专职资料员进行技术资料的管理工

作。

工地技术负责人同资料员一同管理疏通本经理部有关技术资料的业务关系，督促

技术资料有关人员工作的完成情况。检查技术资料及时准确和达到标准情况，确保工

程质量，保证资料优质。

资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作，深入工地了解、

检查、督促技术资料的完成，保证技术资料完整，齐全与工程同步。

项目负责人及项目技术负责人及时检查、督促工长完成施工所到部位的原始资料

积累，指导协助工长及时收集整理，使资料的时间、内容、数量准确、充足。隐检、

预检、质量验评资料要做到内容清楚，反映真实，栏目填全，及时签证，保证原始资

料完整，准确、及时不留尾项。

（2）理顺技术资料相关部门关系

一套完整的工程竣工资料是由各个有关职能部门密切配合共同努力完成的。其部

门为：工程部、技术部、质量部、材料供应部。要协调疏通好各部门业务工作，确保

原始资料收集准确及时。
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技术部门负责管理技术资料，负责办理技术洽商，定位定高复测，地基验槽钎探，

结构验收，以及钢材机械性能和焊接试验，混凝土、砂浆试块试验及水泥，砂石，外

加剂，防水材料的试验，对提供的试验材料，保证做到及时、准确、栏目填写齐全，

字体清楚，结论明确。

质安部门负责质量核定，隐检、预检、自检、互检和交接检的把关。严格验评按

标准，做到核定有结论，复检有消项，数据正确，签证齐全。

项目部是单位工程质量保证资料的直接提供者，负责提供质量评定，自检、隐检、

预检、互检、交接检、技术交底等原始资料，应保证提供的原始资料准确完整、连贯。

材料供应部门负责对钢材、水泥、砖、砂、石、外加剂、防水材料等工程中的原

材料提供合格的材质证明，证明随料到现场，保证材质的真实性和准确性，提供合格

的材料。材料进场后，及时通知技术部取样，进行委托试验。

（3）坚持标准，严格要求。

在施工程技术资料必须与施工进度和形象部位同步，做到施工所到部位，就有相

应部位的技术资料。

技术资料必须与施工实际相交接，对施工日记、试验检验报告、隐蔽记录、预检

记录、质量评定记录，这五种资料要相吻合，在时间上、内容上、数量上不出现矛盾。

坚持施工日记天天记，重大事件必须记，做到施工记录和施工实际相吻合，栏目

填写齐全，内容能反应出当日的施工活动情况。

e）其他措施

加强安全生产保障措施：

（1）交叉作业防护

不得在同一垂直面内上下交叉作业，拆卸脚手架等难以避免的交叉作业，要临时

划出禁界，由专人监护。

（2）施工机、电安全要求

工程施工要认真执行施工机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定，

认真执行新机械的管理规定并定期检查、修理、保养的规定，机械本身的技术规程，

经常试验其性能是否正常。

工程施工中的电气，必须在施工组织设计中统一规划，专门设计电气布线，采用
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护套电缆线，要按规定分级配电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配，其布置、

固定、结构形式、布置、系统接线等都要按规范进行，不得乱拖电线。

施工中使用的电动工具必须符合国家标准，必须有额定漏电电流不大于 30mA、动

作时间不大于 0.15 的漏电开关的保护，一切电气设备外壳都要有接地装置。

工程施工中必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度，施工期间

日夜都应设有机电工值班，处理机电事故，非专职人员不得触动机电设备。

（3）现场防火、防洪

工程施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以工地主管参加的

现场防火领导小组，实行防火责任制度，根据工程情况成立专门的现场防火组织，如

防火检查小组、明火管理小组、业余现场防火队等。贯彻现场防火工作《以防为主、

消防结合》的原则。

加强现场防火意识和现场防火制度的教育，认真贯彻各项现场防火制度；经常开

展现场防火活动，如定期开展群众性、专业性防火检查，不仅可以及时消除火警隐患，

更可以加强全员的现场防火观念。

工地的现场防火组织要与地方消防组织挂钩，及时把工程情况进行通报，一旦发

生火警情况可得到消防队的紧急救助。

项目区洪涝频繁，雨季施工时一定要与气象部分协调，随时掌握天气变化情况，

避免洪水造成人身损害、财产损失。

f）现场采取消防措施：

（1）建立消防组织，设立防火小组和消防小分队，进行防火检查，及时消除火

灾隐患；

（2）编制防火技术措施；

（3）按施工平面布置做好临时消防龙头和消防水池；

（4）按要求配置灭火器材并合理布置。刻保证消防通道的畅通；

（5）现场禁止使用明火，动火作业必须履行专职安全员审批制度；

（6）工作区的照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线；

（7）材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种气瓶等危

险品应单独设库存放；
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（8）木工作业棚防火：采用阻燃材料搭设，电气设备应密封或采用防爆型，防

止电线短路。用电设备过载运行，严禁在作业场所吸烟生火；配备足够的灭火器材；

（9）电、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离，乙炔发生

器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作

业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。

14.2 工程实施管理

项目工程的验收过程中应严格按照规划设计要求以及《广州市农业农村局关于印

发《广州市农业农村局关于印发《广州市农田建设项目验收规程》的通知》（穗农函

〔2021〕73 号）等文件和有关规范标准。

14.2.1 工程验收

项目完工后，施工单位先进行自检，自检合格后报监理单位质检，质检合格经监

理单位签字后申请竣工验收。

14.2.2 项目验收

工程完工后，新型农业经营主体组织编制项目工程结算、竣工财务决算向区财政

局申请评审，批复后会同项目审计报告等验收确认材料，向区农业农村局申请核发项

目验收确认函。

区农业农村局委托有相关资质的技术单位对工程数量和质量进行全面复核，组织

编制耕地质量等别评定材料。该项工作可与工程结算评审、竣工财务决算评审、项目

审计等同步进行。

区农业农村局组织镇（街）以及专家成立验收小组进行验收，验收合格的，出具

项目竣工验收报告和项目验收确认函。

14.3 工程后期管护

工程是基础，管理是关键。高标准农田建设项目的实施应杜绝“重建轻管”的现

象。为保证所建设的工程设施能长久、有效发挥效益，工程竣工后必须明确管护主体、

制订管理措施、落实管理经费，加强工程后期管护。
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14.3.1 管护主体

按照“谁使用、谁管护”和“谁受益、谁管护”原则以及地块权属关系，管护主

体为村委会。工程验收确认后，镇（街）与新型经济经营主体会签订工程管护责任书，

明确管护期限（15 年）、管护经费金额及使用管理。

14.3.2 管护措施

a）加大宣传力度。农民群众是项目的直接受益者和管理者，应向当地农民群众

讲解工程设施后期管护的重要性和必要性，提高他们的管护意识和责任心。

b）及时移交，完善移交手续。工程竣工后，项目业主（法人）应根据实际情况

将所竣工的设施及时移交给当地政府或村、村民小组集体组织，签订交接协议，将工

程设施有关竣工技术资料、工程质量保证书等一并移交。

c）成立管理机构、建立健全管理制度。工程移交后，应协助、监督当地政府和

村、村民小组集体组织制定管理制度，把责任落实到人。管理制度的制定因根据不同

情况，充分征询当地群众的意见和建议。具体管护可以采用以下几种方式：一是由当

地村、村民小组集体派专人管理；二是由当地政府、村委会引导项目区农民成立农民

用水协会等自行管护的组织，自行对农田水利设施或田间道路系统进行维护；三是由

当地政府或农业部门成立专门的对工程设施进行后期维护的机构或团体。管理方式一

经确定，当地政府或村、村民小组集体与具体管理的个人或团体组织签定目标责任书，

明确双方的责任、义务。管理责任人应对工程设施认真看护，防止人为破坏，定期维

修、保养，并作好详细记录。管理部分应不定期对工程设施进行检查，监督、督促管

理责任人，使工程后期管护落到实处。

14.3.3 经费筹措

工程设施的管理和维护需要资金，管护资金的来源主要有以下几种渠道：

a）土地承包经营者根据受益情况自筹资金；

b）当地主管部门从有关土地收益中列出一定比例的资金，作为管护资金。

14.3.4 土地后期利用

项目完工后，交由项目区农民进行经营管理，可充分发挥项目效益。
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15 项目设计附件

15.1 项目附表

附表 1 —高标准农田建设项目地类统计表

附表 2 —高标准农田建设项目地类汇总表

附表 3 —高标准农田建设项目土地利用结构变化情况表

附表 4 —高标准农田建设项目工程量汇总表
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附表 1 高标准农田建设项目地类统计表

填报单位（公章）：

项目名称：2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

图幅号
所属行

政村

图斑

号

地

类

号

小计

图斑地类面积（亩）

基本农

田面积

（亩）
耕地

园

地

林

地

草

地

商

服

用

地

工

矿

仓

储

用

地

住

宅

用

地

公

共

管

理

与

公

共

服

务

用

地

特

殊

用

地

交

通

运

输

用

地

水域及水利设施

用地

其它土

地

城

镇

村

及

工

矿

用

地

农

村

道

路

河

流

水

面

内

陆

滩

涂

沟

渠

坑

塘

水

面

设

施

农

用

地

田

坎

村

庄

F49G003094 五和村 106 011 0.62 0.62 0.62

F49G003094 五和村 108 011 8.30 8.30 8.30

F49G003094 五和村 125 011 0.45 0.45 0.45

F49G003094 五和村 129 011 3.56 3.56 3.56

F49G003094 五和村 133 011 84.54 84.54 84.54

F49G003094 五和村 135 011 0.61 0.61 0.61
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F49G003094 五和村 143 011 8.05 8.05 8.05

F49G003094 五和村 147 011 0.90 0.90 0.90

F49G003094 五和村 166 011 8.69 8.69 8.69

F49G003094 五和村 173 011 2.84 2.84 2.84

F49G003094 五和村 192 011 7.91 7.91 7.91

F49G003094 五和村 199 011 12.53 12.53 12.53

F49G003094 五和村 53 011 1.91 1.91 1.91

F49G003094 五和村 578 011 7.34 7.34 7.34

F49G003094 五和村 64 011 5.65 5.65 5.65

F49G003094 五和村 660 011 0.67 0.67 0.67

F49G003094 五和村 661 011 23.37 23.37 21.55

F49G003094 五和村 662 011 0.79 0.79 0.79

F49G003094 五和村 664 011 5.44 5.44 5.44

F49G003094 五和村 665 011 2.65 2.65 2.65

F49G003094 五和村 666 011 5.38 5.38 5.38

F49G003094 五和村 93 011 0.51 0.51 0.51

F49G003094 五和村 99 011 1.16 1.16 1.16

F49G003094 五和村 185 012 0.56 0.56 0.56

F49G003094 五和村 202 012 0.69 0.69 0.69

F49G003094 五和村 233 012 7.55 7.55 7.55

F49G003094、

F49G003095
五和村 246 012 5.88 5.88 5.88

F49G003094 五和村 260 012 2.79 2.79 2.79

F49G003094 五和村 608 012 0.68 0.68 0.68



2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

124

F49G003094 五和村 651 012 0.24 0.24 0.24

F49G003094 五和村 684 012 7.25 7.25 7.25

F49G003094 五和村 201 013 4.38 4.38 4.38

F50G005001 三村村 1062 011 0.00 0.00 0.00

F50G005001 三村村 1078 011 0.56 0.56 0.56

F50G005001 三村村 1100 011 9.95 9.95 9.95

F50G005001 三村村 1119 011 1.47 1.47 1.47

F50G005001 三村村 1128 011 5.06 5.06 5.06

F50G005001 三村村 1135 011 3.71 3.71 3.71

F50G005001 三村村 1136 011 5.80 5.80 5.80

F50G005001 三村村 1138 011 0.74 0.74 0.74

F50G005001 三村村 1143 011 1.38 1.38 1.38

F50G005001 三村村 1152 011 2.62 2.62 2.62

F50G005001 三村村 1159 011 7.89 7.89 7.89

F50G005001 三村村 1161 011 1.72 1.72 1.72

F50G005001 三村村 1166 011 11.18 11.18 11.18

F50G005001 三村村 1170 011 35.75 35.75 35.75

F50G005001 三村村 1171 011 8.13 8.13 8.13

F50G005001 三村村 1179 011 2.06 2.06 2.06

F50G005001 三村村 1210 011 0.99 0.99 0.99

F50G005001 三村村 1212 011 1.56 1.56 1.56

F50G005001 三村村 1449 011 2.39 2.39 2.39

F50G005001 三村村 1451 011 0.75 0.75 0.75
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F50G004001、

F50G005001
三村村 1062 011 33.10 33.10 33.10

F50G004001、

F50G005001
三村村 1013 011 47.04 47.04 47.04

F50G004001、

F50G005001
三村村 1039 011 5.71 5.71 5.71

F50G004001 三村村 1012 011 1.01 1.01 1.01

F50G004001 三村村 1013 011 0.33 0.33 0.33

F50G004001 三村村 1036 011 5.59 5.59 5.59

F50G004001 三村村 1062 011 0.54 0.54 0.54

F50G004001 三村村 1308 011 4.71 4.71 4.71

F50G004001 三村村 396 011 2.23 2.23 2.23

F50G004001 三村村 411 011 2.18 2.18 2.18

F50G004001 三村村 417 011 1.04 1.04 1.04

F50G004001 三村村 418 011 0.53 0.53 0.53

F50G004001 三村村 429 011 0.63 0.63 0.63

F50G004001 三村村 430 011 35.73 35.73 35.10

F50G004001 三村村 437 011 0.39 0.39 0.39

F50G004001 三村村 463 011 10.63 10.63 10.63

F50G004001 三村村 465 011 7.46 7.46 7.46

F50G004001 三村村 478 011 3.40 3.40 3.40

F50G004001 三村村 487 011 10.79 10.79 10.79

F50G004001 三村村 539 011 2.21 2.21 2.21

F50G004001 三村村 550 011 15.90 15.90 15.90
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F50G004001 三村村 558 011 2.54 2.54 2.54

F50G004001 三村村 584 011 5.91 5.91 5.91

F50G004001 三村村 588 011 1.37 1.37 1.37

F50G004001 三村村 637 011 6.40 6.40 6.40

F50G004001 三村村 695 011 4.38 4.38 4.38

F50G004001 三村村 708 011 2.24 2.24 2.24

F50G004001 三村村 716 011 1.11 1.11 1.11

F50G004001 三村村 736 011 2.47 2.47 2.47

F50G004001 三村村 759 011 0.36 0.36 0.36

F50G004001 三村村 787 011 6.15 6.15 6.15

F50G004001 三村村 796 011 0.33 0.33 0.33

F50G005001 三村村 1280 012 0.52 0.52 0.52

F50G004001 三村村 833 012 0.43 0.43 0.43

F49G006095 塘田村 1010 011 2.78 2.78 2.78

F49G006095 塘田村 1017 011 1.08 1.08 1.08

F49G006095 塘田村 1068 011 9.55 9.55 9.55

F49G006095 塘田村 112 011 4.49 4.49 4.49

F49G006095 塘田村 1237 011 3.57 3.57 3.57

F49G006095 塘田村 1241 011 1.02 1.02 1.02

F49G006095 塘田村 1242 011 9.20 9.20 9.20

F49G006095 塘田村 1244 011 2.58 2.58 2.58

F49G006095 塘田村 1245 011 4.31 4.31 4.31

F49G006095 塘田村 1246 011 4.21 4.21 4.21

F49G006095 塘田村 1247 011 6.88 6.88 6.88
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F49G006095 塘田村 1250 011 0.03 0.03 0.03

F49G006095 塘田村 1282 011 0.74 0.74 0.74

F49G006095 塘田村 1284 011 2.08 2.08 2.08

F49G006095 塘田村 1293 011 31.03 31.03 31.03

F49G006095 塘田村 1317 011 13.31 13.31 13.31

F49G006095 塘田村 1335 011 17.52 17.52 17.52

F49G006095 塘田村 1341 011 3.72 3.72 3.72

F49G006095 塘田村 1345 011 9.03 9.03 9.03

F49G006095 塘田村 1350 011 8.70 8.70 8.70

F49G006095 塘田村 1351 011 4.09 4.09 4.09

F49G006095 塘田村 1354 011 2.83 2.83 2.83

F49G006095 塘田村 1360 011 3.93 3.93 3.93

F49G006095 塘田村 1398 011 3.48 3.48 3.48

F49G006095 塘田村 1404 011 0.06 0.06 0.06

F49G006095 塘田村 1405 011 1.51 1.51 1.51

F49G006095 塘田村 1406 011 27.36 27.36 27.36

F49G006095 塘田村 1408 011 25.33 25.33 25.33

F49G006095 塘田村 1411 011 72.28 72.28 72.28

F49G006095 塘田村 1412 011 2.06 2.06 2.06

F49G006095 塘田村 1413 011 35.17 35.17 35.17

F49G006095 塘田村 1423 011 33.38 33.38 33.38

F49G006095 塘田村 1440 011 0.21 0.21 0.21

F49G006095 塘田村 1475 011 47.43 47.43 47.43

F49G006095 塘田村 1477 011 0.13 0.13 0.13
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F49G006095 塘田村 1482 011 10.35 10.35 10.35

F49G006095 塘田村 1492 011 1.01 1.01 1.01

F49G006095 塘田村 156 011 5.96 5.96 5.96

F49G006095 塘田村 157 011 2.97 2.97 2.97

F49G006095 塘田村 159 011 3.81 3.81 3.81

F49G006095 塘田村 195 011 1.30 1.30 1.30

F49G006095 塘田村 212 011 14.43 14.43 14.43

F49G006095 塘田村 232 011 4.62 4.62 4.62

F49G006095 塘田村 233 011 2.31 2.31 2.31

F49G006095 塘田村 234 011 28.14 28.14 28.14

F49G006095 塘田村 238 011 6.18 6.18 6.18

F49G006095 塘田村 239 011 15.37 15.37 15.37

F49G006095 塘田村 249 011 2.85 2.85 2.85

F49G006095 塘田村 273 011 11.53 11.53 11.53

F49G006095 塘田村 281 011 2.81 2.81 2.81

F49G006095 塘田村 291 011 21.68 21.68 21.68

F49G006095 塘田村 367 011 1.36 1.36 1.36

F49G006095 塘田村 402 011 2.20 2.20 2.20

F49G006095 塘田村 411 011 20.48 20.48 20.48

F49G006095 塘田村 412 011 1.55 1.55 1.55

F49G006095 塘田村 426 011 1.02 1.02 1.02

F49G006095 塘田村 447 011 16.07 16.07 16.07

F49G006095 塘田村 456 011 18.90 18.90 18.90

F49G006095 塘田村 538 011 3.82 3.82 3.82
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F49G006095 塘田村 556 011 6.00 6.00 6.00

F49G006095 塘田村 579 011 4.38 4.38 4.38

F49G006095 塘田村 607 011 5.74 5.74 5.74

F49G006095 塘田村 639 011 1.82 1.82 1.82

F49G006095 塘田村 648 011 1.16 1.16 1.16

F49G006095 塘田村 655 011 0.11 0.11 0.11

F49G006095 塘田村 657 011 11.02 11.02 11.02

F49G006095 塘田村 658 011 4.57 4.57 4.57

F49G006095 塘田村 669 011 0.17 0.17 0.17

F49G006095 塘田村 714 011 1.78 1.78 1.78

F49G006095 塘田村 727 011 2.48 2.48 2.48

F49G006095 塘田村 750 011 0.63 0.63 0.63

F49G006095 塘田村 768 011 0.07 0.07 0.07

F49G006095 塘田村 798 011 8.21 8.21 8.21

F49G006095 塘田村 799 011 51.51 51.51 35.69

F49G006095 塘田村 810 011 1.91 1.91 1.91

F49G006095 塘田村 840 011 0.08 0.08 0.08

F49G006095 塘田村 846 011 9.74 9.74 9.74

F49G006095 塘田村 862 011 6.29 6.29 6.29

F49G006095 塘田村 879 011 0.43 0.43 0.43

F49G006095 塘田村 898 011 4.36 4.36 4.36

F49G006095 塘田村 910 011 2.08 2.08 2.08

F49G006095 塘田村 911 011 0.91 0.91 0.91

F49G006095 塘田村 923 011 1.07 1.07 1.07
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F49G006095 塘田村 926 011 0.57 0.57 0.57

F49G006095 塘田村 935 011 0.66 0.66 0.66

F49G006095 塘田村 936 011 0.65 0.65 0.65

F49G006095 塘田村 944 011 1.62 1.62 1.62

F49G006095 塘田村 948 011 6.13 6.13 6.13

F49G006095 塘田村 964 011 2.16 2.16 2.16

F49G006095 塘田村 966 011 1.36 1.36 1.36

F49G006095 塘田村 973 011 0.84 0.84 0.84

F49G006095 塘田村 985 011 3.16 3.16 3.16

F49G006095 塘田村 999 011 1.90 1.90 1.90

F49G006094、

F49G006095
塘田村 1234 011 0.40 0.40 0.40

F49G006094、

F49G006095
塘田村 1250 011 3.35 3.35 3.35

F49G006094、

F49G006095
塘田村 655 011 6.90 6.90 6.90

F49G006094、

F49G006095
塘田村 727 011 0.24 0.24 0.24

F49G006094、

F49G006095
塘田村 786 011 5.83 5.83 5.83

F49G006094、

F49G006095
塘田村 798 011 2.63 2.63 2.63

F49G006094、

F49G006095
塘田村 840 011 4.77 4.77 4.77
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F49G006094、

F49G006095
塘田村 959 011 5.49 5.49 5.49

F49G006094 塘田村 1250 011 0.23 0.23 0.23

F49G006094 塘田村 1260 011 2.34 2.34 2.34

F49G006094 塘田村 1460 011 7.26 7.26 7.26

F49G006094 塘田村 1462 011 1.28 1.28 1.28

F49G006094 塘田村 1463 011 0.47 0.47 0.47

F49G006094 塘田村 492 011 5.07 5.07 5.07

F49G006094 塘田村 493 011 4.36 4.36 4.36

F49G006094 塘田村 572 011 7.48 7.48 7.48

F49G006094 塘田村 603 011 0.75 0.75 0.75

F49G006094 塘田村 628 011 5.55 5.55 5.55

F49G006094 塘田村 653 011 1.42 1.42 1.42

F49G006094 塘田村 654 011 0.94 0.94 0.94

F49G006094 塘田村 711 011 21.71 21.71 21.71

F49G006094 塘田村 713 011 2.40 2.40 2.40

F49G006094 塘田村 763 011 4.47 4.47 4.47

F49G006094 塘田村 785 011 22.48 22.48 22.48

F49G006094 塘田村 825 011 0.64 0.64 0.64

F49G006094 塘田村 837 011 0.42 0.42 0.42

F49G006094 塘田村 908 011 7.57 7.57 7.57

F49G006095 塘田村 1032 012 8.87 8.87 8.87

F49G006095 塘田村 1456 012 22.73 22.73 22.73

F49G006095 塘田村 1475 012 0.00 0.00 0.00
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F49G006095 塘田村 1477 012 84.41 84.41 84.41

F49G006095 塘田村 166 012 7.42 7.42 7.42

F49G006095 塘田村 248 012 1.64 1.64 1.64

F49G006095 塘田村 279 012 0.66 0.66 0.66

F49G006095 塘田村 659 012 3.34 3.34 3.34

F49G006095 塘田村 665 012 5.31 5.31 5.31

F49G006095 塘田村 673 012 0.38 0.38 0.38

F49G006095 塘田村 677 012 3.55 3.55 3.55

F49G006095 塘田村 828 012 3.05 3.05 3.05

F49G006094、

F49G006095
塘田村 726 012 1.37 1.37 1.37

F49G006094 塘田村 1290 012 2.10 2.10 2.10

F49G006094 塘田村 1294 012 4.48 4.48 4.48

F49G006094 塘田村 1326 012 1.22 1.22 1.22

F49G006094 塘田村 1450 012 1.30 1.30 1.30

F49G006094 塘田村 1469 012 0.17 0.17 0.17

F49G006094 塘田村 560 012 0.67 0.67 0.67

F49G006094 塘田村 564 012 3.15 3.15 3.15

F49G006095 塘田村 637 013 2.71 2.71 2.71

F49G003095 东坑村 852 011 26.06 26.06 26.06

合计（亩） 1605.39 1605.39 1587.12

填表说明：交通运输用地、水域及水利设施用地、其它土地必须统计到二级地类。
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附表 2 高标准农田建设项目地类汇总表

填报单位（公章）：

项目名称：2022 年度广州市从化区吕田镇高标准农田改造提升建设项目

土地权

属单位
合计

图斑地类面积（亩）

基本农田

面积（亩）耕地 园地 林地 草地
商服

用地

工矿

仓储

用地

住宅

用地

公共

管理

与公

共服

务用

地

特殊

用地

交通

运输

用地

水域

及水

利设

施用

地

其它

土地

城镇

村及

工矿

用地

五和村 223.89 223.89 222.06

三村村 329.07 329.07 328.44

塘田村 1026.38 1026.38 1010.56

东坑村 26.06 26.06 26.06

合计 1605.39 1605.39 1587.12
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附表 3 高标准农田建设项目土地利用结构变化情况表

单位：亩，%

一级地类
二级地类 建设前 建设后 增减

名称 编号 面积 比例 面积 比例 面积 比例

耕地 010 1605.39 100.00% 1605.39 100.00% 0.00 0.00%

园地 020

林地 030

草地 040

商服用地 050

工矿仓储

用地
060

住宅用地 070

公共管理

与公共服

务用地

080

特殊用地 090

交通运输

用地

铁路用地 101

公路用地 102

街巷用地 103

农村道路 104

机场用地 105

港口码头

用地
106

管道运输

用地
107

水域及水

利设施用

地

河流水面 111

湖泊水面 112

水库水面 113

坑塘水面 114

沿海滩涂 115

内陆滩涂 116

沟渠 117

水工建筑

用地
118

冰川及永

久积雪
119

其它土地

空闲地 121

设施农用

地
122

田坎 123

盐碱地 124
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沼泽地 125

沙地 126

裸地 127

城镇村及

工矿用地
村庄 203

注：根据《GB/T21010-2017 土地利用现状分类》划分各土地利用类型。
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附表 4 —高标准农田建设项目工程量汇总表

一、灌溉与排水工程

1.输水工程

整修农渠Ⅰ 米 170 共 2 条（0.3*0.3），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅱ 米 425 共 3 条（0.4*0.4），M10 浆砌砖，包含修复

整修农渠Ⅳ 米 300 共 1条（0.6*0.6），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅰ 米 420 共 1条（0.8*0.8），M10 浆砌砖

整修灌排斗渠Ⅱ 米 630 共 1条（1.5*1.0），M7.5 浆砌石

2.排水工程

整修排水沟Ⅰ 米 275 共 1条（1.0*0.8），M7.5 浆砌石

3.渠系建筑物工程

过渠盖板 座 23

横撑梁 根 144

新建涵管 座 2 Φ400mm、Φ800mm

二、田间道路工程

整修生产路Ⅰ 米 360 共 2 条，1.5m 宽 C30 砼路面

整修生产路Ⅱ 米 310 共 2条，2.0m 宽 2级配碎石路面

整修二级田间道Ⅰ 米 730 共 4 条，3.0m 宽 C30 砼路面

整修二级田间道Ⅱ 米 1170 共 1 条，3.5m 宽 C30 砼路面

下田坡道 座 8

会车道 座 2

三、农田防护及生态环境保护工程

新建挡墙 米 15 共 1 段，M7.5 浆砌石

四、其他工程

项目实施宣传栏 座 1

项目竣工公示牌 座 1

项目标识牌 块 37
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